

Polvini

Gazd. 25/5 /20 2022 APR. 28
Leff. Ü. számhoz

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrésről:

a **Legfőbb Ügyészség**

Cím: 1055 Budapest, Markó u.16.
Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01481011-00000000
Adószám: 15300148-2-41
KSH azonosító: 15300148-8423-311-01,
képviseli: dr. Polt Péter legfőbb ügyész
mint **Megrendelő**,

másrésről:

az **INTER-ALP Kft.**

Cím: 1064 Budapest, Rózsa utca 80. 2/1.
Cégjegyzékszám: 01-09-914018
Számvevő bank: Takarékbank Zrt.
Bankszámlaszám: 18203198-06007284-40010013
Adószám: 12897654-2-42
képviseli: Tóth Tibor ügyvezető
mint **Vállalkozó**

a továbbiakban: **Felek** között

a „Központi klíma kiépítés, általános korszerűsítés” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel lefolytatott tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként.

A **Vállalkozó** a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a 2022. március 24. napján kelt ajánlatával elnyerte annak jogát, hogy a GMS Építész Iroda Kft. által készített kivitelezési tervdokumentáció alapján jelen szerződésben írt kiviteli munkát elvégezze. A **Felek** a Kbt. 131. § (1) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzési eljárásban közzétett feltételek, a szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően az alábbi szerződést kötik:

1. A SZERZŐDÉS ALAPADATAI

A **Megrendelő** megrendeli, a **Vállalkozó** elvállalja a **Szombathely, Szily János u. 7. sz. alatti irodaház ügyészségi használatban lévő területén (II. emelet) klímarendszer kiépítését, és a kapcsolódó korszerűsítési munkák elvégzését** az átadott kivitelezési tervdokumentáció szerinti műszaki tartalommal, a teljes körű vállalás követelményeinek megfelelően, az összes járulékos munkával együtt a műszaki ütemtervnek és a szerződés 6. sz. mellékletét képező ajánlatban írtaknak megfelelően I. osztályú minőségben.

1.2. A **Megrendelő** megbízásából műszaki ellenőr jár el. A **Megrendelő** és a műszaki ellenőr egymás közötti jogviszonyát külön szerződés rendezi, amely teljes körűen szabályozza és biztosítja a műszaki ellenőr e szerződésben foglalt tevékenységre vonatkozó jogait és kötelezettségeit. **Megrendelő** kötelezettséget vállal arra, hogy a műszaki ellenőr személyéről **Vállalkozót** a megjelölt kapcsolattartó útján a szerződés hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül tájékoztatja.

- 1.3. A **Felek** a szerződés tárgyát képező munkák ellenértékét az alábbiak szerint határozzák meg, a befejezési határidő figyelembevételével kialakított végleges ajánlati áron:

nettó	209.221.635,- Ft
áfa 27 %	56.489.841,- Ft
összesen:	265.711.476,- Ft

azaz **Kettőszázhatvanötmillió-hétszáztizenegezer-négyszázhetvenhat** forint, amelyből

a)	nettó	190.201.486,- Ft
	áfa 27 %	51.354.401,- Ft
	összesen:	241.555.887,- Ft

az ajánlat alapját képező tervdokumentáció tartalmán alapuló, a 2.1 és 2.2 pontban részletezett feladatok elvégzését is tartalmazó átalányár,

b) az előre nem látható feladatokra az átalányár 10 %-a mértékű tartalékkeret

nettó	19.020.149,- Ft
áfa 27 %	5.135.440,- Ft
összesen:	24.155.589,- Ft

amelynek terhére **Megrendelő** írásbeli intézkedésére ténylegesen elvégzett, a műszaki ellenőr által igazolt és **Megrendelő** által elfogadott pótmunkák számolhatók el a végszámlában, jelen szerződés és a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint. A fizetési feltételeket jelen szerződés 6. pontja tartalmazza.

- 1.4. Határidők:

A kivitelezés várható kezdése (munkaterület átadás-átvétele): **2022. május 3.**
Teljesítési (befejezési) határidő: **2022. november 29.**

Vállalkozónak a munkaterület átadás-átvételétől számított 15 napon belül meg kell kezdenie a kivitelezési tevékenységet. Amennyiben **Vállalkozó** ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül.

2. A VÁLLALÁSI ÁR TERJEDELME, TARTALMA

- 2.1. A vállalkozási szerződés a **Szombathely, Szily János u. 7. sz. alatti irodaház ügyészségi használatban lévő területén (II. emelet) klímarendszer kiépítésére, és a kapcsolódó korszerűsítési munkák elvégzésére terjed ki**, a kivitelezési tervdokumentáció valamint a lefolytatott tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében történt és dokumentált egyeztetések alapján benyújtott ajánlat szerinti tartalommal, az összes járulékos munkával együtt, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot igazolásával, továbbá a jogerős és végrehajtható építési engedély határozatban (ÉTDR azonosító: 202000172935) foglaltak betartásával.

- 2.2. A vállalási ár az alábbi teljesítések ellenértékét foglalja magában:

- kiviteli tervek szerinti kivitelezési, építési munkák, továbbá a teljes körű megvalósításhoz szükséges összes tevékenység, a lefolytatott közbeszerzési eljárásban elfogadott vállalkozói ajánlat, valamint az ajánlati teljességi nyilatkozat szerinti hiány- és hibamentes teljesítés valamennyi költségét;
- a teljes körű megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget és pótlékot (adó-, illeték, felvonulási, építési energia és közműkiépítés, mérőhely-kialakítás és fogyasztási, környezet-megóvási, őrzési, vagyon- és balesetvédelmi stb. költségeket;

- a segédszerkezetek, a segédanyagok, ideiglenes létesítmények, irodák, szociális helyiségek, energiák, telefon, stb. költségét;)
- az esetleges organizációs terv készítésének és bejelentésének költségeit, a helyi önkormányzat által kirótt közterület-foglalási díjat, a közterületek eredeti állapotúra történő visszaállítását;
- a munkavégzés időtartamára esetlegesen szükséges kerítés, védőtető, stb. készítésének, telepítésének, visszabontásának és elszállításának valamennyi költségét;
- a munkavégzéssel érintett, valamint azzal szomszédos területen (beleértve minden közművezetékét és berendezését) az esetlegesen keletkező károk helyreállítási és rekultivációs költségeit;
- a 4.1. pont szerinti kötelezettség teljesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi költséget;
- két példány megvalósulási dokumentáció készítésének költségét;
- a szakhatósági, közmű- és egyéb engedélyek beszerzésének, és az abban meghatározott feltételek teljesítésének költségét a 2.5. pontban írt kivétellel;
- a jótállási valamint garanciális költségeket, a 2.6. pontban írt kivétellel;
- a munkálatok teljes körű építési és felelősségbiztosításának költségeit;
- a megvalósított létesítmények műszaki átadás-átvételéhez és használatbavételéhez szükséges mérések, vizsgálatok lefolytatásának és dokumentálásának költségeit;
- minden olyan műszakilag szükséges feladat költségét is, amely a kiadott dokumentáció bármely részéből megállapíthatóan, vagy a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-átvételhez, üzembe helyezéshez szükséges, függetlenül attól, hogy az adott feladat, illetve munkanem a kiadott költségvetésben vagy műszaki tartalom kiegészítésben tételesen szerepel-e, vagy sem;
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet (továbbiakban: 191/2009. Kormányrendelet) 3. § (5) bekezdése szerinti, külön nem nevesített díjat és költségtételt.

- 2.3. **Vállalkozó** a szerződésben írtakon túl, továbbá a Ptk 6:244. § illetve 6:245. § (1) bekezdésén alapuló és jelen szerződésben rögzített díjakon és költségeken felül semmilyen többletköltséget nem érvényesíthet, beleértve az inflációs árváltozásokat is.
- 2.4. Amennyiben a kivitelezés ideje alatt feltáruló okból fakadóan egyes munkarészek teljesítése szükségtelenné válik, a **Megrendelő** jogosult azok elhagyására az átalányár egyidejű csökkentése mellett intézkedni. A **Vállalkozó** az elmaradó munkákkal kapcsolatban nem támaszthat igényt, az elmaradt munkákat le nem számlázhatja, kivéve a már indokoltan és igazoltan felmerült költségeit. A **Vállalkozó** a jelen szerződés aláírásával **Megrendelő** ezen kikötését elfogadja, és tudomásul veszi, egyúttal lemond ezzel összefüggésben mindennemű kártérítési igénye **Megrendelő** felé történő érvényesítéséről. Abban az esetben, ha **Megrendelő** él ezen jogával, a szerződést **Felek** a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően módosítják.
- 2.5. A szakhatósági, közmű- és egyéb engedélyek beszerzésében **Megrendelő** a szükséges mértékig közreműködik. Az érintett szolgáltatókkal a közmű szerződéseket (csatlakozási szerződések) a **Megrendelő** köteles közvetlenül megkötni, a felmerülő közmű- és hálózatfejlesztési díjak, költségek megfizetési kötelezettsége **Megrendelőt** terheli.
- 2.6. A garanciális költségek közé nem tartozik bele a garanciához szükséges – arra jogosultsággal rendelkező szervezetek általi – terv szerinti és/vagy időszakonkénti karbantartások és felülvizsgálatok költsége.

3. ESETLEGES PÓTMUNKÁK ELSZÁMOLÁSA

- 3.1 A tartalékkeret kizárólag a **Felek** írásbeli kezdeményezésére, a műszaki ellenőr írásbeli javaslata alapján a **Megrendelő** által elrendelt, és az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges elvégzett pótmunkák

elszámolására használható fel, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 20.§-ában foglaltakra.

- 3.2. A pótmunkára a **Vállalkozó** köteles írásban pótajánlatot adni, amelyet a műszaki ellenőr állásfoglalása ismeretében, annak megfelelősége esetén **Megrendelő** írásban megrendel.

A pótmunka a végszámlában a tartalékkeret összegén belül számolható el és nem haladhatja meg a tartalékkeret összegét.

- 3.3. Ha az elszámolandó pótmunka tételei az átalányáras vállalás alapját képező költségvetés tételeivel azonosak, akkor a pótmunka is ugyanazon tételek egységáraival számolható el. Amennyiben az elszámolandó pótmunka tételei nem szerepelnek az átalányáras vállalás alapját képező költségvetés tételei között, úgy a **Felek** az MVH honlapján elérhető ÉNGY rendszer alkalmazásával határozzák meg az elszámolandó pótmunka ellenértékét.

Ha sem a vállalás alapját képező költségvetés tételei között, sem az ÉNGY rendszerben nem található az elszámolandó tétel akkor a **Vállalkozó** a pótmunka igazolt anyagköltségét 8% anyagigazgatási és szállítási költség felszámolásával, a díjköltségeket a közbeszerzési eljárásban benyújtott tételes árajánlat elkészítésekor alkalmazott (és közölt) rezsiradíj és a TERC összevont építőipari munkaidő normái alapján számolt árral számolhatja el.

- 3.4. A **Felek** rögzítik, hogy Többletmunkának minősül az olyan munka, amely az elfogadott ajánlatban tételesen kimunkáltan, vagy a műszaki dokumentációban nevesítve szerepel ugyan, de a vállalt feladat teljesítése az elfogadott ajánlat mennyiségi adataihoz képest többlet mennyiségben valósul meg.

A **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy az átalányáras vállalkozásra figyelemmel a többletmunka ellenértékét az átalányár tartalmazza, ezért az nem számolható el.

A **Felek** rögzítik továbbá, hogy a teljeskörű vállalásra figyelemmel az átalányár tartalmazza az olyan feladatok ellenértékét is, amely a vállalási ár meghatározásánál tételesen kimunkálásra nem került, de teljesítése nélkül a „mű” rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.

Pótmunka alatt **Felek** az ajánlat alapjául szolgáló kivitelezési tervdokumentációban nem szereplő utólag megrendelt munkát értik.

- 3.5. A kivitelezés folyamán a jogszabályi változások által indokolt és a **Megrendelő** által elrendelt műszaki tartalmi változtatások – elmaradó és pótmunkák – lehetségesek, az új és az elmaradó munkák azonos árszinten történő elszámolásával. Amennyiben a kivitelezés időszakában a tervdokumentációban kidolgozott műszaki megoldások módosításának indokolt igénye merül fel, a **Felek** kötelesek erről egyeztetni, és a jogszabályi feltételeknek megfelelően, egyeztetve a vállalási árat érintő kihatásaira, továbbá különös figyelemmel a Ptk., a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a 191/2009. Korm. rendelet és a Kbt. valamint a szerződéses rendelkezésekre. A műszaki tartalmi változtatások által indokolt pótmunkák elszámolása a tartalékkeret terhére történik.

4. A KÖLCSÖNÖS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELTÉTELEI

- 4.1 A munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban az építési napló megnyitásával a **Megrendelő** képviselője adja át a **Vállalkozónak**. A munkaterület átadásával egyidejűleg a 191/2009. Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése szerint megnyitott első elektronikus építési főnaplóban az átadás-átvételt – az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével – **Vállalkozó** rögzíteni köteles.

A **Vállalkozó** az építési naplót köteles folyamatosan, teljes körűen, naprakészen és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vezetni.

- 4.2 A **Megrendelő** a kivitelezési tervdokumentációt papír alapon 2 (kettő) példányban, továbbá elektronikus változatban (CD adathordozón) 1 példányban a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja, melynek átvételét a **Vállalkozó** a szerződés aláírásával elismeri. **Vállalkozó** a tervdokumentáció szerkeszthető formátumú, elektronikus változatát kizárólag a megvalósulási tervdokumentáció összeállítására használhatja fel.
- 4.3 Az alvállalkozói szerződések pénzügyi és műszaki ütemezése a **Vállalkozó** szerződésének pénzügyi és műszaki ütemtervéhez igazítva határozható meg. **Vállalkozó** kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az alvállalkozókkal (közreműködőkkel) kötendő szerződések műszaki és pénzügyi ütemtervet tartalmaznak, úgy azokat jelen szerződés ütemterve alapján készíti el, különös figyelemmel az egyes részletjesítési szakaszokra. **Vállalkozó** kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy ez esetben az alvállalkozói szerződések mellékletét képező műszaki és pénzügyi ütemterveket **Megrendelőnek** átadja.
- 4.4. **Vállalkozó** köteles az alvállalkozók személyében bekövetkezett változásról **Megrendelőt** tájékoztatni, valamint az új alvállalkozók bevonása esetén a Kbt. rendelkezéseire is figyelemmel a 4.3. pont szerint eljárni.
- 4.5. A munkaterületen **Vállalkozónak** és alvállalkozóinak a jogszabályi előírásoknak megfelelően alkalmazott munkatársai tartózkodhatnak, végezhetnek munkát. A **Vállalkozó** a teljesítéshez igénybe vett alvállalkozókért (közreműködőkért), azok munkafegyelméért, munkavégzéséért, mint sajátjáért tartozik felelősséggel.
- 4.6. A **Vállalkozó** köteles a munkavégzést az 1.4. pont szerint a munkaterület átadás-átvételétől számított 15 napon belül elkezdni, és a kivitelezési tevékenységet a műszaki ütemezés szerint végezni. A kivitelezés megkezdését követően a szerződés 2. számú mellékletét képező műszaki ütemezéstől (műszaki ütemterv) való 30 napos elmaradás súlyos szerződésszegésnek minősül.
- 4.7. A **Vállalkozó** gondoskodik az átvett munkaterületen szükséges állagmegóvásról, őrzésről, a munka-, tűz-, balesetvédelmi és biztonságtechnikai előírások betartásáról és betartatásáról.
- 4.8. A **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során esetleg felmerülő viták (műszaki, értelmezési stb.) nem késleltethetik a beruházás megvalósítását, és nem adnak alapot a befejezési határidő módosítására. A vitákat a **Felek** kivitelezés közben, vagy átadás után, megegyezéssel, szükség esetén jogi úton rendezik.
- 4.9. A kivitelezési tervdokumentációban és az elfogadott ajánlatban foglaltaktól eltérő műszaki megoldást a 3.5. pont szerinti egyeztetést követően **Vállalkozó** csak a **Megrendelő** előzetes írásbeli jóváhagyásával alkalmazhat, figyelembe véve a hatályos jogszabályokban így különösen a közbeszerzési jogszabályokban és az ajánlattételi dokumentációban foglaltakat is.
A tervező által a kivitelezési tervdokumentációban megjelölt termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő termék kiválasztása a **Megrendelő** egyetértésével, és írásbeli, előzetes jóváhagyása alapján lehetséges. A módosításokat **Vállalkozó** köteles naplómellékletként rögzíteni, és az átadási dokumentációban átvezetni.
- 4.10. A kivitelezési tervdokumentáció alapján beépíteni kívánt termékek gyártmányismertetőjét, minőségi tanúsítványát a **Vállalkozó** köteles **Megrendelőnek** bemutatni illetve átadni. Tervtől eltérően csak a **Megrendelő** által előzetesen elfogadott termék építhető be.
- 4.11. A **Vállalkozó** a munkavégzés során köteles gondoskodni a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por stb. szennyezésekkel és azok elleni védekezéssel kapcsolatos munkavédelmi és egyéb előírások betartásáról és betartatásáról, köteles továbbá a

munkaterületen keletkezett szennyezést, bontási- és egyéb törmelék, hulladékot folyamatosan eltávolítani a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint, a munkaterületet tisztán tartani. **Vállalkozó** köteles az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes előírásai szerint eljárni.

- 4.12. A szerződő **Felek** kötelesek együttműködni a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása érdekében. A **Vállalkozó** a jogszabályi feltételek fennállása esetén biztosítja, hogy a **Megrendelő** a munkaterületen a jogszabályban és belső szabályzataiban meghatározott munkavédelmi intézkedéseket megtegye.
- 4.13. A **Vállalkozó** tevékenységével összefüggő, vagy annak érdekkörében felmerülő, a szerződés időtartama alatt esetlegesen keletkező károkért a **Megrendelő** felelősséget nem vállal és költségeit nem viseli. A **Vállalkozó** kijelenti, hogy az esetlegesen keletkező károk elhárítására a saját nevére szóló, és legalább 100.000.000.-Ft/év és 50.000.0000.-Ft/kár limitű felelősségbiztosítással rendelkezik, melyet jelen szerződésben foglalt munkára is kiterjesztve a szerződés **Megrendelő** által is elfogadott teljesítéséig fenntart. **Vállalkozó** a felelősségbiztosítási szerződés hiteles másolatát **Megrendelő** részére legkésőbb a szerződés aláírásáig köteles átadni. A felelősségbiztosítási kötvény másolata a szerződés 3. sz. mellékletét képezi. A felelősségbiztosítás teljesítésigazolás kiállítása előtti megszűnése súlyos szerződésszegésnek minősül.
- 4.14. A kivitelezés során csak a hatályos építési előírások és szabványok szerinti minősítéssel, ÉMI tanúsítvánnyal rendelkező, I. osztályú minőségnek megfelelő anyagok, szerkezetek, berendezések használhatók fel, építhetők be, amelyek alkalmasságát a **Vállalkozó** szavatolja.
- 4.15. A **Vállalkozó** az eltakarásra kerülő munkarészek ellenőrzési lehetőségét köteles biztosítani, az eltakarási időpontot 3 nappal megelőző, **Megrendelő** és műszaki ellenőr részére egyidejűleg küldött írásbeli értesítéssel. A műszaki ellenőr az eltakarásra kerülő munkarészeket a **Vállalkozó** értesítése alapján ellenőrzi, megfelelősége esetén az eltakarási engedélyt – az építési naplóban rögzítve – megadja. Ha a műszaki ellenőr ezen időszak alatt az ellenőrzési kötelezettségének nem tesz eleget, **Vállalkozó** köteles a **Megrendelőt** haladéktalanul értesíteni, aki jogosult a munkarész megtekintésére. Amennyiben a műszaki ellenőr értesítésétől számított 4. napig sem a műszaki ellenőr, sem pedig a **Megrendelő** nem tekinti meg az eltakarásra kerülő munkarészt, úgy a **Vállalkozó** jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik.
- 4.16. A **Vállalkozó** köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni és azok jegyzőkönyveit, bizonylatait az ellenőrzés befejezésétől számított 3 munkanapon belül a **Megrendelő** rendelkezésére bocsátani.

A megállapított hiányosságokat – függetlenül attól, hogy azokat maga, a **Megrendelő** vagy műszaki ellenőre észleli – a **Vállalkozó** köteles haladéktalanul megszüntetni. Az intézkedéseket az építési naplóban köteles rögzíteni. A bizonylatok az építési napló mellékleteként kezelendők, azokról folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

- 4.17. A vállalkozási szerződésben meghatározott iratok és dokumentációk késedelmes átadása vagy átadásának megtagadása (elmulasztása) súlyos szerződésszegésnek minősül.
- 4.18. Az esetlegesen keletkező károk észlelése esetén azok okainak megszüntetésére a **Vállalkozó** köteles haladéktalanul intézkedni, a kárveszélyről, a károkról és a megtett intézkedésekről a **Megrendelőt** haladéktalanul értesíteni, valamint a vonatkozó bejegyzést az építési naplóban megtenni.

- 4.19. A **Vállalkozó** köteles a **Megrendelő** észrevételeit azonnal, de legkésőbb 48 órán belül kivizsgálni, álláspontjáról és intézkedéseiről a **Megrendelőt** haladéktalanul, de legkésőbb a kivizsgálás megtörténtétől számított 48 órán belül írásban tájékoztatni.

5. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

- 5.1. A **Vállalkozó** köteles a szerződést a vállalt befejezési határidőre I. osztályú anyagok beépítésével, I. osztályú minőségben, a magyar és vonatkozó nemzetközi jogszabályok, szabványok és egyéb szakmai előírások szerinti minőségben, a szerződés szerint hiánymentesen teljesíteni. Azon részeken, ahol a minőséget szabványi előírások nem határozzák meg, ott a **Felek** előzetesen egyeztetik a szükséges és elégséges követelményeket. **Felek** rögzítik, hogy I. osztályú minőségnek az MSZ szerinti I. osztályú minőséget tekintik.
- 5.2. A beruházás azon részei, rendszerei és berendezései esetében melyek alkalmasságát próbaüzemmel kell igazolni (pl., de nem kizárólag a központi hűtési rendszer, stb.), **Vállalkozó** köteles legalább 72 óra időtartamú próbaüzemet tartani. A próbaüzem megtartását úgy kell betervezni, az ehhez szükséges intézkedéseket úgy kell megtenni, hogy az az átadás-átvételi eljárás sikeres lefolytatását ne akadályozza.
- 5.3. A próbaüzem kezdete előtt a **Vállalkozó** köteles meggyőződni arról, hogy a feladat teljesítési foka a próbaüzemre alkalmas állapotot eléri. A próbaüzem alatt, amennyiben arról a vonatkozó szabványok vagy előírások másként nem rendelkeznek, valamennyi berendezés és telepített rendszer esetében meg kell győződni azok megfelelőségéről és rendeltetésszerű működéséről. A próbaüzem 72 órán belüli megszakadása esetén a próbaüzem újra kezdődik. **Vállalkozó** a próbaüzem során felmerült hibák, hiányok pótlásáért és a szükséges felmerült javításokért külön díjazásra nem jogosult.
- 5.4. A próbaüzemmel kapcsolatos nyilatkozatokat, továbbá a próbaüzem alatt feltárt hibákat, hiányokat és a kijavításra, pótlásra megállapított határidőket jegyzőkönyvbe kell foglalni. A **Vállalkozó** köteles **Megrendelőnek** átadni a próbaüzemi jegyzőkönyvet a próbaüzemi naplóval együtt. A próbaüzem sikerességét **Megrendelő** és műszaki ellenőre által aláírt jegyzőkönyvvel kell dokumentálni.
- 5.5. Az átadás-átvételi eljárás 5.6. pont szerinti készre jelentését megelőzően **Vállalkozó** köteles valamennyi próbaüzemet lefolytatni, melyek sikeressége az átadás-átvételi eljárás megkezdésének előfeltétele.
- 5.6. A szerződés szerinti feladat teljesítését az átadás-átvételi eljárás kezdetét megelőző 5 nappal korábban a **Vállalkozó** készre jelenti, melynek alapján **Megrendelő** a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját a műszaki ellenőr közreműködésével kitzüzi. **Vállalkozó** úgy köteles az értesítést megtenni, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő napja ne legyen későbbi, mint a teljesítési határidőként kitzüztött időpont. Határidőben teljesít a **Vállalkozó**, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a szerződés 1.4-es pontjában rögzített befejezési határidőn belül megkezdődik.
- 5.7. A **Vállalkozó** a műszaki átadás-átvételi eljárás során a **Megrendelő** rendelkezésére bocsátja a következőket:
- 2 pld. papír alapú és 1 pld. digitálisan rögzített megvalósulási dokumentáció („D” terv),
 - a beépített berendezések, anyagok, termékek teljesítmény-nyilatkozatai,
 - minőségi bizonylatok, jótállási jegyek, garancialevelek, kezelési-használati, karbantartási útmutatók
 - érintésvédelmi, földelésmérési, elektromos szabványossági mérési jegyzőkönyvek,
 - villámvédelmi mérési jegyzőkönyv,
 - valamennyi próbaüzem sikeres lefolytatását igazoló jegyzőkönyvei,

- a beépített berendezések, gépészeti, elektromos (erős- és gyengeáramú) rendszerek magyar nyelvű kezelési, karbantartási utasításai, a beüzemelésekről, beszabályozásokról, és az előírt paraméterek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvek,
- nyomáspróba jegyzőkönyv, beüzemelési jegyzőkönyv, telepítési tanúsítvány (végfelhasználói nyilatkozat), stb,
- kivitelezői nyilatkozat, felelős műszaki vezetői nyilatkozat,
- a kezelőszemélyzet tájékoztatását és kioktatását igazoló jegyzőkönyvek,
- minden olyan egyéb dokumentumot és igazolást, amely a **Megrendelő** számára a szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítést bizonyítja, illetve amit jelen szerződés vagy jogszabály előír.

5.8. A műszaki átadás-átvételi eljárás csak a **Megrendelő** (vagy műszaki ellenőre) hiba- és hiánymentességet igazoló nyilatkozata birtokában zárható le.

6. SZÁMLÁZÁS-FIZETÉS

6.1. Előleg

6.1.1.A Kbt. 135.§ (7) bekezdése alapján – arra tekintettel, hogy a közbeszerzés tárgya építési beruházás és a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja – **Megrendelő** a szerződésben foglalt, tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, azaz 9.510.074,- Ft - felhasználási cél kikötése nélküli - előlegként történő igénybevételét lehetővé teszi.

6.1.2.**Megrendelő** az előleget az ajánlattevő kérésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a alapján **Vállalkozó** előlegbekérője alapján, a munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki.

6.1.3.A szerződés esetleges későbbi módosítása az előleg összegét és elszámolását nem érinti.

6.1.4. Az előleg a rész-számlákban egyelő arányban kerül elszámolásra.

6.1.5.**Vállalkozó** jelen szerződés aláírásával kinyilatkozza, hogy a 6.1.1. pontban meghatározott **előleg biztosítására nem tart igényt.**

6.2. Részszámla

6.2.1. A **Vállalkozó** négy (4) részszámla, továbbá a végszámla benyújtására jogosult az igazolt műszaki teljesítéssel arányosan, a pénzügyi és a műszaki ütemezés szerint a számlázási időpontokhoz rendelhető műszaki teljesítés alapján.

6.2.2.A műszaki teljesítéshez kötött pénzügyi ütemezés a szerződés 1. sz. mellékletét képezi. A műszaki ütemezésben ekként megjelölt műszaki megvalósítási szint elérése részteljesítésnek minősül.

6.2.3.A rész-számla kifizetésének feltétele a **Megrendelő**, vagy műszaki ellenőre által részteljesítésigazolással elismert részteljesítés megvalósulása. A rész számlához csatolni szükséges a részteljesítés igazolásán túl a részteljesítést alátámasztó – elfogadott vállalkozói ajánlat költségvetését is, megjelölve a megvalósult munkák (tétel) készlettségi fokát, és az ehhez tartozó összegeket, amelyek együttes értéke tényszerűen igazolja a részteljesítés összegét.

6.2.4. **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy a pénzügyi ütemezésnek és a műszaki tartalomnak megfelelően a 4 db részszámla (I. részszámla: 15%, II. részszámla: 20%, III. részszámla: 20%, IV. részszámla 25%) és a végszámla a 2022. évben, a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárását követően nyújtható be az elismert (rész)teljesítésigazolásnak megfelelően.

6.3. Végszámla

6.3.1. A végszámla benyújtásának feltétele a kivitelezés teljes körű, komplex, rendeltetésszerű üzemelésre és használatra alkalmas befejezése, a teljesítést igazoló műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, és az átadási dokumentáció hiánytalan megléte, a 72 órás próbaüzem eredményessége, és a teljesítésigazolás kiállítása továbbá a szerződés szerinti tartalékkeret terhére esetlegesen elrendelt pótmunka elszámolása és igazolása. A végszámla kiegyenlítésének feltétele az, hogy **Vállalkozó** a szerződés szerinti jóteljesítési biztosíték (8.5. pont) összegét **Megrendelő** részére átutalja, vagy a vállalt futamidejű és összegű jóteljesítési biztosíték dokumentumát **Megrendelő** részére átadja, vagy nyilatkozzon arról, hogy a teljesítési biztosíték (kiegészített) összegét jóteljesítési biztosítékként **Megrendelő** rendelkezésére bocsátja.

6.3.2. **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően a végszámla legfeljebb a tartalékkeret nélküli átalányár 20%-ának megfelelő összegű lehet, de nem lehet kevesebb, mint a tartalékkeret nélküli átalányár 15%-a.

6.3.3. A vég-számlán külön soron kell szerepeltetni az elfogadott tételes ajánlat alapján meghatározott átalányár összegét, és a tartalékkeret terhére a **Vállalkozó** által elvégzett pótmunkák **Megrendelő** által elfogadott összegét.

6.3.4. A pénzügyi ütemezésben a tartalékkeret előirányzatként szerepel, amelynek terhére a tényleges teljesítésnek megfelelő elszámolás a végszámlában érvényesíthető.

6.4. **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy **Megrendelő** kifizetést kizárólag a szerződésben írt valamennyi kifizetési feltétel együttes fennállása, teljesítésigazolás kiállítása valamint hibátlan számla alapján teljesít. A számla kifizetésének határideje a hibátlan számla benyújtásától számított 30 nap. **Megrendelő** a kifizetést **Vállalkozó** számlájára történő banki átutalással teljesíti.

6.5. Az építési beruházás építési engedély köteles, ezért az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a (1) bekezdés b) pontja alapján a **Vállalkozó** valamennyi számláját nettó összegről köteles kiállítani figyelemmel arra, hogy az általános forgalmi adót a **Megrendelő** fizeti meg.

6.6. **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy amennyiben a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, **Megrendelő** a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-a alapján, valamint egyéb hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően fizeti ki a szerződéses ellenértéket.
A számlák (részszámlák) benyújtása és kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (4)– (6) bekezdésének megfelelően történik.

6.7. A **Vállalkozó** – a Kbt. 136. § (1) a) pontja szerint - nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a **Vállalkozó** adóköteles jövedelmének jogellenes csökkentésére szolgálnak.

- 6.8. **Vállalkozó** jogosult számlakövetelését engedményezni. Az engedményezésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az engedményezés tényéről és az engedményes személyéről **Vállalkozó** a **Megrendelőt** haladéktalanul tájékoztatni köteles.

7. KÖTBÉR

- 7.1. A **Vállalkozó** kötelezettséget vállal arra, hogy késedelmes teljesítése illetve a szerződés meghiúsulása esetén, a szerződésben írt feltételek fennállása alapján kötbért fizet.
- 7.2. A kötbér alapja a **Vállalkozó** által kért teljes ellenszolgáltatás tartalékkeret nélküli nettó összege.
- 7.3. A befejezési határidő kötbérterhes. **Vállalkozó** késedelmesen teljesít, ha a teljesítési határidőre nem, vagy nem a szerződésben előírt minőségben és mennyiségben teljesít.
- 7.4. Késedelmes teljesítés esetén a **Vállalkozó** köteles a késedelemmel érintett időszak **minden napjára 150.000.- Ft összegű**, de maximum 50 napi mértékű késedelmi kötbért fizetni. A késedelmi kötbérmaximum elérése súlyos szerződésszegésnek minősül.
- 7.5. A meghiúsulási kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalási ár 30 %-a.
- 7.6. A szerződés meghiúsul, ha a **Vállalkozó** a szerződést határidőben nem teljesíti, továbbá akkor is, ha a munkavégzést a szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül az érdekkörében felmerült okból nem kezdi meg, vagy a részteljesítésként megjelölt határidőt az érdekkörében felmerült okból 50 nappal vagy azt meghaladó tartamban túllépi vagy a **Megrendelő** a szerződést **Vállalkozó** érdekkörében felmerült okból felmondja.
- 7.7. A kötbérfizetési kötelezettség az arra okot adó esemény bekövetkezésekor keletkezik. A kötbér megfizetése esedékessé válik:
- késedelem esetén a késedelem megszűnése napján
 - a meghiúsulási kötbér a felmondás közlése napján
- 7.8. **Vállalkozó** 50 napot meghaladó késedelme súlyos szerződésszegésnek minősül.
- 7.9. **Megrendelő** a késedelem mértéke, vagy a meghiúsulás alapján a szerződés szerint megállapított kötbért a **Vállalkozónak** haladéktalanul leszámlázza, aki köteles azt 15 napon belül kiegyenlíteni.
A késedelmes teljesítést követően benyújtott **Vállalkozói** számlát a **Megrendelő** csak a kötbérszámla kiegyenlítését követő 15 naptári napon belül egyenlíti ki, vagy ha ennek feltételei fennállnak, a kötbér összegét a **Megrendelő** a **Vállalkozó** következő részszámlájába/végszámlájába beszámítja. Az esetlegesen megfizetett késedelmi kötbér a meghiúsulási kötbérbe beszámít.
- 7.10. A **Vállalkozó** a **Megrendelőnek** a kötbért meghaladó kárát – így különösen a vagyoni értékvesztést – is köteles teljes összegében megtéríteni.

8. JÓTÁLLÁS ÉS BIZTOSÍTÉK

- 8.1. A **Vállalkozó** az általa elvégzett munkákra **60 hónap teljeskörű jótállást** vállal. A jótállás és a szavatossági határidők kezdő időpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának napja.
- 8.2. Amennyiben a jótállási idő alatt olyan hibák vagy hiányosságok derülnek ki, amelyek a kivitelezés során szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagok

beépítésére, felhasználására vezethetők vissza, illetve ezek hiányában is **Vállalkozó** érdekkörében merülnek fel, akkor a **Vállalkozó** azokat a **Megrendelő** felszólítására köteles megszüntetni és/vagy kijavítani. Amennyiben **Vállalkozó** kötelezettségének nem tesz eleget, a **Megrendelő** jogosult a **Vállalkozó** költségére mással elvégeztetni. Amennyiben a jótállási idő alatt olyan hibák kerülnek bejelentésre, amelyek kétséget kizáróan a karbantartás hiányára, szakszerűtlenségére, vagy a **Vállalkozótól** független idegen beavatkozásra vezethetők vissza, akkor ezeket a **Vállalkozó** nem köteles megszüntetni, kijavítani, feltéve, hogy azok előidézésében nem volt része.

8.3. A **Vállalkozó** a kivitelezés biztosítékául a szerződés szerinti tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű, azaz **9.510.074,- Ft összegű teljesítési biztosíték** nyújtására köteles. A teljesítési biztosíték célja a szerződés megghiúsulása esetén a felvett előleg, illetve a megghiúsulási kötbér részbeni fedezetének biztosítása.

8.4. A **Vállalkozó** a munkaterület átadás-átvétel napját követő 10 napon belül – választása szerint – köteles vagy a **Megrendelő** számlájára a biztosíték összegének átutalására, vagy a **Megrendelőnek** a Legfőbb Ügyészség részére kiállított megfelelő bankgarancia vagy banki készfizető kezességvállalás vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény átadására. Amennyiben a **Vállalkozó** a munkaterület átadás-átvételétől számított 10 napon belül nem adja át a megfelelő bankgaranciát, vagy kötelezvényt, vagy nem utalja át a biztosíték összegét, abban az esetben súlyos szerződésszegést követ el.

8.4.1. A teljesítési bankgarancia akkor megfelelő, ha:

- a Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó u. 16.) részére szól,
- a szerződés szerinti, tartalékkeret, és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás összege után 9.510.074,- forint összegű,
- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,
- a felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető,
- futamideje a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának napjáig tart,
- a bankgarancia-levél tartalmazza a bank feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalását arra, hogy a **Megrendelő** első írásbeli felszólítására a **Vállalkozó** esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a **Megrendelőnek** a megjelölt összeget.

Amennyiben a vállalkozási szerződés módosítása válik szükségessé (vállalási ár és/vagy teljesítési határidő tekintetében), annak feltétele a teljesítési bankgarancia szerződésmódosítással érintett feltételeknek megfelelő módosítása.

8.4.2. A biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény akkor megfelelő, ha a biztosító a teljesítési biztosíték összege erejéig készfizető kezességet vállal.

A teljesítési biztosíték teljesítésigazolás kiállítása előtti megszűnése súlyos szerződésszegésnek minősül.

8.5. A jótállási időszakban felmerülő esetleges hibák elhárításának fedezeteként a **Vállalkozó** a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás összege 5%-a után **9.510.074,- Ft összegű jóteljesítési biztosíték** nyújtására köteles.

A jóteljesítési biztosíték a garanciális kötelezettségek más vállalkozóval történő elvégeztetésének költségeit, és az ezzel összefüggésben felmerülő károk fedezetét képezi.

8.5.1. A jóteljesítési biztosíték nyújtásának módja:

A **Vállalkozó** az eredményes műszaki átadás-átvételt követően kiállításra kerülő végszámla kiegyenlítését megelőzően a **Megrendelőnek** vagy átutalja a szerződés

szerinti jóteljesítési biztosíték összegét, vagy átadja a Legfőbb Ügyészség részére kiállított megfelelő bankgaranciát, vagy banki készfizető kezességvállalást, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt.

8.5.2. A jóteljesítési bankgarancia akkor megfelelő, ha:

- a Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó u. 16.) részére szól,
- a szerződés szerinti, tartalékkeret, és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás összege 5%-ának megfelelő, azaz 9.510.074,- Ft összegű,
- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,
- a felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető,
- futamideje a jótállási idő lejárata követő 30. naptári napig tart,
- a bankgarancia-levél tartalmazza a bank feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalását arra, hogy a **Megrendelő** első írásbeli felszólítására a **Vállalkozó** esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a **Megrendelőnek** a megjelölt összeget.

8.5.3. A biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény akkor megfelelő, ha a biztosító a jóteljesítési biztosíték összege erejéig készfizető kezességet vállal.

8.5.4. A **Vállalkozónak** a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor írásban nyilatkoznia kell arra, hogy a jóteljesítési biztosítékot milyen módon bocsátja a **Megrendelő** rendelkezésére.

8.6. **Vállalkozó Megrendelővel** történő előzetes egyeztetés alapján jogosult a teljesítési biztosíték és a jóteljesítési biztosíték esetén egyik biztosítéki formáról a másikkra áttérni.

8.7. A **Vállalkozó** köteles a teljesítési és a jóteljesítési biztosítékkal (garanciával) nem fedezett károk, költségek megtérítésére is.

8.8. Amennyiben **Vállalkozó** a teljesítési biztosítékot óvadékként bocsátotta **Megrendelő** rendelkezésére, úgy a teljesítési biztosíték illetve annak maradék összege visszajár a végteljesítés igazolás kiállításával egyidejűleg, kivéve, ha **Vállalkozó** úgy nyilatkozik, hogy azt, vagy a megfelelően kiegészített összeget jóteljesítési biztosítékként fenntartja.

8.9. Amennyiben **Vállalkozó** a jóteljesítési biztosítékot óvadékként bocsátotta **Megrendelő** rendelkezésére, úgy a jóteljesítési biztosíték illetve annak maradék összege visszajár a jótállási időszak elteltével. Amennyiben a jótállási időszak lejártakor az óvadék terhére javítás illetve igényérvényesítés van folyamatban, úgy a jóteljesítési biztosíték illetve maradék összege annak befejezését követően jár vissza.

9. MEGRENDELŐI SZOLGÁLTATÁSOK

9.1. A **Megrendelő** (vagy műszaki ellenőre) a létesítmény kivitelezését annak teljes időtartama alatt legalább nyolcnaponként ellenőrzi. Amennyiben valamely eldöntendő műszaki kérdésben **Megrendelő** (vagy műszaki ellenőre) állásfoglalására van szükség, azt **Megrendelő** (vagy műszaki ellenőre) az értesüléstől számított 4 munkanapon belül köteles megtenni.

9.2. A **Megrendelő** kijelenti, hogy a vállalási ár az előre megadott, a szerződésben rögzített ütemezésnek megfelelően a szerződés megkötésekor rendelkezésére áll.

10. KAPCSOLATTARTÁS

10.1. A **Megrendelő** részéről:

- a szerződést érintő ügyekben: **Jenőfi György** gazdasági főigazgató
(telefon: 1/301-0501)
e-mail: Gazdasagi@mku.hu
- a teljesítést érintő ügyekben: **Strausz Attila** projektfelelős
(telefon: 1/332-5930/164, 30/ 197-7169)
e-mail: Strausz.Attila@mku.hu
- Reményi Zoltán** osztályvezető
(telefon: 1/332-5930/101,70/607-1201)
e-mail: Remenyi.Zoltan@mku.hu
NÚJ-szám: 704505171
- a **Megrendelő** elérhetőségei: levelezési cím: 1372 Budapest, Pf.: 438.
e-mail: Gazdasagi@mku.hu

10.2. A **Vállalkozó** részéről

- a szerződést érintő ügyekben: **Tóth Tibor** ügyvezető
NÚJ-szám: 551338395
(telefon: 94/ 508-020, 30/ 948-7586)
e-mail: interalp@interalp.hu
- a teljesítést érintő ügyekben: **Tóth Tibor** ügyvezető
(telefon: +36 30 948-7586)
e-mail: interalp@interalp.hu

jogosult eljárni.

A **Vállalkozó**
felelős műszaki vezetője:
magasépítés

Tóth Tibor
(telefon: +36 30 948-7586)
e-mail: toth.tibor@interalp.hu
kamarai azonosító szám: 18-0079

felelős műszaki vezetője:
gépészet

Horváth Ervin
telefon: 30/ 937-6594
kamarai azonosító szám: 18-0033
NÚJ: 114995894

a **Vállalkozó** elérhetőségei: levelezési cím: 9700 Szombathely, Géfin Gyula
utca 24
e-mail: interalp@interalp.hu

- 10.3. Szerződő **Felek** megállapodnak abban, hogy a szerződés, továbbá – az építési naplóba történő bejegyzések, valamint a felmondás és elállás, kötbérgény érvényesítése kivételével – a vonatkozó jogszabályok által előírt nyilatkozatokat, értesítéseket egymással írásban, elektronikus úton közlik.

Erre figyelemmel **Megrendelő** a Gazdasagi@mku.hu, míg **Vállalkozó** a interalp@interalp.hu elektronikus e-mail címet rendszeresíti. Az e-mail cím esetleges megváltozásáról a **Felek** haladéktalanul értesítik egymást.

- 10.4. A felmondást, az elállást, és kötbérigény érvényesítésére irányuló írásbeli nyilatkozatokat a **Felek** egymással tértivevényes levélben közlik.

11. TELJES KÖRŰ MEGÁLLAPODÁS

A jelen vállalás teljes körű, azaz kiterjed minden olyan kérdés vagy részfeladat megoldására, amely az ajánlattétel időszakában felmerült, vagy az ajánlattételi dokumentáció és a helyszíni bejárás alapján megismerhető volt, függetlenül attól, hogy a rendelkezésre bocsátott tervdokumentációban, műszaki leírásban, vagy az ajánlattétel időszakában ez részletesen kimunkálásra került-e, vagy sem, illetve a kiegészítő tájékoztatás során felmerült-e, vagy sem.

12. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

- 12.1. A **Feleket**, alkalmazottaikat, a teljesítésbe bevont közreműködőket (alvállalkozókat) titoktartási kötelezettség terhel a szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott vagy birtokukba került minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala bármelyik **Fél** hivatali, üzleti vagy egyéb titkait sértené. A titoktartási kötelezettség a szerződés hatályának megszűnését követő három évig áll fenn.
- 12.2. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek azt a **Felet** terhelik, akinek érdekkörére, illetve magatartására tekintettel a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal visszavezethető, kivéve, ha bizonyítja, hogy az információ megőrzése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
- 12.3. A szerződő **Felek** kötelesek gondoskodni arról, hogy a szerződés teljesítése során alkalmazottaik illetve közreműködőik, szakértőik jelen titokvédelmi kötelezettség tartalmát megismerjék, és annak eleget is tegyenek.

13. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 13.1. A szerződő **Felek** a szerződést közös megegyezéssel, írásban, a vonatkozó közbeszerzési szabályok figyelembe vételével, bármikor módosíthatják.
- 13.2. A kapcsolattartók személyében illetve az elérhetőségekben bekövetkező változás és annak közlése a szerződés módosítását nem igényli, azonban a **Felek** haladéktalanul kötelesek egymással ezt a tényt írásban közölni.

14. A SZERZŐDÉS MEGSZŪNÉSE

- 14.1. A **Megrendelő** a **Vállalkozóhoz** címzett egyoldalú jognyilatkozattal a szerződést felmondhatja, vagy a szerződéstől elállhat – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha:
- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §-a alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) a **Vállalkozóként** szerződő **Fél** személyében olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg az irányadó közbeszerzési szabályoknak;
 - c) a szerződés szerinti súlyos szerződésszegésnek minősülő esetekben;
 - d) ha a **Vállalkozóként** szerződő **Fél** ellen csődeljárást vagy felszámolást rendeltek el, elhatározta végelszámolását, megszűntnek nyilvánították vagy kényszerőrlését rendelték el;
 - e) **Vállalkozóként** szerződő **Fél** nem minősül átlátható szervezetnek vagy e vonatkozásban valótlan nyilatkozatot tett;

- f) ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a **Vállalkozó** tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

14.2. A **Megrendelő** a Kbt. 143. §-ának (3) bekezdése alapján a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha:

- a **Vállalkozóban** közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga alapján jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.
- a **Vállalkozó** közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga alapján jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.

14.3 A **Felek** fenntartják maguknak azt a jogot, hogy a kötelező felmondás eseteit kivéve a felmondás elkerülése érdekében a másik félhez a szerződésszegés részleteit tartalmazó, a szerződésszegés orvoslásra irányuló felszólítást intézhetnek azzal, hogy az értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 5 (öt) munkanapos határidővel a **Fél** a szerződésszegést orvosolhatja.

14.4. A szerződés megszűnése esetén a **Felek** kötelesek egymással az elvégzett és elfogadott munka alapján jelen szerződés rendelkezéseire figyelemmel elszámolni.

15. VIS MAIOR

15.1. A szerződéskötéskor bármely okból, előre nem látható vis maior helyzet esetén a szerződés esetleges módosítására a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irányadók.

15.2. A **Felek** megállapodnak abban, hogy a szerződésszegő **Fél** annyiban mentesül a szerződésszegés következményei alól, amennyiben bizonyítja, hogy a szerződésszegését vis maior okozta.

15.3. A **Felek** vis maiornak tekintik azt az előre nem látható, a szerződésszegő **Fél**nek fel nem róható, elháríthatatlan, a **Fél** ellenőrzésén kívül eső olyan körülményt, amely megakadályozza a **Felet** a szerződésszerű teljesítésben.

15.4. A **Felek** nem tekintik vis maiornak a **Vállalkozónál**, alvállalkozójánál, beszállítójánál kialakult sztrájkot, az anyaghiányt, munkaerőhiányt, a **Vállalkozó** vagy alvállalkozójának likviditási zavarát, csődjét, fizetéképtelenné válását, a **Vállalkozó** által beszerzendő vagy a tevékenységére, a szerződés tárgyára vonatkozó hatósági engedély hiányát, elvesztését, a hatóságok intézkedéseit, a **Vállalkozó** beszállítójának magatartását, valamint a gazdasági viszonyokban bekövetkező, a szokásos szerződési kockázatot tetemesen meghaladó olyan mélyreható változást, amely a szerződés teljesítésére kihat.

15.5. Vis maiorra a **Vállalkozó** abban az esetben hivatkozhat, ha írásban, értesíti a **Megrendelőt** arról, hogy vis maior miatt képtelen a szerződésszerű teljesítésre. Az értesítésben meg kell jelölni a vis maior helyzetet megalapozó körülményeket, a vis maior következményeit, azok hatását a teljesítésre valamint, ha lehetséges, a vis maior elhárítása (elhárulása) várható időpontját. Ha a **Megrendelő** eltérő írásbeli utasítást nem ad, a **Vállalkozónak** tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, és keresnie kell a teljesítésnek a vis maior helyzet által nem gátolt, célszerű módját.

15.6. Abban az esetben, ha a vis maior a teljesítésére megállapított bármelyik határidő vonatkozásában késedelmet okozott, úgy az adott tevékenység elvégzésére megállapított határidő, valamint valamennyi, az adott tevékenység függvényében

elvégzendő, azzal szorosan összefüggő tevékenység határideje meghosszabbodik a vis maior által okozott késedelem **Felek** által megállapított, ennek hiányában a 15. 7. pont szerinti időtartamával.

- 15.7. Abban az esetben, ha a vis maior okozta késedelem időtartamának nagyságában a **Felek** ésszerű határidőn belül nem tudnak megállapodni, a vis maiorral érintett tevékenység elvégzésére rendelt új határidőket a **Megrendelő** állapítja meg. Ez utóbbi esetben a **Megrendelő** a döntéséről a **Vállalkozót** haladéktalanul értesíti, **Vállalkozó** pedig köteles a megadott határidőre szerződés szerűen teljesíteni. A **Megrendelő** döntése nem akadályozza annak, hogy a késedelem időtartamának mértékét a **Vállalkozó** utóbb vitassa.
- 15.8. Abban az esetben, ha a vis maior a tevékenység elvégzésére rendelt határidő 21 napot meghaladó késedelmét okozta, vagy a késedelem nagysága előreláthatólag meghaladja a 21 (huszonegy) napot, a **Felek** a szerződés teljesítésének módjával, tartalmával, illetve a teljesítés határidejével kapcsolatban további tárgyalásokat kezdenek, és szükség esetén a szerződést a Kbt. rendelkezései betartásával módosítják.

16. ADATVÉDELEM

- 16.1. A Szerződő **Felek** kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése során tevékenységüket a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával végzik, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) előírásaira.
- 16.2. A **Felek** egyezően akarattal rögzítik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során a szerződéssel összefüggésben természetes személy alkalmazottaik, képviselőik, közreműködőik (a továbbiakban együttesen jelen fejezet alkalmazásában: „Közreműködő”) személyes adata kerül közlésre. Saját közreműködője tekintetében mindegyik **Fél** adatkezelő, az adatkezelő **Fél** közreműködője tekintetében a másik **Fél** a címzett.
- 16.3. A **Felek** a közreműködők személyes adatát a szerződés kezelése, a szerződés teljesítése során a dokumentumok nyilvántartása, beléptetés ellenőrzése, valamint elérhetőség nyilvántartása céljából kezelik, a teljesítéshez, a jogi igény érvényesítéséhez és a számlázás esetében pedig a számviteli törvénynek való megfeleléshez szükséges időtartamig.
- 16.4. A **Felek** kijelentik, hogy saját közreműködőiket az itt leírtakról igazolható módon tájékoztatják, s minden olyan műszaki szervezési intézkedést megtesznek, amellyel megóvják a közreműködők személyes adatait a véletlen elvesztéstől, sérüléstől, jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól vagy nyilvánosságra hozataltól, módosítástól, vagy megsemmisítéstől.
- 16.5. **Vállalkozó** kötelezettséget vállal arra, hogy azon természetes személyekkel, amelyek jelen szerződés teljesítésében részt vesznek és bármely személyes adata a felhasználó számára átadásra kerül, a szerződés 4. számú melléklete szerinti adatkezelési tájékoztatót megismerteti.
- 16.6. A szerződés jelen pontjában foglalt rendelkezései megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

Egyéb rendelkezések

17. A **Vállalkozó** a Szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ának (1) bekezdése 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. A **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy a Szerződés 5. számú mellékletét képező nyilatkozatban (Átláthatósági nyilatkozat) foglaltak változásáról – a

változás bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül – köteles a **Megrendelőt** írásban értesíteni. A **Vállalkozó** tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött Szerződést a **Megrendelő** jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

18. A **Vállalkozó** köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a **Megrendelő** számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a **Megrendelőt** haladéktalanul értesíteni.
19. A **Felek** megállapodnak abban, hogy szerződéses jogvita esetén a peres eljárás előtt a Feleknek a vonatkozó jogszabályi előírásokra is figyelemmel meg kell kísérelniük a jogvita peren kívüli rendezését.
20. Jelen szerződésben nem, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdésekben egyebekben a hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

A jelen szerződés – amely az aláírás napján lép hatályba – 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyből 1 példány a **Vállalkozót**, 3 példány pedig a **Megrendelőt** illeti meg.

A SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI:

1. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv;
2. sz. melléklet: Műszaki ütemterv;
3. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény hiteles másolata;
4. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató;
5. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat;
6. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata

Budapest, 2022. 04 hó 27.

Budapest, 2022. április 27.


.....
Dr. Polt Péter
legfőbb ügyész
Megrendelő





.....
Tóth Tibor
ügyvezető
Vállalkozó

INTER-ALP
BP. Rózsa u. 80. II/1
Fióktelep:
9730 Szombathely, Géfin Gy.
Asz: 12897654-2-47

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2022. április 27


.....
Jenőfi György
gazdasági főigazgató

PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

a „Központi klíma kiépítés – általános korszerűsítés” tárgú kivitelezési munkához

A Vállalkozási szerződés 6.2.1-es pontjában foglaltak szerint a Vállalkozó 4 db rész-számla és a munka befejezését követően a végszámla benyújtására jogosult.

Átalanýaras összeg: nettó: 190.201.486,- Ft
 27 % áfa: 51.354.401,- Ft
 összesen: 241.555.887,- Ft

Valamint az átalanýár 10%-ának megfelelő mértékű **tartalékkeret**, amely maximálisan:

 nettó: 19.020.149,- Ft
 27 % áfa: 5.135.440,- Ft
 összesen: 24.155.589,- Ft lehet.

Mindösszesen: nettó: 209.221.635,- Ft
 27% áfa: 56.489.841,- Ft
 bruttó: 265.711.476,- Ft

A Vállalkozási szerződés 6.5-ös pontjában rögzítettek szerint az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti meg.

1. sz. rész-számla:

Esedékessége: 2022. június 17-ét követően
Feltétele: 15%-os készülség

Összege: **28.530.223,- Ft nettó**

Műszaki tartalma: A ténylegesen megvalósult műszaki tartalom alapján a rész-számlához csatolt vállalkozói ajánlat költségvetésével, megjelölve abban a megvalósult munkák (tételék) készülségi fokát és az ehhez tartozó összegeket (amelyek együttes értéke tényszerűen igazolja a részteljesítés összegét).

2. sz. rész-számla:

Esedékessége: 2022. augusztus 21-ét követően
Feltétele: 35%-os készültség

Összege: **38.040.297,- Ft nettó**

Műszaki tartalma: A ténylegesen megvalósult műszaki tartalom alapján a rész-számlához csatolt vállalkozói ajánlat költségvetésével, megjelölve abban a megvalósult munkák (tétel) készültségi fokát és az ehhez tartozó összegeket (amelyek együttes értéke tényszerűen igazolja a részteljesítés összegét).

3. sz. rész-számla:

Esedékessége: 2022. szeptember 23-át követően
Feltétele: 55%-os készültség

Összege: **38.040.297,- Ft nettó**

Műszaki tartalma: A ténylegesen megvalósult műszaki tartalom alapján a rész-számlához csatolt vállalkozói ajánlat költségvetésével, megjelölve abban a megvalósult munkák (tétel) készültségi fokát és az ehhez tartozó összegeket (amelyek együttes értéke tényszerűen igazolja a részteljesítés összegét).

4. sz. rész-számla:

Esedékessége: 2022. október 31-ét követően
Feltétele: 80%-os készültség

Összege: **47.550.371,- Ft nettó**

Műszaki tartalma: A ténylegesen megvalósult műszaki tartalom alapján a rész-számlához csatolt vállalkozói ajánlat költségvetésével, megjelölve abban a megvalósult munkák (tétel) készültségi fokát és az ehhez tartozó összegeket (amelyek együttes értéke tényszerűen igazolja a részteljesítés összegét).

Végszámla:

Esedékessége: 2022. november 29-ét követően
Feltétele: 100%-os készültség

Összege: **38.040.298,- Ft nettó (átalányár),**
valamint a 10%-os mértékű **tartalékkeret** terhére elvégzett
munkák értéke, amely **maximálisan**
19.020.149,- Ft nettó összeg lehet

Végszámla összege maximálisan: 57.060.447,- Ft nettó

Műszaki tartalma: A kivitelezés teljes körű (komplex, rendeltetészerű üzemelésre és használatra alkalmas) befejezése, a teljesítést igazoló műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, és az átadási dokumentáció hiánytalan átadása a Megrendelő részére, a 72 órás próbaüzem eredményessége és a teljesítésigazolás kiállítása, továbbá a szerződés szerinti tartalékkeret terhére esetlegesen elrendelt pótmunka igazolása, elszámolása.

Budapest, 2022. április 27.

INTER-ALP KFT.
Bp. Rózsa u. 80. II/1.
Fióktelep:
9720 Szombathely, Gáfin Gy. u. 24.
Asz: 12897654-2-42
③

.....
Tóth Tibor
ügyvezető
INTER-ALP Kft.

Műszaki ütemterv
Központi klíma kiépítés, általános korszerűsítés

2. sz. melléklet

Megnevezés	május				június				július				augusztus				szeptember				október				november													
	I hónap				II. hónap				III. hónap				IV. hónap				V. hónap				VI. hónap				VII. hónap													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
hét																																						
Építészerelési munkák																																						
Felvonulás																																						
Bontások I. Ütem																																						
Száraz építés I. ütem																																						
Ácsmunka I. Ütem																																						
Asztalos munkák I. ütem																																						
Burkolási munkák I. ütem																																						
Festő munkák I. ütem																																						
Gépészeti szerelés I. ütem																																						
Villanyszerelés I. ütem																																						
Bontások II. Ütem																																						
Száraz építés II. ütem																																						
Ácsmunka II. Ütem																																						
Asztalos munkák II. ütem																																						
Burkolási munkák II. ütem																																						
Festő munkák II. ütem																																						
Gépészeti szerelés II. ütem																																						
Villanyszerelés II. ütem																																						
Átadás átvétel																																						
					1 sz. részszám				2 sz. részszám				3 sz. részszám				4. sz. részszám				végszám																	
					2022. 06. 17-ét követően				2022. 08. 21-ét követően				2022. 09. 23-át követően				2022. 10. 31-ét követően				2022. 11. 29-ét követően																	

Szombathely 2022. 04.
27

.....
Tóth Tibor ügyvezető
INTER-ALP Kft.

INTER-ALP KFT.
Bp. Rózsa u. 80. II/1
Fióktelep:
7300 Szombathely, Géfin Gy. u. 24.
Asz. 12897654-2-42