

Iktatószám: Gazd.: 59/2022

Adásvételi szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

T-Systems Magyarország Zrt.

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.

Cégjegyzékszám: 01-10-044852

Adószám: 12928099244

Képviseli: Barta László és Tóth Péter

Képviselő titulusa: projekt és szolgáltatás igazgató, ágazat igazgató
mint Eladó (a továbbiakban: **Eladó**)

másrészről:

Legfőbb Ügyészség

Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16.

Adószám: 15300148-2-41

Törzsszám: 300146

Képviseli: Jenőfi György gazdasági főigazgató
mint Vevő (a továbbiakban: **Vevő**)

a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

- 1.) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) második része szerinti uniós eljárásrendnek megfelelő, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeként 2022. március 11. napján adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre a Legfőbb Ügyészség, mint Vevő és a T-Systems Magyarország Zrt., mint Eladó között a „**e-Evidence rendszer kiépítése**” tárgyában.
- 2.) Eladó 2022. április 27-én kelt levelében tájékoztatta Vevőt arról, hogy az ajánlatadást követően súlyosbodott globális félvezetőhiány okán és a környező országokban kialakult háborús helyzet miatt a Szerződés tárgyát képező egyes termékek (QLogic FastLinQ 41164 Quad Port 10GbE BASE-T, rNDC (555-BDYB)) szállítása – az Eladó által megjelölt vis maior helyzet okán - nem megoldható. Eladó által a hiányzó alkatrész pótlására felajánlott terméket a Vevő megvizsgálta és a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki Leírásra figyelemmel az eredetileg megajánlott alkatrészszel egyenértékűnek találta.

Eladó a levelében jelezte továbbá, hogy - figyelemmel a rack szerver gyártási időszükségletére és az azt követő integrációs feladatokra - a szerződés teljesítési határidejét a teljesítésre felajánlott alkatrész elfogadásától számított 60 napra szükséges módosítani.

3.) A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha:

- ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó.

4.) Jelen 1. számú szerződésmódosítás esetén az I/3. pontban felsorolt valamennyi feltétel érvényesül, mivel

- a Szerződés megkötésének időpontjában kellő gondossággal eljárva sem volt előre látható a globális félvezetőhiány, valamint a háborús helyzet kialakulása, fokozódása,
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel a Szerződés tárgya nem változik,
- ellenérték növekedés nem történik.

5.) Az I/1. pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás a BBA-5.2.2/16-2020-00001 azonosító számú, „a Belső Biztonsági Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásról” szóló támogatási szerződés (a továbbiak: Támogatási Szerződés) alapján a „A nemzetközi bűnügyi adat-, információcsere fejlesztése, interoperabilitás fokozása” elnevezésű projekt (a továbbiakban: Projekt) előírásai szerint valósult meg.

Felek rögzítik, hogy a Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) 20.2 pontjában foglaltaknak megfelelően a Projekt keretében, a Támogatási Szerződés alapján lefolytatott közbeszerzési eljárások, valamint a szerződésmódosítások ellenőrzésére a Felelős Hatóság (Belügyminisztérium) jogosult és köteles.

6.) A fentiek alapján a Felek a Szerződést közös megegyezéssel a Rendelkező részben foglaltak szerint módosítják.

II. Rendelkező rész

- 1.) A Szerződés 4. számú mellékleteként csatolt Műszaki leírás 1 db rack szerverre (típus: R640, gyártó: DellEMC) vonatkozó részének „LAN hálózat illesztése” sorát a Felek az alábbiak szerint módosítják:

LAN hálózat illesztése	minimum 2 db 10 G Base-T ethernet csatoló	4 db <i>Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T & 5720 Dual Port 1GbE BASE-T, rNDC (540-BBUK)</i>
------------------------	---	---

- 2.) A Felek a Szerződés 3.3. pontja szerinti teljesítési határidőt - figyelemmel a II. 1.) pontban megjelölt rack szerver gyártási időszükségletére és az azt – technológiai sorrendben szükségszerűen - követő integrációs feladatokra – meghosszabbítják jelen 1. számú szerződésmódosítás hatályba lépésétől számított 60 napra az alábbiak szerint:


„**3.3.** Teljesítési határidő: a Termékek szállításának, az integrációs feladatok megvalósításának, a Rendszer tesztelésének és üzembe állításának határideje: az 1. számú szerződésmódosítás hatálybalépésétől számított 60 nap azzal, hogy a határidő lejártán belüli teljesítés az 5.1. pont szerint előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges.”

- 3.) A Szerződés 14.5.4. pontját a felek közös megegyezéssel törlik.

III. Záró rendelkezések

- 1.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződésnek jelen Szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, továbbá azok a jelen Szerződésmódosítással együtt kezelendők és csak együttesen érvényesek.
- 2.) A jelen 1. számú Módosítás által nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Kbt. és a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
- 3.) Jelen 1. számú Módosítás mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba, egyidejűleg a Szerződésnek a jelen Módosítással módosított részei hatályukat veszítik.
- 4.) Jelen 1. számú módosítást a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt 3 (három) eredeti példányban jóváhagyólag írták alá, amely példányok közül egy az Eladót, kettő pedig a Vevőt illeti meg.

Kelt: Budapest, 2022.05.09.



Barta László és Tóth Péter
projekt és szolgáltatási igazgató, Ágazat
igazgató
T-Systems Magyarország Zrt.
Eladó

T-Systems

T-SYSTEMS MAGYARORSZÁG ZRT.


Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

Adószám: 12928099-2-44

Bankszámlaszám: 10918001-00000068-73830003

| 61

Kelt: Budapest, 2022 ... v. ... 9 „...”.



Jenőfi György
gazdasági főigazgató
Legfőbb Ügyészség
Vevő



Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2022 ... v. ... 9 „...”.



Domokos Sándor
pénzügyi igazgató