

1.3 Határidők

- a munkaterület átadás-átvételének időpontja: **legkorábban 2012. május 09.**
- a kivitelezési munkák kezdése: **2012. május 14.**
- a 166 napos átfutási idő figyelembevételével a kivitelezési munkák befejezési határideje: **2012. október 29.**

2. A vállalás terjedelme, a vállalási ár tartalma.

2.1 A vállalkozási szerződés az alábbiakra terjed ki: a Pécs, Rákóczi út 48-50. sz. alatti ingatlan földszintjének és pinceszintjének átalakítása és felújítása az összes járulékos munkával együtt, a közbeszerzési eljárás során a jelen szerződés létrejöttéig keletkezett és átadott összes irat, dokumentáció és az elfogadott vállalkozói ajánlat szerint, az átadás-átvételi eljárás befejezése és a be- és próbaüzemelések után, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotnak a szükséges hatósági engedélyekkel dokumentált igazolásával.

2.2 A vállalási ár az alábbi teljesítések ellenértékét foglalja magában:

- a teljes kivitelezési tevékenységet, a bontási és az építési munkák, továbbá a megvalósításhoz szükséges összes tevékenység – a közbeszerzési eljárás során a szerződés létrejöttéig keletkezett és átadott összes irat, dokumentáció, az egyeztetett és elfogadott vállalkozói ajánlat, valamint az ajánlati és teljességi nyilatkozat szerinti – hiány- és hibamentes teljesítés valamennyi költségét;
- az esetlegesen szükséges hatósági, szakhatósági, közmű- és egyéb engedélyek megszerzéséhez szükséges iratok elkészítésének és ügyintézésének költségeit (Megrendelő a szükséges mértékig közreműködik);
- a teljes körű megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget és pótlékot (pl. adó-, illeték, felvonulási, építési energia és közműkiépítés, mérőhely-kialakítás és fogyasztási, környezet-megóvási, őrzési, vagyon- és balesetvédelmi stb. költségeket);
- az igényelt közterületre vonatkozó organizációs terv készítésének és engedélyeztetésének költségeit, a helyi önkormányzat által kirótt közterület-foglalási díjat, a közterületek eredeti állapotúra történő visszaállítását;
- a megvalósításhoz szükséges valamennyi árvonzatot (pl. a segédszerkezetek, a segédanyagok, a felvonulás, az ideiglenes létesítmények, irodák, szociális helyiségek, az energiák, a telefon, az őrzés költségeit és az egyéb hatósági díjakat);
- az építési idő tartamára esetlegesen szükséges kerítés, védőtető stb. készítésének, telepítésének, visszabontásának és elszállításának valamennyi költségét;
- az építéssel érintett, valamint azzal szomszédos területen (beleértve minden közművezetékét és berendezést) az esetlegesen keletkező károk helyreállítási és rekultivációs költségeit;
- két (2) példány átadási dokumentáció költségeit,
- garanciális költségeket,
- az építkezés teljes körű építési és felelősségbiztosításának költségeit,
- a megvalósított létesítmények műszaki átadás-átvételéhez szükséges mérések, vizsgálatok, próba- és beüzemelések (érintésvédelmi felülvizsgálati, elektromos szabványosság, villámvédelmi, földelési ellenállás mérési, fényerősség-mérési jegyzőkönyv, a kezelőszemélyzet tájékoztatását és oktatását igazoló jegyzőkönyv, nyomáspróba jegyzőkönyv, stb.) költségeit.

3. A kölcsönös együttműködés feltételei

- 3.1 A munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban az építési napló megnyitásával a **Megrendelő** képviselője adja át a **Vállalkozónak**. A **Vállalkozó** az építési naplót a munkaterületen tartja és folyamatosan vezeti.
- 3.2 A munkaterületen kizárólag a **Megrendelő** által jóváhagyott alvállalkozók, a **Vállalkozónak** és alvállalkozóinak büntetlen előéletű, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően alkalmazott munkatársai tartózkodhatnak, végezhetnek munkát.
- 3.3 A **Vállalkozó** gondoskodik az átvett munkaterületen szükséges állagmegóvásról, őrzésről, a munka- és tűzvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról.
- 3.4 A **Vállalkozó** kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés során esetleg felmerülő viták (műszaki, értelmezési stb.) nem késleltethetik a létesítmény megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására. Ezeket a szerződő **Felek** kivitelezés közben, vagy átadás után megegyezéssel, vagy jogi úton rendezik.
- 3.5 A kiviteli tervekben és az elfogadott árajánlatban foglaltaktól eltérő műszaki megoldást a **Vállalkozó** csak a **Megrendelő** előzetes jóváhagyásával alkalmazhat.
- 3.6 A **Vállalkozó** köteles a munkát a munkaterület átadásától számított, legkésőbb 5 napon belül elkezdni, és a műszaki ütemezés szerint végezni. A műszaki ütemezéstől való húsz napos elmaradás szerződésszegésnek minősül, annak minden következményével együtt.
- 3.7 A **Vállalkozó** a munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por stb. szennyezésekre vonatkozó előírások betartásáról gondoskodik, a munkaterületen keletkezett szennyezést, törmeléket, hulladékot folyamatosan eltávolítja, a munkaterületet tisztán tartja. Amennyiben e kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt a **Megrendelő** a **Vállalkozó** költségére mással elvégezteti.
- 3.8 A **Vállalkozó** tevékenységével összefüggő, a szerződés időtartama alatt keletkező károkért **Megrendelő** felelősséget nem vállal és költségeit nem viseli. A károk elhárítására a **Vállalkozó** saját nevére és felelősségére, a beruházásra vonatkozó építési- és felelősségbiztosítást köt, amelynek másolatát tartozik a szerződés aláírását követő 10 naptári napon belül a **Megrendelő** részére átadni.
- 3.9 A kivitelezés során csak a hatályos építési előírások és szabványok szerinti minősítéssel, ÉMI tanúsítvánnyal rendelkező, I. osztályú minőségnek megfelelő anyagok, szerkezetek, berendezések használhatók fel, építhetők be, amelyek alkalmasságát a **Vállalkozó** szavatolja.
- 3.10 A beépítésre tervezett anyagok, illetve termékek gyártmányismertetőjét, minőségi tanúsítványát, mintakollekcióját a **Vállalkozó** bemutatja. Csak a **Megrendelő** által elfogadott anyag, termék építhető be.
- 3.11 A **Vállalkozó** az eltakarásra kerülő munkarészek ellenőrzési lehetőségét biztosítja, az eltakarási időpontot 3 nappal megelőző írásbeli értesítéssel. Ha a **Megrendelő** ezen időszak alatt az ellenőrzési kötelezettségének nem tesz eleget, a **Vállalkozó** jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik. A **Vállalkozó** a szabványokban előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégzi és azok jegyzőkönyveit, bizonylatait a **Megrendelő** rendelkezésére bocsátja.

- 3.12 A biztosítási kötvények másolatát, a jóteljesítési biztosítékot a **Vállalkozó** a jelen szerződésben foglaltak szerint a **Megrendelőnek** átadja.
- 3.13 A vállalkozási szerződésben szereplő iratok – építési biztosítás, jóteljesítési biztosíték stb. – késedelmes átadása szerződésszegésnek minősül, annak minden következményével együtt.
- 3.14 A **Megrendelőnek** jogában áll a kivitelezési tervdokumentációban foglalt műszaki tartalmat csökkenteni részben, vagy teljes egészében. Ebben az esetben a meg nem valósult műszaki tartalom elfogadott vállalkozói költségvetés szerinti ellenértéke nem számolható el sem a rész-, sem a végszámlában.

4. Átadás – átvétel

- 4.1 A **Vállalkozó** köteles a kiírásban meghatározott, a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és a magyar szabvány szerinti I. osztályú minőségben a vállalt befejezési határidőre teljesíteni.
- 4.2 Az átalakítási és felújítási munkák elvégzését, befejezését az átadás-átvételi eljárás kezdetét megelőző 15 nappal korábban a **Vállalkozó** készre jelenti, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 405. § (1) bekezdésének értelmében a szerződéses munkák teljesítését követően a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját kitzúzi a teljesítési határidőn belüli időpontra, vagy a teljesítési határidőként kitzúzott határnapra.
- 4.3 A **Vállalkozó** az átadás-átvételi eljáráson a **Megrendelő** rendelkezésére bocsátja a következőket:
- 2 pld. megvalósítási dokumentáció („D” terv),
 - Műbizonylatok,
 - A vállalkozás tárgyát képező gépészeti, elektromos, gyengeáramú stb. rendszerek és berendezések próbaüzeméről, beszabályozásáról, előírt paramétereinek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvek, építési napló másolatok, egyéb dokumentumok (zaj-, teljesítmény-, környezetvédelmi mérések stb.),
 - Gépkönyvek, minőségi bizonylatok, garancialevelek, jótállási jegyek,
 - Az egyes gépészeti és elektromos berendezések kezelési, karbantartási utasítása,
 - A kezelőszemélyzet kioktatását igazoló jegyzőkönyv,
 - Érintésvédelmi, földelésmérési jegyzőkönyv,
 - Elektromos szabványossági és villámvédelmi jegyzőkönyv,
- 4.4 Az átadás-átvételi eljárás csak a **Megrendelő** (vagy műszaki ellenőre) hiba- és hiánymentességet igazoló nyilatkozata birtokában zárható le.

5. Számlázás, fizetés

- 5.1 A **Vállalkozó** a kivitelezési ütemezésnek megfelelően három (3) részszámla, továbbá a (vég)számla benyújtására jogosult a következőkben részletezettek szerint:

I. sz. részszámla

- esedékessége: 2012. június 25.-ét követően
- összege: 28.228.580,- Ft + 27 % ÁFA = **35.850.297,- Ft**
- a részteljesítés műszaki tartalma: a műszaki ütemterv szerint.

II. sz. részszámla

- esedékessége: 2012. augusztus 03.-át követően
- összege: 29.248.055,- Ft + 27 % ÁFA = **37.145.030,- Ft**
- a részteljesítés műszaki tartalma: a műszaki ütemterv szerint.

III. sz. részszámla

- esedékessége: 2012. szeptember 12.-ét követően
- összege: 33.491.442,- Ft + 27 % ÁFA = **42.534.131,- Ft**
- a részteljesítés műszaki tartalma: a műszaki ütemterv szerint.

(Vég)számla

- esedékessége: 2012. október 27.-ét követően
- összege: 51.972.226 ,- Ft + 27 % ÁFA = **66.004.727,- Ft**
- a részteljesítés műszaki tartalma: a jelen szerződésben foglalt átalakítási és bővítési munkák **Megrendelő** (vagy műszaki ellenőre) által nyilatkozatban igazolt hiba- és hiánymentes teljesítése, a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárása.

- 5.2 Számlát (végszámlát) csak a szerződés igazolt, hiány- és hibamentes (rész)teljesítését követően lehet benyújtani. A számlák benyújtása és kifizetése a Kbt. 305. § (2) – (5) bekezdése előírásának megfelelően történhet. A (vég)számla benyújtásának feltétele a hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló jegyzőkönyv megléte és a vállalt futamidejű és összegű jóteljesítési biztosíték **Megrendelő** részére történő átadása. Ezek hiányában a (vég)számla nem egyenlíthető ki.
- 5.3 A részteljesítéshez rendelt időpont egyúttal részhatáridő; a részhatáridőre vállalt részteljesítés késedelme esetén a részteljesítés ellenértéke csak a következő számlában érvényesíthető.
- 5.4 A **Megrendelő** a benyújtott – és (a műszaki ellenőr által) igazolt – számlák ellenértékét a kézhezvételt követően a Kbt. 305. § (2) – (5) bekezdésében előírtak szerint, átutalással egyenlíti ki a **Vállalkozó Kereskedelmi és Hitel Banknál** vezetett **10200012-24017134-00000000** számú egyszámlájára. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamat érvényesítésére.
- 5.5 A **Vállalkozó** előteljesítés esetén előszámlázásra jogosult abban az esetben, ha erre vonatkozó igényét 10 nappal a teljesítés előtt a **Megrendelőnek** írásban jelzi.

6. Köttség

- 6.1 A befejezési határidő kötbérterhes.

6.2 A **Vállalkozó** által vállalt kötbérfajták:

- Késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbér
- Meghiúsulás esetén fizetendő kötbér

A kötbér vetítési alapja a **Vállalkozó** által kért és a **Megrendelő** által fizetendő teljes ellenszolgáltatás nettó értéke.

6.3 A kötbér mértéke:

- Késedelmes teljesítés esetén a **Vállalkozó** az **első tíz napra napi 2 %**, az azt követő napokra **napi 4 % kötbér** mértéket vállal.
- A meghiúsulási kötbér mértéke 30 %.

6.4 A kötbérigény az arra okot adó esemény bekövetkezésekor keletkezik. A kötbér esedékessé válik:

- Késedelem esetén akkor, amikor a késedelem megszűnik,
- A **Megrendelő** a vállalt teljesítési határidő napját követő 30 napot meghaladó késedelem esetén egyoldalú nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását. A meghiúsulási kötbér a teljesítés meghiúsulását megállapító egyoldalú nyilatkozat közlésével válik esedékessé,
- A **Megrendelő** a késedelem mértéke, vagy a meghiúsulás alapján a fentiekben megállapított kötbért a **Vállalkozónak** leszámllazza. A késedelmes teljesítést követően benyújtott vállalkozói számlát a **Megrendelő** csak a kötbérszámla kiegyenlítését követő 15 naptári napon belül egyenlíti ki.

6.5 A **Vállalkozó** a **Megrendelőnek** a kötbért meghaladó kárait – így különösen a vagyoni értékvesztést, az elmaradt hasznokat – is köteles teljes összegükben megtéríteni.

7. Garancia és felelősség

- 7.1 A **Vállalkozó** köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket (mintavétel, tömörségi vizsgálat stb.) folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni. Az intézkedéseket az építési naplóban kell rögzíteni. A bizonylatok az építési napló mellékleteként kezelendők, azokról folyamatosan jegyzéket kell vezetni.
- 7.2 A jelentkező károk észlelése esetén a **Vállalkozó** köteles haladéktalanul megkezdeni a hibaelhárítási tevékenységet, a károk enyhítésére vonatkozó intézkedéseket megtenni, a **Megrendelőt** értesíteni, valamint a vonatkozó bejegyzést az építési naplóban megtenni.
- 7.3 A **Vállalkozó 36 hónap jótállási időt vállal**. A jótállás és a szavatossági határidők kezdő időpontja a műszaki átadás-átvétel (4.4 pont) lezárása.

7.4 Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási idő alatt olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagok beépítésére, felhasználására vezethetők vissza, akkor ezeket a **Vállalkozó** a **Megrendelő** felszólítására azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni és kijavítani. Amennyiben **Vállalkozó** ennek nem tesz eleget, a **Megrendelőnek** joga van a munkát a **Vállalkozó** költségére mással elvégeztetni.

7.5 Jóteljesítési biztosíték:

A jótállási időszakban felmerülő esetleges hibák elhárításának fedezeteként a **Vállalkozó** a nettó vállalási ár 5 %-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot vállal. A jóteljesítési biztosíték a garanciális kötelezettségek más vállalkozóval történő elvégeztetésének költségeit, és az ezzel összefüggésben felmerülő károk fedezetét képezi.

A jóteljesítési biztosíték nyújtásának módja: A **Vállalkozó** az eredményes műszaki átadás-átvételt követően benyújtásra kerülő számlához csatoltan átadja a megfelelő bankgaranciát, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt a **Megrendelőnek**.

A jóteljesítési bankgarancia akkor megfelelő, ha:

- első osztályú bank nyújtja,
- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,
- a felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető,
- futamideje a jótállási idő lejártát követő 60. naptári napig tart.

A fentiekben túlmenően a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank kötelezettségvállalását, hogy a **Megrendelő** első írásbeli felszólítására – a **Vállalkozó** esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva –, a jogviszony vizsgálata nélkül a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a **Megrendelőnek** a megjelölt összeget.

A jóteljesítési bankgarancia felszabadításához a **Megrendelő** írásbeli nyilatkozata szükséges.

A biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény akkor megfelelő, ha a biztosító a jóteljesítési biztosíték összege erejéig készfizető kezességet vállal.

A **Vállalkozó** a garanciával nem fedezett károk, költségek és elmaradt hasznok megtérítésére is köteles.

8. Minőségbiztosítás, minőségtanúsítás

8.1 A **Vállalkozó** a berendezések, anyagok beépítésének, illetve beszerelésének dokumentumait, továbbá a próbaüzemek ellenőrzéséről készült dokumentumokat egységes szerkezetben köteles folyamatosan vezetni és dokumentálni. A **Megrendelő** nem köteles elfogadni olyan teljesítést, amely az I. osztályú munka vagy az előre írásban rögzített kritériumoknak nem felel meg.

9. Megrendelői szolgáltatások

9.1 A **Megrendelő** (vagy műszaki ellenőre) a létesítmény kivitelezését annak teljes időtartama alatt legalább kéthetente ellenőrzi, a **Vállalkozó** által vezetett építési naplót ellenjegyzi.

- 9.2 A **Megrendelő** az eltakarásra kerülő munkarészeket a **Vállalkozó** értesítése alapján ellenőrzi, megfelelősége esetén az eltakarási engedélyt – az építési naplóban rögzítve – megadja.
- 9.3 Pénzügyi fedezet biztosítása: A **Megrendelő** kijelenti, hogy a vállalási ár a szerződésben rögzített ütemezésnek megfelelően rendelkezésre áll.

10. Kapcsolattartás, illetékesség

A **Megrendelő** részéről:

- a szerződést érintő ügyekben:

név: **Dr. Polt Péter** legfőbb ügyész

- a teljesítést érintő minden egyéb esetben:

név: **Kupai Gáborné** gazdasági főigazgató

telefon: 1 – 301-0501

telefax: 1 – 301-0500

név: **Jánoshegyi István** műszaki igazgató

telefon: 1 – 269-2843

telefax: 1 – 301-0500

név: **Stelczer Péter** építési osztályvezető

telefon: 1 – 269-2667

telefax: 1 – 3010-500

név: **Reményi Zoltán** műszaki ellenőr

telefon: 1 – 332-5930/101

telefax: 1 – 3010-500

A **Vállalkozó** részéről:

- a szerződést érintő ügyekben:

név: **Dr. Fodor Zsuzsanna** vezérigazgató

telefon: 06/72-227-311

telefax: 06/72-215-291

e-mail: petrt@freemail.hu

- a teljesítést érintő egyéb ügyekben:

név: **Wéber Árpád** termelési igazgató

telefon: 06/72-227-311, 20/ 921-5981

telefax: 06/72-215-291

e-mail: petrt@freemail.hu jogosult eljárni.

11. Teljes körű megállapodás

A jelen vállalás teljes körű, azaz kiterjed minden olyan kérdés vagy részfeladat megoldására, amely az ajánlattétel időszakában felmerült, vagy az ajánlattételi dokumentáció és a helyszíni bejárás alapján megismerhető volt, függetlenül attól, hogy a rendelkezésre bocsátott kivitelezési tervdokumentációban, feladat-meghatározásban, vagy az ajánlattétel időszakában ez részletesen kimunkálásra került-e, vagy sem.

12. A szerződéskötéskor bármely okból, előre nem látható vis maior helyzet esetén a szerződés esetleges módosítására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.



13. A szerződő **Felek** megállapodnak abban, hogy szerződéses jogvita esetén alávetik magukat a **Megrendelő** székhelye szerint területileg illetékes bíróság kizárólagos hatáskörének és illetékességének.

A jelen szerződés bármilyen magyarázata, értelmezése, módosítása vagy kiegészítése kizárólag közös megegyezéssel, írásban történhet.


14. A szerződés mellékletei:

1. sz. melléklet: a kivitelezésére vonatkozó műszaki és pénzügyi ütemterv

Budapest, 2012. május 11. nap


Dr. Polt Péter
 legfőbb ügyész
Megrendelő



Dr. Fodor Zsuzsanna
 vezérigazgató
Vállalkozó

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. május 11. nap



Kupai Gáborné
 főtanácsos
 gazdasági főigazgató



Pénzügyi és műszaki ütemterv

a Pécs, Rákóczi út 48-50. sz. alatti ingatlan földszintje és pinceszintje átalakításának és felújításának
kivitelezési munkáihoz

I. sz. rész-számla:

- **Esedékessége:** 2012. június 25.-ét követően
- **Összege:** 28.228.580 ,- Ft + 27 % ÁFA = **35.850.297,- Ft**

- A részteljesítés műszaki tartalma:

építés előkészítési és bontási munkák	5.455.651,- Ft + ÁFA
zsaluzási és állványozási munkák /pillér, gerenda, födémzsaluzások, biztosító állványszerkezetek/	1.776.807,- Ft + ÁFA
üregkutatás	1.975.050,- Ft + ÁFA
talajszilárdítás, injektálási munka	11.768.402,- Ft + ÁFA
alapozási munkák	2.561.528,- Ft + ÁFA
mélypince megerősítési munkák	4.691.142,- Ft + ÁFA

II. sz. rész-számla:

- **Esedékessége:** 2012. augusztus 03.-át követően
- **összege:** 29.248.055 ,- Ft + 27 % ÁFA = **37.145.030,- Ft**

- A részteljesítés műszaki tartalma:

szerkezetépítési munka	10.294.497,- Ft + ÁFA
építészeti munkák	13.665.263,- Ft + ÁFA
fűtés-hűtés alapszerelés	2.166.091,- Ft + ÁFA
erősáramú alapszerelések	3.122.204,- Ft + ÁFA

[Handwritten signature]

III. sz. rész-számla:

- **Esedékessége:** 2012. szeptember 12.-ét követően
- **Összege:** 33.491.442,- Ft + 27 % ÁFA = **42.534.131,- Ft**

- **A részteljesítés műszaki tartalma:**

zsaluzás, állványozás /lépcsőzsaluzatok, válaszfalmerevítő bordák zsaluzata/	712.950,- Ft + ÁFA
szárazépítés	3.433.783,- Ft + ÁFA
bádogozási munkák	602.563,- Ft + ÁFA
beltéri nyílászárók	9.886.196,- Ft + ÁFA
szigetelés	1.611.029,- Ft + ÁFA
vízvezeték alapszerelés	1.536.363,- Ft + ÁFA
légtechnikai alapszerelések	2.749.784,- Ft + ÁFA
tűzvédelmi füstelvezetés	5.032.999,- Ft + ÁFA
gyengeáramú munka	5.188.372,- Ft + ÁFA
automatikus tűzjelzőrendszer és kiegészítése	2.130.589,- Ft + ÁFA
közműcsatlakozási munkák	606.814,- Ft + ÁFA

(Vég)számla:

- **esedékessége:** 2012. október 27.-ét követően
- **Összege:** 51.972.226 ,- Ft + 27 % ÁFA = maximum **66.004.727,- Ft.**

- **A részteljesítés műszaki tartalma:**

felvonulási létesítmények /kiépítés-fenntartás-bontás/	985.811,- Ft + ÁFA
zsaluzás, állványozási munkák /homlokzati állvány építése, bontása/	1.418.150,- Ft + ÁFA
burkolási munkák	9.315.534,- Ft + ÁFA
kültéri nyílászárók	8.692.640,- Ft + ÁFA

