



KÖZPONTI NYOMOZÓ FŐÜGYÉSZSÉG

1066 Budapest VI. ker., Zichy J. u. 14.

☒ 1368 Budapest 5. Pf. 251. ☎ 354-28-10, fax: 354-2840

Gazd. 51/1/2013.
Gazd. 147/54/2013
Legf. Ü. számhoz

Gazd.:51/1/2013.

1. számú példány

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

amely megbízási szerződés 1. számú módosítása (továbbiakban: 1. számú módosítás) létrejött

egyrésztől a **Legfőbb Ügyészség** nevében eljáró **Központi Nyomozó Főügyészség**
(székhely:1066 Budapest, Zichy Jenő u. 14, bankszámlaszám: MÁK 10032000-00289610-
00000000, adószám:15300148-2-41, képviseli: Dr. Keresztes Imre főügyész), **mint megbízó**
(továbbiakban: **Megbízó**),

másrésztől az **IBC Orbán Irodastúdió Kft.** (székhely:1053 Budapest, Veres Pálné u. 14.,
cégjegyzékszám:01-09-362710, adószám:10950841-2-41, bankszámlaszám: MKB 10300002-
20112770-00003285, képviseli: Orbán Antal ügyvezető), **mint megbízott** (továbbiakban:
Megbízott)

és együttesen **Felek** – vagy bármelyikük külön nem nevesítve **Fél** – között, az alulírott helyen
és időben, az alábbi feltételek szerint:

1./ A felek kijelentik, hogy egymással 2012. május 23. napján megbízási szerződést (a
továbbiakban: **Szerződés**) kötöttek „*A Központi Nyomozó Főügyészség VIII. Könyves Kálmán
krt. 38. számú épületébe irodabútorok, szőnyegek és további belsőépítészeti berendezések
szállítása*” tárgyában.

2./ A felek a szerződés 2.2 pontjának a szállítás mennyisége, ellenértékére vonatkozó részét az
alábbiak szerint módosítják az OKFON Zrt. hivatalos állásfoglalása alapján:

„**Szállítási díj összesen: nettó 60.519.780- Ft, + Áfa = bruttó, 76.860.121,- Ft azaz
Hetvenhatmillió-nyolcszázhatvanezerszázhuszonegy forint.**” helyett:

**Szállítási díj összesen: nettó 61.552.369- Ft, + Áfa = bruttó, 78.171.509,- Ft azaz
hetvennyolcmillió-egyszázhetvenegyszerötszázkilenc forint.**

3./ A felek a szerződés 3.1 pontjának a teljesítés határidejére vonatkozó részét az alábbiak
szerint módosítják:

„A teljesítés határideje:

Szállító vállalja, hogy az Irodabútorokat a szerződéskötés időpontjától számított 90 napon
belül, de legkésőbb augusztus 21.-ig leszállítja.” helyett

Szállító vállalja, hogy az Irodabútorokat a szerződéskötés időpontjától számított 115 napon belül, de legkésőbb szeptember 15.-ig leszállítja.

4./ A felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen 1. számú módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

5./ A felek megállapodása értelmében a jelen 1. számú módosítás mindkét fél cégszerű aláírása napján lép hatályba.

6./ A jelen 1. számú módosítás 4 eredeti példányban készült és 2 oldalból áll, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti. A felek jelen 1. számú módosítás aláírásával elismerik az 1. számú módosítás jelen pontban írt példányainak átvételét.

7./ A jelen 1. számú módosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A felek kijelentik, hogy a jelen 1. számú módosítást elolvasták, azt közösen értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2013. augusztus 16.


.....
Központi Nyomozó Főügyészség
Megbízó
Dr. Keresztes Imre főügyész


.....
IBC Orbán Irodastúdió Kft.
Megbízott
Orbán Antal ügyvezető

IBC ORBÁN IRODASTÚDIÓ KFT.
1053 Budapesti, Veres Pálné u. 14. fsz.7.
Adószám: 10950841-2-41

ELLENJEGYZEM.
Kelt: Bp., 2013. 08. 16.
