

**G. 146/16/2013 sz.**  
**Vállalkozási Szerződés**  
I. sz. módosítása

mely közös megegyezéssel létrejött a **Legfőbb Ügyészség** /1055. Budapest, Markó u. 16./, mint **Megrendelő**, valamint a **Thermo Eppég Kft.** /1202. Budapest, Nagykörösi út 133./, mint **Vállalkozó** között.

A 2013. november 12-én létrejött, a” Fővárosi Főügyészség Budapest, V. Akadémia u. 13. sz. alatti székháza központi hűtésének kivitelezése” tárgyában létrejött vállalkozási szerződés a Közbeszerzési Törvény (2011. évi CVIII. Tv.) 132.§ bekezdése alapján módosul és kiegészül az alábbiak szerint, mert:

- A Vállalkozási Szerződés 2.1. pontjában meghatározott vállalkozói ajánlat műszaki észrevételek fejezetében az épületgépészet munkanemek között az 1; 2 tételek tartalmazzák a teljes klíma rendszer öt éves karbantartási és szivárgás ellenőrzés munkáit, amelyek kifizetése csak évente, a teljesítés arányában történhet.

**1.4. módosul:**

Határidők:

A munkaterület átadás-átvétele:

**2013. november 15.**

Befejezési részhatáridő (a hűtési rendszer készre szerelése, a járulékos szakipari munkák elvégzése):

**2014. június 13.**

Befejezési határidő (klímatiszálás):

**2014. június 30.**

Karbantartás és szivárgás

vizsgálat befejezése:

**2019. október 30.**

Az egyes részhatáridőket a szerződés 1. sz. melléklete szerinti műszaki-pénzügyi ütemterv tartalmazza.

**2.2. kiegészül:**

- A vállalkozási díj tartalmazza a teljes hűtési rendszer garancia időn belüli (Vállalkozási Szerződés 7.3. pontja alapján 60 hónap), évenként kétszer elvégzendő karbantartását, valamint az évenkénti szivárgásvizsgálat díját is.

## 5.2. kiegészül:

Az elkészült klímarendszer garanciális időn belüli karbantartásának és kötelező szivárgásvizsgálatának elvégzésére vonatkozó költségek a konkrét munkák elvégzését követően évente számlázhatók le az aktuális év (2015-től 2019-ig) október hónapjában.


A vállalkozási szerződés egyéb pontjai továbbra is változás nélkül érvényben maradnak.

### Melléklet:

- 1. sz. melléklet: **Módosított pénzügyi ütemterv**

Budapest, 2014. április 17.

2014. április 10.


  
.....  
Dr. Polt Péter  
legfőbb ügyész  
Megrendelő



  
.....  
Orosz Zoltán  
ügyvezető  
Vállalkozó

  
.....  
Ihász Ferenc  
ügyvezető  
Vállalkozó

Ellenjegyzem:  
Budapest, 2014. április 17.

  
.....  
Juhász Tamásné  
főtanácsos  
gazdasági főigazgató


**A Fővárosi Főügyészség Budapest, V., Akadémia u. 13. sz. alatti székháza központi hűtésének kivitelezése – Kivitelezési fázis  
Módosított Pénzügyi Ütemterv**


**Karbantartás és szivárgás vizsgálat  
pénzügyi ütemterve  
Üzemeltetési fázis**

szakágak	Vállalási összeg (bruttó)	1. sz. rész-számla (bruttó)		2. sz. rész-számla (bruttó)		Végszámla (bruttó)		2015. év okt.	2016. év okt.	2017. év okt.	2018. év okt.	2019. év okt.
		Esedékessége: 2014. március 28-át követően		Esedékessége: 2014. május 15-ét követően		Esedékessége: 2014. június 30-át követően						
		Teljesítés	Számlázni kívánt összeg	Teljesítés	Számlázni kívánt összeg	Teljesítés	Számlázni kívánt összeg					
Építészeti, szakipari és tartószerkezeti munkák + Műszaki észrevételek + Költségtérítési tételek 1/3 aránya	22.643.610,- Ft	50%	11.321.805,- Ft	50+22,4%	5.072.169,- Ft	50+22,4+25%	5.660.902,- Ft					
Épületgépészeti munkák-hűtés + Műszaki észrevételek + Költségtérítési tételek 1/3 aránya	150.905.991,- Ft	50%	75.452.996,- Ft	50+22,4%	33.802.942,- Ft	50+22,4+25%	37.726.497,- Ft					
Épületvillamos szerelési munkák + Műszaki észrevételek + Költségtérítési tételek 1/3 aránya	14.435.521,- Ft	50%	7.217.761,- Ft	50+22,4%	3.233.557,- Ft	50+22,4+25%	3.608.880,- Ft					
1% Tartalékkeret (tételes elszámolással)	1.879.851,- Ft						1.879.851,- Ft					
<b>Összesen:</b>	<b>189.864.973,- Ft</b>	<b>50%</b>	<b>93.992.562,- Ft</b>	<b>50+22,4%</b>	<b>42.108.668,- Ft</b>	<b>50+22,4+25%</b>	<b>48.876.130,- Ft *</b>	<b>977.522,- Ft.</b>	<b>977.522,- Ft.</b>	<b>977.522,- Ft.</b>	<b>977.522,- Ft.</b>	<b>977.525,- Ft.</b>

\* maximálisan leszámolható összeg

Budapest, 2014. április 10.

  
Orsz Zoltán  
ügyvezető  
Vállalkozó

  
Ihász Ferenc  
ügyvezető  
Vállalkozó