VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott
egyrészrol:
a Legfobb Ugyészség (1055 Budapest, Marko u. 16.)

Bankszdmlaszam: 10032000-01481011-00000000
Adobszam: 15300148-2-41
KSH azonositd: 15300148-8423-311-01

mint Megrendel6
masrészrol:

a Scorpio Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (1037 Budapest, Pomazi ut 15.)
Cégjegyzékszam: 01-09-710253
Bankszamlaszam: 12001008-00104228-00100000
Adoszam: 12194432-2-41,

mint Vallalkozo,

egyiittesen, mint Felek kozott ,,Az Eger, Barkoczi S. u. 3. sz. alatti ¢piilet I1. és III. emeletén
lévo ligyészségr  irodahelyiségek klimatizalasanak kivitelezése” targyban lebonyolitott
kozbeszerzési eljaras alapjan. A Vallalkozo a nevezett eljarason 2014. januar 24. keltG
ajanlataval elnyerte a kivitelezés jogat.

L A szerzddés alapadatai

1.1 A Megrendelé megrendeli, a Vallalkoz6 elvallalja az Eger, Barkéczi S. u. 3. sz. alatti
épiilet 1I. és III. emeletén 1évé ligyészségi irodahelyiségek klimatizaldsi munkainak
kivitelezését az 6sszes jarulékos munkaval egylitt.

1.2 A Megrendel6 megbizasabodl teljes megrendel6i jogkorrel az EXPERT 2001 Kft. (3300
Eger, Tolgy utca 18., tel.: 36/ 410-137, e-mail: expert2001(@t-online.hu, lgyvezetd:
Kisari Janos) mint miszaki ellenér jar el. (A Megrendeld és a muszaki ellendr egymas
kozotti jogviszonyat kiilon szerzédés rendezi, amely teljes kortien szabalyozza és
biztositja a miiszaki ellenér e szerzédésre vonatkozo jogosultsagat.)

1.3 Szerz6dd felek a szerzddés targyat képezd munkak ellenértékét az alabbiak szerint
hatarozzak meg, egyOsszegli, a befejezési hataridé figyelembevételével kialakitott
végleges versenyaron:

Netto 34.228.996.- Ft
AFA 27 % 9.241.829.- Ft
Osszesen: 43.470.825,- Ft,
azaz negyvenharommillié-négyszazhetvenezer-nyolcszazhuszonét forint, amelybol
a) Nett6 32.599.044,- Ft
AFA 27 % 8.801.742.- Ft
Osszesen: 41.400.786,- Ft,

az ajanlat alapjat képezo ajanlattételi dokumentacio, kivitelezési tervdokumentécio,
miszaki lefras és tételes koltségvetés tartalman alapuld, a 2.1 és 2.2 pontban részletezett
feladatok elvégzését is tartalmazo atalanyar és
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b) az elore nem lathato feladatokra az atalanyar 5 %-a mérték tartalékkeret

Nett6 1.629.952,- Ft
AFA 27 % 440.087.- Ft
Osszesen: 2.070.039,- Ft,

amelynek terhére — a Megrendeld irasbeli intézkedésére — a ténylegesen elvégzett pot-
munkak — megrendel6i igazolas alapjan — tételesen, a végszamlaval egyiitt szamolhatdk
el a nyertes ajanlat részeként benyujtott tételes arazott koltségvetés, illetve arképzés
alapjan.

A fizetési feltételeket jelen szerz6dés 5. pontja tartalmazza.

Hatéridok:

A munkateriilet atadas-atvétele: 2014. marcius 20.
Befejezési hatarid6 (klimaszerelés): 2014. junius 9.
Karbantartas és szivargasvizsgalat befejezése: 2019. oktéber 31.

Az egyes részhataridoket és a szamlazando Osszegeket a szerzodés 1. sz. melléklete, a
miiszaki-pénziigyi litemterv tartalmazza.

A vallalkozas terjedelme, a vallalkozoi dij tartalma

A véllalkozoi szerzddés az alabbiakra terjed ki: az Eger, Barkédczi S. u. 3. sz. alatti
épiilet II. és III. emeletén 1évo ligyészségi irodahelyiségek klimatizalasi munkainak
kivitelezése az Osszes jarulékos munkaval egyiitt, a kozbeszerzési eljaras soran e
szerzOdes létrejottéig keletkezett és atadott dsszes irat, dokumentacio, az egyeztetett és
elfogadott vallalkozdi ajanlat szerint, az atadas-atvételi eljaras, be- és probaiizemelések
utdn, a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas allapot dokumentalt igazolasaval.

A vallalkozasi dij az alabbi teljesitések ellenértékét foglalja magaban:

a teljes kivitelezési tevékenységet, a bontasi €s az épitési munkak, tovabba a
megvalositashoz sziikséges Osszes tevékenység — a kozbeszerzési eljaras soran a
jelen szerzodés Iétrejottéig keletkezett és atadott dsszes irat, dokumentécid, az
egyeztetett és elfogadott vallalkozoi ajanlat, valamint az ajanlati és teljességi
nyilatkozat szerinti — hidny- €s hibamentes elvégzésének valamennyi koltségét;

a sziikséges hatdsagi, szakhatosagi, kozmi- €s egyéb engedélyek megszerzéséhez
szitkséges iratok elkészitésének ¢&s ligyintézésének koltségeit (Megrendeld a
szlkséges mértékig kozremukddik);

a teljes kort megvalositashoz sziikséges valamennyi koltséget és potlékot (pl. ado,
illeték, felvonulasi, épitési energia ¢és kozmukiépités, mérbhely-kialakitas és
fogyasztasi, kornyezet-megovasi, o6rzési, vagyon- ¢s  balesetvédelmi  stb.
koltségeket);

az igényelt koztertiletre vonatkozo organizacids terv készitésének és engedélyezteté-
sének koltségeit, az Onkormdanyzat altal kirétt kozterilet-foglalasi dijat, a
kozteriiletek eredeti allapotu visszaallitasat;

a megvalositashoz sziikséges valamennyi arvonzatot (pl. az esetlegesen hidnyzo
tervek, résztervek — beleértve a szakagi terveket és az esetleges tervmédositasokat —
koltségét, amelyek barmely okbol szlikségesek, vagy amelyeket a miszaki ellenér
elrendel; a segédszerkezetek, a segédanyagok, felvonulas, egyéb dijak, koltségek,
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ideiglenes létesitmények, irodék, szocialis helyiségek, energiak, telefon, 6rzés stb.
értéket);

- az épitési 1d6 tartamara a szikséges €pitési kerités, véddietd stb. létesitésének, eld-
allitasanak koltségét, beleértve azok lebontésat és elszallitasat;

- az épitéssel érintett, valamint azzal szomszédos teriileten (beleértve minden kézmda-
vezetéket és berendezést) az esetlegesen keletkez6 karok helyreallitasi és rekultiva-
cids koltségeit;

- két példany megvaldsulasi tervdokumentacio készitésének koltségeit;

- garancialis koltségeket;

- az épitkezés teljes kori épitési és felelGsségbiztositasanak koltségeit;

- a megvalositott létesitmények miiszaki atadas-atvételéhez és hasznalatbavételéhez
szikséges mérések, vizsgalatok lefolytatasanak, jegyzokonyvek és dokumentumok
beszerzésének ¢s eldallitasanak koltségét;

- a beépitett berendezések iizemeltetési ¢s karbantartdsi utasitasdban foglalt
karbantartasok, valamint az évente egy alkalommal elvégzendd kotelezo
szivargasvizsgalat elvégzésének koltségét a garancialis idotartam (7.3 pont szerint
60 honap) végéig.

A kolcsonds egyiittmiikiodés feltételei

A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban az elektronikus épitési naplod
megnyitasaval a Megrendeld képviseloje adja at a Vallalkozonak. A Vallalkozé az
elektronikus ¢pitési naplot folyamatosan vezeti. A munkateriilet kérnyezetében 1évo,
mikods hivatalok, szervezetek zavartalan miik6dését a kivitelezés teljes idétartama alatt
a Vallalkozdénak biztositani sziitkséges. A hivatalok miikodését esetlegesen korlatozo ko-
rilményeket (és a megtett intézkedéseket) négy nappal korabban irdsban a Megrendel6-
nek jelezni sziikséges. A Feleket a szerzodés megkotésénél és a fennallasa soran is
egylittmiikodési ¢s tdjékoztatasi kotelezettség terheli.

A Megrendeld a kivitelezési tervdokumentaciot papir alapon 3 példanyban, tovabba
elektronikus valtozatban (CD adathordozon) 1 példanyban a jelen szerz6dés alairdsat
megeldzben atadta; a Vallalkozo a szerzddés alairdsaval ennek atvételét elismeri.

A munkateriileten kizarélag a Megrendeld altal jovahagyott alvallalkozok dolgozhatnak.
A Villalkozonak és alvallalkozéinak biintetlen el6életl, és a jogszabalyi eldirasoknak
megfeleléen alkalmazott munkatarsai tartozkodhatnak, végezhetnek munkat. A
Véllalkoz6 a teljesitéshez igénybe vett kozremikodok (alvallalkozo) magatartasaért ugy
felel, mintha maga jart volna el.

A Véllalkozé gondoskodik az atvett munkateriileten sziitkséges allagmegovasrol, érzés-
rol, a munka- és tlizvédelmi eldirasok betartasarol és betartatasarol.

A Vallalkoz6 a kivitelezési munkakat csak a Megrendel6 altal lepecsételt, jovahagyott
kivitelezési tervek alapjan végezheti.

A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés soran esetleg felmeriil$ vitdk
(muszaki, értelmezési stb.) nem késleltethetik a 1étesitmény megvalodsitasat, nem adhat-
nak alapot a befejezési hatdridé modositasara. Ezeket a szerz6do Felek kivitelezés koz-
ben, vagy atadas utan megegyezéssel, vagy jogi uton rendezik.

Amennyiben — a Megrendel6 altal kezdeményezett — eltérések, illetve potteljesitések
valnak sziikségessé, arra vonatkozodan a Vallalkozd javaslatot, illetve potajanlatot ad,
amelynek Megrendel6 rész¢érdl torténd elfogadasat kovetden lehet a munkat elkezdeni.
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A Miiszaki leirasban, a kivitelezési tervdokumentacioban és az elfogadott arajanlatban
foglaltaktol eltéré miiszaki megoldast a Vallalkozo csak a Megrendeld eldzetes irdsbeli
jovahagyésaval alkalmazhat, figyelembe véve az ajanlattételi dokumentacidban
foglaltakat is. A tervezd altal a kivitelezési dokumentaciéban megjeldlt €pitési termék
helyett a megadottal azonos vagy anndl jobb teljesitményértékii helyettesitd épitési
termék kivalasztasa a tervezd jovahagyasaval és az épittetd egyetértésével irasos
elozetes jovahagyasaval lehetséges, A modositasokat naplomellékletként rogziteni, az
atadasi dokumentaciéban atvezetni sziikséges.

A Vallalkozo6 kételes a munkat a munkateriilet atadasatol szamitott, legkésébb 5 napon
belil elkezdeni, és a miszaki litemezés szerint végezni. A muszaki titemezéstol vald
tizendt napos elmaradds szerzédésszegésnek minésiil, annak minden kovetkezményével
egyutt.

A klimatizalasi ¢és feltjitasi munkak végzése soran a nagyobb zajjal, porral, épitési
tormelékkel jaré munkakat a hivatali id6 utan (16 orat kovetden), illetdleg a hétvégi
idészakban kell végezni. Az iroda- ¢és egyéb helyiségekbe kertilé oldalfali beltéri
egységek telepitése alkalmaval a butorzatok, szényegek, parketta, ¢és kiilonds tekintettel
az informatikai berendezések, falfeliiletek védelmérdl mindenképpen gondoskodni
szlikséges (pl. féliatakaras). Ennek elmulasztasabol eredd karokat a Vallalkozo koételes
viselni. A munkavégzéssel érintett teriileten a munka befejezését kovetden a takaritast el
kell végezni, ideértve az anyagszallitasi és kdzlekedési utvonalakat is.

A hétvégi iddszakban torténé munkavégzést a Vallalkozé irasban, annak megkezdése
elott 1 héttel koteles bejelenteni a Megrendel6 képvisel6jének. Ebben az idészakban az
épliletben barminem kivitelezési munka csak a helyi tigyészség képviseldinek jeleniéte
és felligyelete mellett végezhetd. Tekintettel arra, hogy a kivitelezéssel érintett épiilet
vagyonkezeldje az Egri Torvényszeék, mind a hétkoézbeni, mind pedig a hétvégi
munkaveégzést a Torvényszék illetékes képviseldjével is egyeztetni sziikséges.

A helyi ligyészség (és birdsag) Barkoczi u. 3. sz. alatti bejaratat a birdsadg hétkéznap
16.30 orakor lezérja, - a vagyonvédelmi rendszer élesitését 18.00 orakor elvégzi — itt
alland6 (24 oras) portaszolgalat nincs. Amennyiben a munkavégzés hétkdznap 16.00
oratél tovabb tart, igy a munka befejeztével az épiiletet a Megyei Foligyészség és Egri
Torvényszék épliletén keresztill (Barkoczi u. 1.) a két épiiletet 6sszekotd folyoson
megkozelitve lehet elhagyni. A hétvégén torténd munkavégzés soran a munkateriilet
ezen az Utvonalon keresztiil kdzelitheté meg €és hagyhato el.

A Villalkoz6 a munkavégzeés sordn a kivitelezéssel Osszefiiggd zaj, rezgés, por stb.
szenynyezésekre vonatkozo eldirasok betartasarol gondoskodik, a munkatertileten kelet-
kezett szennyezést, tormeleket, hulladékot folyamatosan eltavolitja, a munkatertletet
tisztan tartja. Amennyiben e kotelezettségét felszolitas ellenére sem teljesiti, azt a
Megrendel6 a Vallalkozo koltségére elvégezteti.

A Vallalkozé tevékenységével sszefiiggd, a szerzddés idétartama alatt keletkez6 ka-
rokért a Megrendel$ feleldsséget nem vallal és koltségeit nem viseli. A karok elhari-
tasara a Vallalkozo sajat nevére és felel6sségére, a beruhazasra vonatkozo épitési- és
telelosségbiztositast kot, amelynek masolatat tartozik a szerzddés alairasaig a
Megrendel6 részére atadni [306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §].

A kivitelezés soran csak a hatalyos épitési eldirasok ¢s szabvanyok szerinti mindsitéssel,
EMI tanusitvannyal rendelkez6, 1. osztalyd mindségnek megfeleld anyagok, szerke-
zetek, berendezések hasznalhatdk fel, épithetok be, amelyek alkalmassagat a Véllalkozo
szavatolja.
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El6zetesen bejelentett Megrendel6i igény szerint a beépiteni kivant termékek
gyartmanyismertetdjét, mindségi tanusitvanyat a Vallalkozo bemutatja. Csak a
Megrendelo altal elfogadott termék épithetd be.

A Vallalkoz6 az eltakarasra keriil6 munkarészek ellenérzési lehetdségét biztositja, az
eltakarasi idopontot 3 nappal megel6z6 {rasbeli értesitéssel. Ha a Megrendeld ezen 1d6-
szak alatt az ellendrzési kotelezettségének nem tesz eleget, a Vallalkozo jogosult a mun-
karész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes feleldsség-
gel tartozik. A Véllalkoz6 a szabvanyokban el6irt ellenérzéseket folyamatosan elvégzi
¢s azok jegyzokonyveit, bizonylatait a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja.

A joteljesitési €s a teljesitési biztositékot a Vallalkozd a szerzodés 7.5 és 7.6 pontjaiban
foglaltak szerint, a biztositasi kotvények masolatat pedig a jelen szerzodés megkotéséig
atadja a Megrendel6nek.

A vallalkozasi szerzoédésben szerepld iratok — joteljesitési, teljesitési biztositék stb. —
késedelmes &tadasa szerzodésszegésnek mindsiil, annak minden kovetkezményével
egyutt.

Atadds — gtvétel

A Vallalkozé kételes a kiirasban meghatarozott, a rendeltetésszerti hasznalatot biztosito,
teljes korii, biztonsagos hasznalatra alkalmas allapotban €s a magyar szabvany szerinti 1.
osztalyt mindségben a vallalt befejezési hataridore teljesiteni. Ahol a mindségre vonat-
kozo eldirdsok nincsenek szabvanyokban rogzitve, ott a szerz6do felek elozetesen meg-
hatarozzak a sziikséges €s elégséges kovetelmeényeket.

A klimarendszer telepitését, tovabba a feltjitasok kivitelezését a Vallalkozo a 2013. évi
V. torvény (Ptk.) 247. § (1) bekezdése alapjan atadas-atvételi eljaras keretében koteles
atadni, melynek sordan a Felek elvégzik a teljesités szerzddésszerliségének
megallapitidsahoz szikséges vizsgalatokat. A Felek a szerzédéses munkék teljesitését
kovetéen a miiszaki atadas-atvételi eljaras id6épontjat kitGzik a teljesitési hataridén beliili
idOpontra, vagy a teljesitési hataridoként kitlizott hatarnapra.

A Vallalkozo a miiszaki atadas-atvételi eljarason a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja

a kovetkezdket:

- 2 pld. megvalositasi dokumentacio (,,D” terv),

Mibizonylatok,

- Gépkonyvek, mindségi bizonylatok, garancialevelek, jotallasi jegyek,

- Az egyes gépészeti ¢s elektromos berendezések kezelési, karbantartasi utasitasa,

- A kezeldszemélyzet tajékoztatasat és kioktatasat igazold jegyzokonyv,

- Frintésvédelmi, foldelésmérési jegyzkonyv,

- Elektromos szabvanyossagi ¢s villamvédelmi mérési jegyzokonyv.

- A vallalkozas targyat képezd gépészeti, elektromos stb. rendszerek és berendezések
probatizemérdl, beszabdlyozasardl, elodirt paramétereinek ellenérzésérdl késziilt
jegyz6konyvek, egyéb dokumentumok (zaj-, teljesitmény-, koérnyezetvédelmi méré-
sek, nyomasproba jegyzokonyv, belizemelési jegyzdkonyv stb.).

Az atadas-atvételi eljards csak a Megrendeld (vagy miiszaki ellenbre) hiba- és
hianymentességet igazolo nyilatkozata birtokdban zarhato le.
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Szamlazas, fizetés

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy el6leg nytjtasara nincs lehetdség.

A Villalkoz6 az irodahelyiségek klimatizalasanak kivitelezéséhez kapesolodoan egy (1)
reszszamla, tovabba a (vég)szamla benyujtasara jogosult. Az elkészilt klimarendszer
garancialis 1dOn (szerzédés 7.3. pontja szerint) beliili karbantartdsanak és kotelezd
szivargdsvizsgalatanak elvégzésére vonatkozo koltségek a konkrét munkak elvégzését
kovetden évente szamlazhatok le az aktualis év (2015-t61 2019-ig) oktober honapjaban.

A konkrét — a miliszaki {itemezéssel dsszhangban 1év6 — pénziigyi litemezés a szerz6dés
1. sz. melléklete. A (vég)szamla az atalanyar minimum 35 %-a, amely az elkésziilt
klimarendszer 2014. junius 9-ig megtartand6 probatizemének sikeres lezarasat kovetben
nyujthaté be.

A pénzigyi Utemezésben az 5 % tartalékkeret cléiranyzatként szerepel, amelynek
terhére a tényleges teljesitésnek megfeleld elszamolas a végszamlaval egyidében
érvényesithetd.

Szamlat (végszamlat) csak a szerz6dés igazolt, hiany- és hibamentes (rész)teljesitését
kovetden lehet benyujtani.

A részteljesitéshez rendelt idopont egytttal részhatarid6; a részhataridére vallalt résztel-
jesités késedelme esetén a részteljesités ellenértéke csak a kovetkez6 szamlaban érvé-
nyesitheto.

A végszamla benyujtasanak feltétele a hiba- ¢és hianymentes teljesitést igazold
jegyzokonyv megléte, tovabba a klimarendszer probatizemének megtartdsa,
betizemelésének sikeres elvégzése, ennek dokumentumokkal térténd igazoldsa, tovabba
a vallalt futamideji ¢s osszegli — a Legfobb Ugyészség részére kidllitott — teljesitési
biztositék Megrendelonek torténé ataddsa. Ezek hidnydban a végszamla nem
egyenlitheto ki.

A szamlék kifizetésének tovabbi feltétele az addzas rendjérdl szolo 2003. évi XCIL
torvény 36/A. §-aban foglaltak teljesitése. A szamldk benyujtasa és kifizetése az épitési
beruhazasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. §-a eldirasanak megfelelden torténhet.

A Villalkozo elételjesités esetén el6szamlazasra jogosult abban az esetben, ha erre
vonatkozo igényét 10 nappal a teljesités el6tt a Megrendel6nek irasban jelzi.

Kothér

A befejezési hataridé kotbérterhes.

A Vallalkozé altal vallalt kotbérfajtak:
- Késedelmes teljesités esetén fizetendd kotbér
- Meghitsulas esetén fizetend6 kotbér

A kotbér vetitési alapja a Vallalkozé altal kért teljes ellenszolgaltatas netté értéke.
A kotbér mértéke:

- Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozé napi 1 % kotbér mértéket vallal.
- A meghiusuldsi kotbér mértéke 20 %.
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A kotbérigény az arra okot add esemény bekovetkezésekor keletkezik. A kotbér esedé-

kessé valik:

Késedelem esetén akkor, amikor a késedelem megsziinik,

- A Megrendelé a vallalt teljesitési hataridd napjat koveté 30 napot meghaladd
késedelem esetén egyoldala nyilatkozattal megallapithatja a teljesités meghitsulasat.
A meghitsulasi kotbér a teljesités meghitsulasat megallapitd egyoldalt nyilatkozat
kozlésével valik esedékessé,

- A Megrendeld a késedelem mértéke, vagy a meghitsulas alapjan a fentiekben
megallapitott kotbért a Vallalkozonak leszamlazza. A késedelmes teljesitést
kovetden benytjtott vallalkozoi szamlat a Megrendel6 csak a koétbérszamla
kiegyenlitését kovetd 15 naptari napon beliil egyenliti ki.

A Vallalkozo a Megrendelének a kotbért meghaladé kérait — igy kiilondsen a vagyoni
értékvesztést, az elmaradt hasznokat — is koteles teljes 6sszegiikben megtéritent.

Garancia és felelosség

A Villalkozé koteles a szabvanyok altal eloirt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni. Az intézkedéseket az épitési
naploban kell rogziteni. A bizonylatok az épitési napld mellékleteként kezelendok,
azokrél folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

A jelentkez6 karok észlelése esetén a Vdllalkozd koteles haladéktalanul megkezdeni a
hibaelharitasi tevékenységet, a karok enyhitésére vonatkoz6 intézkedéseket megtenni, a
Megrendeldt értesiteni, valamint a vonatkozd bejegyzést az épitési napléban megtenni.

A Villalkozo 60 honap jotallasi id6t vallal. A jotallas és a szavatossagi hataridok kezd6
idopontja a klimatizalasi és a felujitasi munkak miszaki atadas-atvételének (4.4 pont)
lezardsa.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a szavatossagi id6 alatt olyan hidnyossagok
deriilnek ki, amelyek szakszerlitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékii anyagok
beépitésére, felhasznalasara vezethetdk vissza, akkor ezeket a Vallalkozo a Megrendel
felszolitdsara azonnal, téritésmentesen és egészében koteles megszintetni és kijavitani.
Amennyiben a Villalkozo ennek nem tesz eleget, a Megrendelének joga van a munkat a
Vallalkozo koltségére massal elvégeztetni.

Joteljesitési biztositék:
A Vallalkoz6 a kivitelezés biztositékaul a tartalékkeret nélkiili nettd vallalasi ar 5 %-

anak megfeleld Osszegl joteljesitési biztositék nyujtdsara koteles. A joteljesitési
biztositék meghitisulds esetén 2 meghitisulasi kotbér részbeni fedezetét képezi.

A joteljesitési biztositék nytjtdsanak modja: A Vallalkozo a szerz6déskotésig 4tutalja a
Megrendel$ szamldjara a biztositék sszegét, vagy atadja a Legfébb Ugyészség részére
kigllitott megfeleld bankgaranciat vagy banki készfizetd kezességvallalast, vagy
biztositasi szerzodés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazo —
kotelezvényt a Megrendeldnek.

A joteljesitési bankgarancia akkor megfeleld, ha:

- aLegfobb Ugyészség (1055 Budapest, Marko u. 16.) részére sz610,

- els6 osztalyl bank nyujtja,

- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

- afelszolitastol szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehetd,

- futamideje a hiba- és hidnymentes teljesitést igazold atadas-atvételi eljaras lezarasat
kovetd 30. banki napig tart.



7.6

8.1

A fentieken tdlmenden a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank kotelezettség-
vallalasat, hogy a Megrendels els6 irdsbeli felszolitdsdra — a Vallalkozd esetleges
kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva —, a jogviszony vizsgalata nélkiil a bank sajat
kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendelének a megjelolt dsszeget.

A biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott kotelezvény akkor megfeleld, ha a biztosité a
teljesitési biztositék dsszege erejéig készfizetd kezességet vallal.

Teljesitési biztositék:

A jotallasi idészakban felmeriil6 esetleges hibak elharitasanak fedezeteként a Vallalko-
z0 a kivitelezés teljes nettd Osszege 5 %-anak megfelelo dsszegl teljesitési biztositékot
vallal. A teljesitési biztositék a garancialis kotelezettségek mas vallalkozdval torténd
clvégeztetésének koltségeit, és az ezzel Osszefliggésben felmeriild karok fedezetét
képezi.

A teljesitési biztositék nyQjtasanak modja: A Vallalkozo az eredményes mUszaki atadas-
atvételt kovetden kiallitasra keriil6 szdmla benytjtasaval egyiddben a Megrendel6nek
atutalja a szerz0dés szerinti teljesitési biztositék Osszegét, vagy atadja a Legfoébb
Ugyészség  részére  kiallitott megfeleld bankgaranciat vagy banki készfizetd
kezességvallalast, vagy biztositasi szerzOdés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kételezvényt.

A teljesitési bankgarancia akkor megfelel6, ha

- aLegfobb Ugyészség (1055 Budapest, Marké u. 16.) részére sz610,

- els6 osztalyu bank nyujtja,

- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

- afelszolitastol szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehetd,

- futamideje a jotallasi ido lejartat kovetd 60. naptari napig tart.

A fentieken tilmenden a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank kotelezettség-
vallalasat, hogy a Megrendel$ els6 irasbeli felszolitdsara — a Vallalkozd esetleges
kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva —, a jogviszony vizsgalata nélkiil a bank sajat
kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendel6nek a megjelslt 6sszeget.

A teljesitési bankgarancia felszabaditasdhoz a Megrendel$ irasbeli nyilatkozata szik-
séges.

A biztositasi szerzodés alapjan kiallitott kételezvény akkor megfelel6, ha a biztositd a
teljesitési biztositék dsszege erejéig készfizetd kezességet vallal.

A Villalkozo a garanciaval nem fedezett karok, koltségek és elmaradt hasznok megtéri-
tésére is koteles.

Minodségbiztositds, minoségtanusitis

A Villalkozé a berendezések, anyagok beépitésének, illetve beszerelésének
dokumentumait, tovabba a probatizem ellendrzésérol késziilt dokumentumokat egységes
szerkezetben koteles folyamatosan vezetni és dokumentalni. A Megrendel nem koteles
elfogadni olyan teljesitést, amely az I. osztalyt munka vagy az elére irasban rogzitett
kritériumoknak nem felel meg.
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9.1
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10.

Megrendeloi szolgiltatisok

A Megrendeld (vagy miiszaki ellendre) a létesitmény kivitelezését annak teljes id6tarta-
ma alatt legalabb nyolcnaponként ellendrzi.

A Megrendel$ az eltakarasra keriil6 munkarészeket a Vallalkozd értesitése alapjan
ellendrzi, megfeleldsége esetén az eltakardsi engedélyt — az elektronikus ¢épitési
naploban rogzitve — megadja.

Pénziigyi fedezet biztositdsa: A Megrendelé kijelenti, hogy a vallalasi ar az elére meg-
adott, a szerzddésben rogzitett iitemezésnek megfeleléen rendelkezésre all. A
Megrendel6 eldleget nem ad.

Kapcsolattartas, illetékesség

A Megrendel6 részérdl:

- a szerz6dést érint6 tigyekben:
Juhdsz Tamasné gazdasagi foigazgato (tel.: 1/ 301-0501)

- a teljesitést érint6 tigyekben:
altalanosan: Janoshegyi Istvan miiszaki igazgato (tel.: 1/ 269-2843)
épitész szakdgban: Stelczer Péter osztalyvezetod (tel.: 1/ 269-2667, 30/830-7624)
E-mail: Stelczer.Peter@mku.hu
¢épliletgépész szakagban: Reményi Zoltan muszaki ligyintézo
(tel.: 1/332-5930/101, 30/ 456-4189)
E-mail: Remenyi.Zoltan@mku.hu
éptletvillamos szakagban:  Bogar Péterné muszaki ligyintéz6
(tel.: 1/ 332-5930/106, 30/ 932-2856)
Peterne.Bogar@mku.hu
- A Megrendel6 elérhetoségei:
levelezési cim: 1372 Budapest, Pf.: 438.
Fax: 1/ 301-0500
E-mail: Gazdasagi@mku.hu

A Vallalkozo részérdl;

- a szerzddést érint6 tigyekben:

név: Seresné Farkas Julia igyvezeto igazgatod
telefon: 1/320-2100
telefax: 1/ 349-7571
- a teljesitést érint6 egyéb tgyekben:
név: Molnédr Tamas lizletagvezetd
telefon: 1/320-2100, 30/ 914-0784
telefax: 1/349-7571

jogosult eljarni.
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12.

13.

14.

Teljes korti megdllapodis

A jelen vallalas teljes korl, azaz kiterjed minden olyan kérdés vagy részfeladat
megoldasara, amely az ajanlattétel idészakaban felmertlt, vagy az ajanlattételi
dokumentacid és a helyszini bejaras alapjan megismerhetd volt, fliggetlentl attol, hogy
a rendelkezésre bocsatott tervdokumentacioban, muszaki leirasban, vagy az ajanlattétel
id6szakéaban ez részletesen kimunkélasra kertlt-e, vagy sem.

A szerzodéskotéskor barmely okbol, elére nem lathato vis maior helyzet esetén a szer-
z6dés esetleges modositasara a Polgari Torvénykonyv rendelkezései az iranyadok.

A szerz6do Felek megallapodnak abban, hogy szerzodéses jogvita esetén aldvetik
magukat a teriiletileg illetékes birdsag kizardlagos hataskorének €s illetékességenek.

A jelen szerzddés barmilyen magyarazata, értelmezése, modositasa vagy kiegészitése
kizarolag kozos megegyezéssel, irasban torténhet.

A szerz0dés mellékletei:
1. sz. melléklet: az Eger, Barkoczi S. u. 3. sz. alatti épitilet klimatizaladsi munkéinak

rrrrr

2. sz. melléklet: Felelosségbiztositasi kotvény masolata

Budapest, 2014. marcius

Juﬁész Tamasneé ‘ S Seresné Farkas Julia
gazdéSégi foigazgatd ligyvezetd igazgato
Megrendel6 Vallalkozé
Ellenjegyzem:

.......................................

Horvath Nandor
pénziigyi igazgatod
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