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a tovabbiakban: Felek kozott

az ,,Ugyészségi irodahaz épitése — Monor” targyaban a kozbeszerzésekr6l szolo 2015. évi
CXLIIL torvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontjara figyelemmel lefolytatott targyaldsos
kozbeszerzési eljaras eredményeként.

A Vallalkoz6 a lefolytatott kdzbeszerzési eljaras eredményeként a 2020. december 9. napjan kelt
ajanlataval elnyerte annak jogat, hogy a Premiterv Kft. altal készitett kivitelezési
tervdokumentaci6 alapjan jelen szerzédésben irt kiviteli munkat elvégezze. A Felek a Kbt. 131. §
(1) bekezdésére figyelemmel a kozbeszerzési eljarasban kozolt feltételek, a szerzédéstervezet és
ajanlat tartalmanak megfeleléen az alabbi szerzédést kotik:

I ASZERZODES ALAPADATAI

A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozé elvallalja a Monori Jarasi Ugyészség 1j épiiletének
kivitelezését (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 99-101., hrsz.: 2485) az atadott kivitelezési
tervdokumentécid szerinti miiszaki tartalommal, a teljes koérii vallalds kovetelményeinek
megfeleléen, az osszes jarulékos munkaval egyiitt a miiszaki titemtervnek és a szerz6dés 7. sz.
mellékletét képezd ajanlatban irtaknak megfeleléen L. osztalyti mindségben.

1.2. A Megrendelé megbizasabol miszaki ellendr jar el. A Megrendelé és a miszaki ellenér
egymas kozotti jogviszonyat kiilon szerzédés rendezi, amely teljes korlien szabalyozza és
biztositja a miiszaki ellendér e szerz6désben foglalt tevékenységre vonatkozd jogait és
kotelezettségeit. Megrendelé kotelezettséget vallal arra, hogy a miiszaki ellen6r személyérsl
Vallalkozét a megjeldlt kapcsolattarté utjan a szerz6dés hatdlyba 1épésétél szamitott 5
munkanapon beliil tajékoztatja.




1.3. A Felek a szerzédés targyat képez6 munkak ellenértékét az alabbiak szerint hatarozzak meg,

a befejezési hataridd figyelembevételével kialakitott végleges ajanlati aron:

nettod 395.860.397,- Ft
afa 27 % 106.882.307.- Ft
0sszesen: 502.742.704,- Ft,

azaz otszazkettémillio-hétszaznegyvenkettiezer-hétszaznégy forint, amelybdl

a) netto 384.330.483,- Ft
afa 27 % 103.769.230.- Ft
0sszesen: 488.099.713,- Ft

az ajanlat alapjat képezd tervdokumentdcié tartalméan alapuld, a 2.1 és 2.2 pontban
részletezett feladatok elvégzését is tartalmazo atalanyar, és

b) az elére nem lathat6 feladatokra az atalanyar 3%-a mértékii tartalékkeret

netto 11.529.914,- Ft
afa 27 % 3.113.077 - Ft
osszesen: 14.642.991,- Ft,

amelynek terhére Megrendelé irasbeli intézkedésére ténylegesen elvégzett, a miszaki
ellenér altal igazolt és Megrendelé altal elfogadott potmunkdk szamolhaték el a
végszamlaban, jelen szerz6dés €s a hatalyos jogszabalyok rendelkezései szerint.

A fizetési feltételeket jelen szerz6dés 6. pontja tartalmazza. ‘

1.4. Hataridok:

A kivitelezés véarhato kezdése (munkateriilet atadas-atvétele): 2021. januar 18.
Teljesitési (befejezési) hatarido: ‘ 2022. marcius 5.

Villalkozénak a munkateriilet atadas-atvételétél szamitott 15 napon beliill meg kell
kezdenie a kivitelezési tevékenységet. Amennyiben Vallalkozé ezen kotelezettségének
nem tesz eleget, Ugy az sulyos szerz6désszegésnek mindsiil.

A Megrendel6 a 2021. év végével torténd eldteljesités lehetoségét biztositja Vallalkozo
szamara. Az ez irdnyu igényét a Vallalkozénak legkésobb 2021. szeptember 30. napjaig
irasban jeleznie kell.

2. AVALLALASI AR TERJEDELME, TARTALMA

1.

A viéllalkozasi szerz6dés a ,Monori Jarasi Ugyészség @j épiiletének (2200 Monor,
Kossuth Lajos u. 99-101., hrsz.: 2485) Kkivitelezésére, az épitési munkakat
megel6zéen a meglévé épiilet bontasi munkdira terged ki, a kivitelezési
tervdokumentacié valamint a lefolytatott targyaldsos kozbeszerzési eljaras keretében
tortént €s dokumentalt egyeztetések alapjan benyujtott ajéanlat szerinti tartalommal,
az 0Osszes jarulékos munkaval egylitt, a rendeltetésszerli hasznélatra alkalmas éllapot
igazoléasaval.



- 2.2. A vallalasi ér az alabbi teljesitések ellenértékét foglalja magéban:

— Kkiviteli tervek szerinti bontasi és kivitelezési, épitési munkdk, tovabba a teljes kori
megvalositashoz sziikséges sszes tevékenység, a lefolytatott kézbeszerzési eljarasban
elfogadott Vallalkozéi ajanlat, valamint az ajanlati teljességi nyilatkozat szerinti
hidny- és hibamentes teljesités valamennyi koltségét;

— ateljes korli megvaldsitashoz sziikséges valamennyi koltséget és potlékot (ado-, illeték,
felvonulési, épitési energia és kozmikiépités, mérdhely-kialakitds és fogyasztasi,

komyezet-meg6vasi, Orzési, vagyon- és Dbalesetvédelmi stb. koltségeket; a
segédszerkezetek, a segédanyagok, ideiglenes létesitmények, irodak, szocialis
helyiségek, energiak, telefon, stb. koltségét,);

— az esetleges organizaciés terv készitésének és bejelentésének koltségeit, a helyi
onkorményzat altal kir6tt kozteriilet-foglalasi dijat, a kézteriiletek eredeti 4llapotira
torténd visszaallitasat;

— amunkavégzés idétartamara esetlegesen sziikséges kerités, védotetd, stb. készitésének,
telepitésének, visszabontasanak és elszallitdsanak valamennyi koltségét;

— a munkavégzéssel érintett, valamint azzal szomszédos teriileten (beleértve minden
kozmiivezetéket és berendezést) az esetlegesen keletkezé karok helyreallitasi és
rekultivacios koltségeit;

— két példany megvalosulasi dokumentécié készitésének koltségét,

— aszakhatdsagi, kozmi- és egyéb engedélyek beszerzésének, és az abban meghatarozott
feltételek teljesitésének koltségéta 2.4. pontban irt kivétellel,

— ajotallasi valamint garancialis koltségeket, a 2.5. pontban irt kivétellel

— amunkalatok teljes korii épitési és felel6sségbiztositasanak koltségeit;

— a megvalositott 1étesitmények miiszaki atadds-atvételéhez és hasznélatbavételéhez
sziikséges mérések, vizsgalatok lefolytatdsanak és dokumentalasanak, koltségeit.

— minden olyan miiszakilag sziikséges feladat koltségét is, amely a kiadott dokumentacid
barmely részébdl megallapithatéan, vagy a jelen szerzédés teljesitéséhez, a miiszaki
atadas-atvételhez, lizembe helyezéshez sziikséges, fiiggetleniil attél, hogy az adott
feladat, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben vagy miszaki tartalom
kiegészitésben tételesen szerepel-e, vagy sem '

— az épitbipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet
(tovabbiakban: 191/2009. Korm. rendelet) 3. § (5) bekezdése szerinti, kiilén nem
nevesitett dijat és koltségtételt.

2.3. Vallalkozé a szerzddésben irtakon til, tovdbba a Ptk 6: 244. § illetve 6:245. § (1)
bekezdésén alapulé és jelen szerz6désben rogzitett dijakon és koltségeken feliill semmilyen
tobbletkoltséget nem érvényesithet, beleértve az inflacids arvaltozasokat is.

24. A szakhatosagi, kozmi- és egyéb engedélyek beszerzésében Megrendelé a sziikséges
mértekig kozremiikddik. Az érintett szolgaltatokkal a kdzmii szerzédéseket (csatlakozasi
szerz6dések) a Megrendelé koteles kozvetleniil megkotni, a felmeriils kozmi- és
halézatfejlesztési dijak, koltségek megfizetési kotelezettsége Megrendelt terheli.

2.5. A garancidlis koltségek kozé nem tartozik bele a garancidhoz sziikséges — arra
jogosultsaggal rendelkezd szervezetek altali — terv szerinti és/vagy idészakonkénti
karbantartasok és feliilvizsgélatok koltsége.
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3.1

3.2

3.3.

3.4.

ESETLEGES POTMUNKAK ELSZAMOLASA

A tartalékkeret kizarolag a Vallalkozo irasbeli kezdeményezésére a miiszaki ellendr irasbeli
javaslata alapjan a Megrendel6 kifejezett elfogadasat kovetben az épitési beruhdzas
teljesitéséhez, a rendeltetésszeri és biztonsdgos hasznalathoz sziikséges, elvégzett
potmunkak elszamolasara hasznalhat6 fel, figyelemmel az épitési beruhazasok, valamint az
€pitési beruhazasokhoz kapcsolédo tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabdlyairdl szl 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (tovabbiakban: 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet) 20.§-aban foglaltakra.

A poétmunkéra a Vallalkozé koteles irasban potajanlatot adni, amelyet a miiszaki ellendr
allasfoglalasa ismeretében, annak megfelel6sége esetén Megrendelé irdsban megrendel.

A pétmunka a végszamlaban szamolhat6 el. A potmunkdk Gsszege nem haladhatja meg a
tartalékkeret 0sszegét. :

Ha az elszdmolandé pétmunka tételei az atalanyaras vallalas alapjat képezd koltségvetés
tételeivel azonosak, akkor a pdtmunka is ugyanazon tételek egységaraival szamolhato6 el.
Amennyiben az elszdmoland6 pdétmunka tételei nem szerepelnek az atalanyaras vallalds
alapjat képezd koltségvetés tételei kozott, tigy a Felek az MVH honlapjan elérheté ENGY
rendszer alkalmazasaval hatarozzék meg az elszdmoland6 pétmunka ellenértékét.

Ha sem a véllalas alapjat képz6 koltségvetés tételei kozott, sem az ENGY rendszerben nem
talalhaté az elszamolandé tétel akkor a Vallalkozé a pétmunka igazolt anyagkoltségét 8%
anyagigazgatasi és szallitasi koltség felszamolasaval, a dijkoltségeket a kozbeszerzési
eljarasban benyujtott tételes arazott koltségvetés elkészitésekor alkalmazott (és kozolt)
rezsiéradij €s a TERC Gsszevont épitdipari munkaidé normai szorzataval szamolt arral
szamolhatja el.

A kivitelezés folyaméan a jogszabalyi valtozasok altal indokolt és a Megrendelé altal
elrendelt miiszaki tartalmi valtoztatasok — elmarad6 és potmunkédk — lehetségesek, az uj és
az elmaradé munkék azonos érszinten torténd elszdmolasaval. Amennyiben a kivitelezés
idészakaban a tervdokumentacioban kidolgozott miiszaki megoldasok modositasanak
indokolt igénye meriil fel, a Felek kotelesek errdl egyeztetni, €s a jogszabalyi feltételeknek
megfeleloen, egyeztetve a véllalési arat érintd kihatasaira, tovabba kiilonos figyelemmel a
Ptk., a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a 191/2009. Korm. rendelet és a Kbt. valamint a
szerzOdéses rendelkezésekre. A miiszaki tartalmi valtoztatdsok altal indokolt pétmunkak
elszdmolésa a tartalékkeret terhére torténik.

4. A KOLCSONOS EGYUTTMUKODES FELTETELEI

4.1

A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas éllapotban az épitési napldé megnyitadsaval a
Megrendel6 képviseldje adja 4t a Vallalkozonak. A munkateriilet 4taddsaval egyidejlileg a
191/2009. Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése szerint megnyitott elsé elektronikus épitési
féonaploban az atadas-atvételt — az idopont, a tevékenység és a munkateriilet megjelolésével
— Vallalkozénak rogziteni koteles.. A Vallalkozé az épitési naplot koteles folyamatosan,

- teljeskoriien, naprakészen €s a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfeleléen vezetni.

4.2

A Megrendelé a kivitelezési tervdokumentaciot papir alapon 2 (kettd) példanyban, tovabba
elektronikus valtozatban (CD adathordozén) 1 példanyban a jelen szerzédés alairasaval
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~egyidejlileg atadja, melynek 4tvételét a Vallalkozé a szerzddés alairdsival elismeri.

4.3

4.4.

4.5.

Villalkozé a tervdokumentaci6 szerkeszthet$ formatumu, elektronikus valtozatat kizarélag
a megvalosulasi tervdokumentacio 6sszeallitdsara hasznalhatja fel.

Az alvéllalkoz6i szerz6dések pénziigyi és miiszaki iitemezése a Vallalkozé szerz6désének
pénziigyi és miszaki iitemtervéhez igazitva hatdrozhaté meg. Villalkozé kotelezettséget
véllal arra, hogy amennyiben az alvallalkozokkal (kézremiikodokkel) kétendd szerzédések
miiszaki €s pénziigyi litemtervet tartalmaznak, ugy azokat jelen szerzédés iitemterve alapjan
késziti el, kilonds figyelemmel az egyes részteljesitési szakaszokra. Villalkozé
kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy ez esetben az alvallalkozéi szerz6dések mellékletét
képez6 miiszaki és pénziigyi iitemterveket Megrendelének 4tadja.

Vallalkozé koteles az alvallalkozok személyében bekévetkezett valtozasrél Megrendelét
tdjékoztatni, valamint az 4j alvéllalkozok bevondsa esetén a Kbt. rendelkezéseire is
figyelemmel a 4.3. pont szerint eljarni.

A munkaterilleten Villalkozénak és alvallalkozéinak a jogszabalyi el6irasoknak
megfelelden alkalmazott munkatarsai tartézkodhatnak, végezhetnek munkat. A Vallalkozé a
teljesitéshez igénybe vett alvéllalkoz()kért (kézremﬁkﬁdé')kért), azok munkafegyelméért,
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4.6. A Vaillalkozo6 kételes a munkavégzést az 1.4. pont szerint a munkateriilet atadas-atvételétol

4.7.

4.8.

4.9.

szamitott 15 napon beliil elkezdeni, és a kivitelezési tevékenységet a miiszaki iitemezés
szerint végezni. A Kkivitelezés megkezdését kovetéen a szerz6dés 2. szami mellékletét
képezd miszaki {itemezéstol (miiszaki iitemterv) valé 30 napos elmaradas stlyos
szerz6désszegésnek mindsiil.

A Vallalkoez6 gondoskodik az atvett munkateriileten sziikséges allagmeg6vasrol, 6rzésrél, a
munka-, tliz-, balesetvédelmi és biztonsdgtechnikai eldirasok betartasirdl és betartatasardl.
Villalkozé koteles a 191/2009. Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti tabla
(projekttabla) elhelyezésére.

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran esetleg felmeriilé vitdk (miiszaki,
értelmezési stb.) nem késleltethetik a beruhdzas megvaldsitasat, és nem adnak alapot a
befejezési hatdridé modositasara. A vitdkat a Felek kivitelezés kozben, vagy atad4s utén,
megegyezessel, sziikség esetén jogi Gton rendezik.

A kivitelezési tervdokumentacioban és az elfogadott ajanlatban foglaltaktdl eltéré miiszaki
megoldast a 3.4. pont szerinti egyeztetést kovetden Vallalkozé csak a Megrendels elézetes
irasbeli jovahagyasaval alkalmazhat, figyelembe véve a hatdlyos jogszabalyokban igy
kiilondsen a kozbeszerzési jogszabalyokban és az ajanlattételi dokumentacidban foglaltakat
is. A tervezd dltal a kivitelezési tervdokumentacioban megjeldlt termék helyett a megadottal
azonos vagy anndl jobb teljesitményértékii helyettesité termék kivalasztdsa a Megrendelé
egyetértésével, - és irasbeli, elézetes jovahagyasa alapjan lehetséges. A modositasokat
Vallalkozé koteles naplomellékletként rogziteni, és az atadasi dokumentacidban atvezetni.

4.10.A kivitelezési tervdokumentéci6 alapjan beépiteni kivant termékek gyartmanyismertet6jét,

mindségi tanusitvanyat a Vallalkozé koteles Megrendelének bemutatni illetve atadni
Tervt6l eltéréen csak a Megrendelé 4ltal el6zetesen elfogadott termék épithetd be.

4.11.A Vallalkezé a munkavégzés sordn koteles gondoskodni a kivitelezéssel 6sszefiiggd zaj,
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rezges, por stb. szennyezésekkel €s azok elleni védekezéssel kapcsolatos munkavédelmi és
egy€b elbirasok betartasardl és betartatasarol, koteles tovabba a munkateriileten keletkezett
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- szennyezést, bontasi- és egyéb tormeléket, hulladékot folyamatosan eltavolitani a vonatkozé
jogszabalyi rendelkezések szerint, a munkateriiletet tisztin tartani. Vallalkozé koteles az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban az épitési és bontdsi hulladék
kezelésének részletes szabalyair6l szolo 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes el6irdsai
szerint kell eljarni.

4.12. A szerz6d6 Felek kotelesek egyiittmiikodni a munkavedehm kovetelmények érvényre
juttatasa érdekében.

4.13.A Vallalkozé tevékenységével 0Osszefiiggd, vagy annak érdekkorében felmeriils, a
szerz6dés id6tartama alatt esetlegesen keletkez6 karokért a Megrendeld felelésséget nem
vallal és koltségeit nem viseli. A Vallalkozé kijelenti, hogy az esetlegesen keletkezd karok
elhdritdsara a sajat nevére szolo, és legalabb 100.000.000.-Ft/év és 50.000.0000.- Ft/kar
limiti felel§sségbiztositassal rendelkezik, melyet jelen szerzédésben foglalt munkéra is
kiterjesztve a szerz6dés Megrendeld altal is elfogadott teljesitéséig fenntart. Vallalkozoé a
feleldsségbiztositasi szerzodés hiteles masolatat Megrendelé részére legkésébb a szerzddés
alairasaig koteles 4tadni. A feleldsségbiztositasi kotvény maésolata a szerzédés 3. sz.
mellekletét képezi. A felel6sségbiztositas a teljesitésigazolas kiallitdsa el6tti megsziinése
sulyos szerzodésszegésnek mindsiil.

4.14.A kivitelezés sordn csak a hatdlyos épitési el6irasok és szabvanyok szerinti mindsitéssel,
EMI tanusitvannyal rendelkezé, L. osztalyl mindségnek megfeleld anyagok, szerkezetek,
berendezések hasznalhatok fel, épithetk be, amelyek alkalmassagat a Vallalkozé
szavatolja.

4.15.A Vallalkozé az eltakarasra keriil6 munkarészek ellen6rzési lehetdségét koteles biztositani,
az eltakarasi id6pontot 3 nappal megel6z6, Megrendel6 és miiszaki ellendr részére
egyidejiileg kiildott irasbeli értesitéssel.. A miiszaki ellenér az eltakarasra Kkeriild
munkarészeket a Vallalkozo értesitése alapjan ellendrzi, megfelel6sége esetén az eltakarasi
engedélyt — az épitési naploban rogzitve — megadja. Ha a miiszaki ellendr ezen id6szak alatt
az ellendrzési kotelezettségének nem tesz eleget, Vallalkozé koteles a Megrendelét
haladéktalanul értesiteni, aki jogosult a munkarész megtekintésére. Amennyiben a miiszaki
ellenér értesitésétodl szamitott 4. napig sem a miiszaki ellenér, sem pedig a Megrendelé nem
tekinti meg az eltakardsra keriild6 munkarészt, gy a Vallalkozé jogosult a munkarész
befedésére vagy eltakardsara, de az eltakart munkarészekért is teljes felel6sséggel tartozik.

4.16.A Vallalkozo6 koteles a szabvanyok altal el6irt ellen6rzéseket folyamatosan elvégezni és
azok jegyzOkonyveit, bizonylatait az ellendrzés befejezésétdl szamitott 3 munkanapon beliil
a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani. A megallapitott hianyossagokat — fiiggetleniil attol,
hogy azokat maga, a Megrendelé vagy miiszaki ellendre észleli — a Vallalkozé koteles
haladéktalanul megsziintetni. Az intézkedéseket az é€pitési naploban koteles rogziteni. A
bizonylatok az épitési naplé mellékleteként kezelenddk, azokrol folyamatosan jegyzéket kell
vezetni.

4.17. A vallalkozési szerz6désben meghatdrozott iratok és dokumentaciok késedelmes atadasa
vagy ataddséanak megtagadasa (elmulasztdsa) silyos szerzodésszegésnek mindsiil.

4.18. Az esetlegesen keletkez§ karok észlelése esetén azok okainak megsziintetésére a

Vallalkozé koteles haladéktalanul intézkedni, a kérveszElyrdl, a karokrdl és a megtett
intézkedésekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, valamint a vonatkozo bejegyzést

az épitési naploban megtenni.



4.19. A Vallalkozé koteles a Megrendeld észrevételeit azonnal, de legkésdbb 48 6ran beliil

kivizsgélni, allaspontjarél és intézkedéseir6l a Megrendeldt haladéktalanul, de legkésébb a
kivizsgalas megtorténtétd] szamitott 48 6ran beliil irdsban tajékoztatni.

5. ATADAS-ATVETEL

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6

3.7

A Vallalkoz6 koteles a szerz6dést a véllalt befejezési hataridére 1. osztalyu anyagok
beépitésével, 1. osztdlyd minGségben, a magyar és vonatkozé nemzetkdzi jogszabalyok,
szabvanyok €és egyéb szakmai elOirdsok szerinti mindségben, a szerzédés szerint
hidnymentesen teljesiteni. Azon részeken, ahol a mindséget szabvanyi el6irdsok nem
hatdrozzdk meg, ott a Felek eclozetesen egyeztetik a szikséges és elégséges
kovetelményeket. Felek rogzitik, hogy I. osztalytl mindségnek az MSZ szerinti I. osztalyu
mindséget tekintik.

. A beruhdzds azon részei, rendszerei és berendezései esetében melyek alkalmassagat

probatizemmel kell igazolni (kozponti hiitési- fiitési rendszer, gyengedramii rendszer stb.),
Vallalkozé koteles legaldbb 72 6ra idotartamt probaiizemet tartani. A probaiizem
megtartasat gy kell betervezni, az ehhez sziikséges intézkedéseket gy kell megtenni, hogy
az az atadas-atvételi eljaras sikeres lefolytatasat ne akadalyozza.

A probaiizem kezdete elétt a Vallalkozé koteles meggy6zédni arrél, hogy a feladat
teljesitési foka a prébaiizemre alkalmas allapotot eléri. A probaiizem alatt, amennyiben arrél
a vonatkoz6 szabvéanyok vagy el6irdsok masként nem rendelkeznek, valamennyi berendezés
és telepitett rendszer esetében meg kell gy6z6dni azok megfeleléségérél és rendeltetésszerii
miikodésérdl. A probatizem 72 6ran beliili megszakadésa esetén a probaiizem Gjrakezd6dik.
Vallalkozé a probaiizem soran felmerilt hibdk, hidnyok pétlasaért és a szuksegesen
felmertilt javitasokért kiil6n dijazésra nem jogosult.

A prébaiizemmel kapcsolatos nyilatkozatokat, tovabba a probaiizem alatt feltart hibakat,
hianyokat €s a kijavitasra, potlasra megallapitott hataridéket jegyzkonyvbe kell foglalni. A
Vallalkoz6 koteles Megrendelének atadni a probaiizemi jegyzOkonyvet a probaiizemi
naploval egylitt. A probalizem sikerességét Megrendelé és miiszaki ellenére altal alairt
jegyzOkonyvvel kell dokumentalni.

Az atadas-atvételi eljaras 5.6. pont szerinti készre jelentését megel6zéen Vallalkozé koteles
valamennyi prébailizemet lefolytatni, melyek sikeressége az 4tadas-atvételi eljaras
megkezdésének elofeltétele.

A szerzddés szerinti feladat teljesitését az dtadas-atvételi eljaras kezdetét megeldzd 5 nappal
kordbban a Vallalkezé készre jelenti, melynek alapjan Megrendelé a miiszaki atadas-
atvételi eljaras idépontjat a miszaki ellenér kozremiikodésével kitiizi. Vallalkozé ugy
koteles az értesitést megtenni, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 napja ne legyen
kés6bbi, mint a teljesitési hataridoként kitlizott idépont. HataridSben teljesit a Vallalkozé,
ha a miiszaki 4tadds-4tvételi eljards a szerzddés 1.4-es pontjdban rogzitett befejezési
hat4ridén beliil megkezd6dik.

A Vallalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a Megrendelé rendelkezésére bocsatja
a kovetkezoket:
— 2 pld. papir alapu és 1 pld. digitalisan rogzitett megvaldsulasi dokumentacié (,,D” terv),
— abeépitett berendezések, anyagok, termékek teljesitmény-nyilatkozatai,
— mindségi bizonylatok, jotallasi jegyek, garancialevelek, kezelési-hasznélati,

karbantartasi utmutatok
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— érintésvédelmi, foldelésmérési, elektromos szabvanyossagi mérési jegyzOkonyvek,
— villamvédelmi mérési jegyzokonyv,
— valamennyi probaiizem sikeres lefolytatasat igazold jegyzOkonyvei,

—  a beépitett berendezések, gépészeti, elektromos (er8s- és gyengedrami) rendszerek
magyar nyelvii  kezelési, karbantartdsi  utasitdsai, a  beilizemelésekrol,
beszabélyozasokrol, és az el6irt paraméterek ellendrzésérdl késziilt jegyzokonyvek,
nyomadsproba jegyz6konyv, belizemelési jegyz6konyv, telepitési tanusitvany, stb,

—  kivitelezdi nyilatkozat, felel6s. miiszaki vezet6i nyilatkozat,

— akezel6személyzet tajékoztatasat és kioktatasat igazold jegyzokonyvek,

— minden olyan egyéb dokumentumot és igazolast, amely a Megrendelé szaméra a
szerz8désszer(, hiba- és hidnymentes teljesitést bizonyitja, illetve amit jelen szerz6dés -
vagy jogszabaly eldir.

5.8. A miszaki atadas-atvételi eljards csak a Megrendelé (vagy miiszaki ellendre) hiba- és
hianymentességet igazol6 nyilatkozata birtokaban zarhato le.

6. SZAMLAZAS-FIZETES
6.1. Eléleg

6.1.1.A Kbt. 135.§ (7) bekezdése alapjan — arra tekintettel, hogy a kozbeszerzés targya épitési
beruhdzas és-a szerz6dés teljesitésének id6tartama a két honapot meghaladja — Megrendeld
a szerzOdésben foglalt, tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott teljes
ellenszolgaltatas 5%-anak megfelelé Osszeg, azaz 19.216.524,- Ft - felhasznalasi cél
kikotése nélkiili - eldlegként torténd igénybevételét lehet6vé teszi.

6.1.2. Megrendeld az el6leget az ajanlattevo kérésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-
a alapjan Vallalkoz6 el6legbekéréje alapjan, a munkateriilet dtadasat kovetd 15 napon beliil
fizeti ki.

6.1. 3. A szerz6dés esetleges késdbbi modositasa az el6leg 6sszegét és elszamoldsat nem érinti.
6.1.4. Az eldleg a rész-szamlakban egyel6 aranyban keriil elszamolasra.
6.2. Részszamla

6.2.1. A Vallalkozé harom (3) részszamla, tovabba a végszamla benyujtasara jogosult az igazolt
miszaki teljesitéssel ardnyosan, a pénziigyi €s a miiszaki iitemezés szerint a szamlazasi
idépontokhoz rendelheté miiszaki teljesités alapjan.

6.2.2.A miiszaki teljesitéshez kotott pénziigyi litemezés a szerzodés 1. sz. mellékletét képezi. A
miszaki titemezésben ekként megjel6lt miiszaki megvalositasi szint elérése részteljesitésnek
mindsiil. :

6.2.3.A rész-szamla kifizetésének feltétele a Megrendelé, vagy miszaki ellendre altal rész-
teljesitésigazolassal elismert részteljesités megvaldsulasa. A rész szamldhoz csatolni
sziikséges a részteljesitést alatimasztd — a nyertes vallalkozoi ajanlat koltségvetését is 1
példanyban, megjelolve a megvalosult munkak (tételek) késziiltségi fokat, és az ehhez
tartozé Osszegeket, amelyek egyiittes értéke tényszerlien igazolja a részteljesités 6sszegét.
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A részteljesitéshez rendelt idépont egyittal részhataridé, a részhataridére vallalt
részteljesités késedelme esetén a részteljesités ellenértéke csak a kovetkezd rész-szamlaban
vagy a végszamlaban érvényesithetd.

6.2.4. Villalkoz6é tudomésul veszi, hogy a pénziigyi iitemezésnek és a miiszaki tartalomnak
megfeleléen a 3db részszamla a 2021. évben, a végszamla pedig a miiszaki atadas-atvételi
eljaras eredményes lezarasat kovetéen nydjthato be az elismert (rész)teljesités igazolasnak
megfelelGen.

A Megrendel6 az eldteljesités lehetdségét biztositja a jelen szerz6dés 1.4-es pontjaban
foglaltak szerint.

6.3. Végszamla

6.3.1. A végszamla benytjtasanak feltétele a kivitelezés teljes korii, komplex, rendeltetésszeri

lizemelésre €s hasznalatra alkalmas befejezése, a teljesitést igazold miiszaki atadas-atvételi
jegyz6konyv, és az atadasi dokumentdcié hidnytalan megléte, a 72 6ras prébaiizem
eredményessége, €s a teljesitésigazolas kiallitdsa tovabba a szerzédés szerinti tartalékkeret
terhére esetlegesen elrendelt pétmunka elszdmolasa és igazolasa.
A vegszamla kiegyenlitésének feltétele az, hogy Vallalkozé a szerz6dés szerinti joteljesitési
biztositeék (8.5. pont) dsszegét Megrendeld részére atutalja, vagy a véllalt futamidejii és
Osszegli joteljesitési biztositék dokumentumédnak Megrendelé részére atadja, vagy
nyilatkozzon arr6l, hogy a teljesitési biztositék (kiegészitett) Osszegét Jotel_1651t651
biztositékként Megrendel6 rendelkezésére bocsatja.

6.3.2. Villalkozé tudomasul veszi, hogy a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen a végszamla
legfeljebb a tartalékkeret nélkiili atalanyar 30%-anak megfeleld 6sszegii lehet, de nem lehet
kevesebb, mint a tartalékkeret nélkiili atalanyar 25%-a.

6.3.3.A vég-szamlan killon soron kell szerepeltetni az elfogadott tételes ajanlat alapjan
meghatérozott atalanyar Osszegét, és a tartalékkeret terhére a Villalkozoé 4ltal elvégzett
potmunkak Megrendel6 altal elfogadott Gsszegét.

6.3.4.A pénziigyi litemezésben a tartalékkeret eldiranyzatként szerepel, amelynek terhére a
tényleges teljesitésnek megfeleld elszamolas a végszamlaban érvényesithetd.

6.4. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendelé kifizetést kizarolag a szerzédésben irt
valamennyi kifizetési feltétel egyiittes fennalldsa, teljesitésigazolas kiallitisa valamint
hibatlan szdmla alapjan teljesit. A szdmla kifizetésének hatérideje a hibatlan szamla
benyujtasatol szémitott 30 nap. Megrendelé a kifizetést Vallalkozé szamlajara torténd
banki atutaléssal teljesiti.

60.5. Az épitési beruhazas épitési engedély koteles, ezért az éltalanos forgalmi adorél sz616 2007.
evi CXXVIL torvény 142. §-a (1) bekezdés b) pontja alapjan a Vallalkozé valamennyi
szamlajat koteles netté 6sszegrol kidllitani figyelemmel arra, hogy az 4ltalanos forgalmi adét
a Megrendel6 fizeti meg. :

6.6. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe,
Megrendeld a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A.§-a alapjan, valamint egyéb hatdlyos jogszabalyi rendelkezéseknek
megfelelden fizeti ki a szerz6déses ellenértéket. A szadmldk (részszamldk) benyujtisa és




kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (4)- (6) bekezdésének megfeleléen
torténik.

6.7.A Villalkozé — a Kbt. 136. § (1) a) pontja szerint - nem fizet, illetve nem szamol el a
szerz0dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
mertilnek fel, és melyek a Vallalkozé addkételes jovedelmének jogellenes csokkentésére
szolgélnak.

6.8..Vallalkozé jogosult szamlakovetelését engedményezni. Az engedményezésre ‘a Ptk
rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az engedményezés tényérdl és az engedményes
személy€rdl Vallalkozé a Megrendelét haladéktalanul tajékoztatni koteles.

7. KOTBER

7.1. A Vallalkozé kotelezettséget vallal, arra, hogy késedelmes teljesitése illetve a szerz6dés
meghitsulasa esetén, a szerzédésben irt feltételek fennallasa alapjan kotbért fizet.

7.2. A kotbér alapja a Vallalkozo altal kért teljes ellenszolgaltatas tartalékkeret nélkiili nett6
Osszege.

7.3. A befejezési hatarid6 kotbérterhes. Vallalkozé késedelmesen teljesit, ha a teljesitési
hatéridére nem, vagy nem a szerz6désben el6irt minéségben €s mennyiségben teljesit.

7.4. Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozé koteles a késedelemmel érintett id6szak minden
napjara a tartalékkeret nélkiili netté a vallalasi ar 0,3 %-4nak megfeleld 6sszegii, de
maximum 50 napi mértékii késedelmi kotbért fizetni. A késedelmi kotbérmaximum elérése
sulyos szerz6désszegésnek mindsiil. :

7.5. A meghitsulasi kotbér mértéke a tartalékkeret nélkiili nettd vallalasi ar 15 %-a.

7.6. A szerz6dés meghiusul, ha a Vallalkozé a szerz6dést hataridében nem teljesiti, tovabba
akkor is, ha a munkavégzést a szerzddés hatalyba 1€pésétdl szamitott 50 napon beliil az
érdekkorében felmeriilt okbol nem kezdi meg, vagy a részteljesitésként megjelslt hataridot
az érdekkorében felmeriilt okbdl 50 nappal vagy azt meghaladé tartamban tallépi vagy a
Megrendel6 a szerzédést Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbol felmondja.

7.7. A kotbérfizetési kotelezettség az arra okot adé esemény bekovetkezésekor keletkezik. A
kotbér megfizetése esedékessé valik:
— késedelem esetén a késedelem megsziinése napjan
— ameghiusulasi kotbér a felmondas k6zlése napjan

7.8. Vallalkozé 30 napot meghaladé késedelme stlyos szerz6désszegésnek mindsiil.

7.9. Megrendelé a késedelem mértéke, vagy a meghitsulds alapjan a szerz6dés szerint
megallapitott kotbért a Vallalkozonak haladéktalanul leszamlazza, aki koteles azt 15 napon
beliil kiegyenliteni. A késedelmes teljesitést kovetéen benytjtott Vallalkezéi szamlat a
Megrendel6 csak a kotbérszamla kiegyenlitését koveté 15 naptari napon beliil egyenliti ki,
vagy ha ennek feltételei fenndllnak, a kotbér Osszegét a Megrendelé a Vallalkozé
kovetkezd részszamlajaba/végszamlajaba beszamitja. Az esetlegesen megfizetett késedelmi

kotbeér a meghitsulasi kotbérbe beszamit.
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7.10. A Vallalkoz6 a Megrendelonek a kotbért meghalado karat — igy kiilonsen a vagyoni

értékvesztést — is koteles teljes sszegében megtériteni.

8. JOTALLAS ES BIZTOSITEK

8.1.

8.2.

18:3.

8.4.

A Vallalkoz6 az altala elvégzett munkékra 72 hénap (6 év) jotallast vallal. A jotallas és a
szavatossagi hataridék kezddé idopontja a miszaki 4tadds-atvételi eljards eredményes
lezarasanak napja.

Amennyiben a j6tallasi id6 alatt olyan hibak vagy hidnyossagok deriilnek ki, amelyek a
kivitelezés soran szakszeriitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékii anyagok beépitésére,
felhasznalasara vezethetok vissza, illetve ezek hidnyaban is Vallalkozé érdekkorében
meriilnek fel, akkor a Villalkozé azokat a Megrendel felszolitdsira a jelen szerz6dés 6.
szamu mellékletét képez6 — a garancidlis hibak bejelentését és javitisat szabalyozd —
megallapodasban rogzitettek szerint koteles megsziintetni és/vagy kijavitani. Amennyiben
Vallalkozé kotelezettségének nem tesz eleget, a Megrendelé jogosult a Vallalkozé
koltségére mdssal elvégeztetni. Amennyiben a j6tallasi idé alatt olyan hibak keriilnek
bejelentésre, amelyek kétséget kizaroan a karbantartds hidnyéra, szakszertitlenségére, vagy a
Villalkozotdl fiiggetlen idegen beavatkozasra vezethetdk vissza, akkor ezeket a Vallalkozé
nem koteles megsziintetni, kijavitani, feltéve, hogy azok eléidézésében nem volt része. A
Jelen szerz6dés 6. szamu mellékletét képezé — a jotallasi idétartam alatt jelentkezd hibak
bejelentését és javitdsat szabalyozé — megallapodast Vallalkozé a munkateriilet atadas-
atvételétl szamitott 10 napon beliil kételes aldirni. Amennyiben ezen kételezettségének
nem tesz eleget, abban az esetben sulyos szerzédésszegést kovet el.

A Vaillalkozé a kivitelezés biztositékaul a szerzédés szerinti tartalékkeret és altalanos
forgalmi ad6é nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 5 %-anak megfeleld Osszegli teljesitési
biztositék nytjtasira koteles. A teljesitési biztositék célja a szerz6dés meghitsulasa esetén a
felvett elbleg visszafizetésének, illetve a meghitisulasi kotbér részbeni fedezetének
biztositasa.

A Vallalkozé a munkateriilet 4atadas-atvétel napjat kovetd 10 napon beliil — valasztasa
szerint - koteles vagy a Megrendeld szamlajara a biztositék dsszegének atutaldsara, vagy a
Megrendelének a Legfébb Ugyészség részére kiallitott megfelelé bankgarancia vagy banki
készfizet6 kezességvallalas vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizets

- kezességvallalast tartalmazo6 — kotelezvény atadasara.

Amennyiben a Vallalkozé a munkateriilet atadas-atvételét6l szamitott 10 napon beliil nem
adja at a megfelel6 bankgaranciat, vagy kotelezvényt, vagy nem utalja 4t a biztositék
Osszegét, abban az esetben stlyos szerz6désszegést kovet el.

8.4.1. A teljesitési bankgarancia akkor megfeleld, ha:

— aLegf6bb Ugyészség (1055 Budapest, Marké u. 16.) részére sz6l,

— a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és altaldnos forgalmi adé nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 6sszege 5%-anak megfeleld dsszegli, azaz dsszesen 19.216.524.-
forint, :

— korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

— afelsz6litastol szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehetd,

~— futamideje a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras eredményes lezarasanak napjaig tart,
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— a bankgarancia-levél tartalmazza a bank feltétlen és visszavonhatatlan
kotelezettségvallalasat arra, hogy a Megrendelé elsé irasbeli felszolitisara a
Vallalkozé esetleges kifogisolasat figyelmen kiviil hagyva, az alapjogviszony
vizsgalata nélkil, a bank sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a
Megrendelének a megjeldlt Gsszeget.

Amennyiben a véllalkozasi szerz6dés modositasa valik sziikségessé (vallalasi 4r és/vagy
teljesitési  hatdridé tekintetében), =~ annak feltétele a teljesitési bankgarancia
szerz6désmodositassal érintett feltételeknek megfeleld mddositasa.

8.4.2. A biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott kotelezvény akkor megfeleld, ha a biztositd
a teljesitési biztositék Gsszege erejéig készfizetd kezességet vallal.

A teljesitési biztositék teljesitésigazolas kidllitisa el6tti megsziinése  stlyos
szerzddésszegésnek mindsiil.

8.5. A jotallasi iddszakban felmeriil6 esetleges hibak elhéritasanak fedezeteként a Vallalkozé a
szerz6dés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
Osszege 5%-anak megfeleld osszegl joteljesitési biztositék nytjtasara koteles.

A joteljesitési biztositék a garancidlis kotelezettségek mas vallalkozéval torténd
elvégeztetésének koltségeit, és az ezzel dsszefliggésben felmeriil6 karok fedezetét képezi.

8.5.1. A joteljesitési biztositék nyujtasanak maédja:

A Vallalkoz6 az eredményes miiszaki atadas-atvételt kovetden kiallitasra keriild
végszamla kiegyenlitését megel6z6en a Megrendelének vagy 4tutalja a szerz6dés szerinti
joteljesitési biztositék Osszegét, vagy atadja a Legfébb Ugyészség részére kiallitott
megfeleld bankgaranciat, vagy banki készfizet6 kezességvallalast, vagy biztositasi
szerz6dés alapjan kiallitott — készfizet6 kezességvallalast tartalmazo — kotelezvényt.

8.5.2. A joteljesitési bankgarancia akkor megfelel6, ha

— aLegf6bb Ugyészség (1055 Budapest, Marké u. 16.) részére szol,

— a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és 4ltalanos forgalmi add nélkill szamitott
ellenszolgéltatas Osszege 5%-anak megfelelé Osszegli, azaz Gsszesen 19.216.524.-
forint, ' v

— korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

— a felszdlitastol szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehet6,

— futamideje a jotallasi id6 lejartat kovetd 60. naptari napig tart ‘

— a bankgarancia-levél tartalmazza a Dbank feltétlen és visszavonhatatlan
kotelezettségvallaldsat arra, hogy a Megrendelé elsé irasbeli felsz6litisara, a
Villalkozé esetleges kifogéasolasat figyelmen kiviil hagyva, az alapjogviszony
vizsgalata nélkill a bank sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendelonek
a megjelolt 0sszeget. ’

8.5.3. A biztositdsi szerzddés alapjan kiallitott kdtelezvény akkor megfeleld, ha a biztosito
a joteljesitési biztositék Osszege erejéig készfizetd kezességet vallal.

8.5.4. A Vallalkezénak a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésekor irdsban
nyilatkoznia kell arra, hogy a joteljesitési biztositékot milyen moddon bocsatja a

Megrendel6 rendelkezésére.



8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Villalkoz6 Megrendelével torténd elzetes egyeztetés alapjan jogosult a teljesitési
biztositék és a joteljesitési biztositék esetén egyik biztositéki formardl a masikra attérni.

A Vallalkozé koteles a teljesitési €s a joteljesitési biztositékkal (garancidval) nem fedezett
karok, koltségek megtéritésére is.

Amennyiben Villalkozé a teljesitési biztositékot Gvadékként bocsitotta Megrendeld
rendelkezésére, ugy a teljesitési biztositék illetve annak maradék Osszege visszajar a
végteljesités igazolas kiallitisaval egyidejiileg, kivéve, ha Vallakozé tigy nyilatkozik, hogy
azt vagy a megfelel6en kiegészitett dsszeget joteljesitési biztositékként fenntartja.

Amennyiben Vallalkozé a jételjesitési biztositékot 6vadékként bocsatotta Megrendel6
rendelkezésére, ugy a joteljesitési biztositék illetve annak maradék &sszege visszajar a
jotallasi idészak elteltével. Amennyiben a jotallasi id6szak lejartakor az 6vadék terhére
javitas illetve igényérvényesités van folyamatban, ugy a joteljesitési biztositék illetve
maradék Osszege annak befejezését kovetden jar vissza.

9. MEGRENDELOI SZOLGALTATASOK

9.1.

02

A Megrendeld (vagy miiszaki ellenére) a létesitmény kivitelezését annak teljes id6tartama
alatt legaldbb nyolcnaponként ellendrzi. Amennyiben valamely eldontendd miiszaki
kérdésben Megrendelé (vagy miiszaki ellenére) &llasfoglaldsdra van sziikség, azt
Megrendel6 (vagy miiszaki ellenére) az értesiilést6l szamitott 4 munkanapon beliil koteles
megtenni.

A Megrendel§ kijelenti, hogy a vallalasi ar az elére megadott, a szerzédésben rogzitett
titemezésnek megfelelden a szerz6dés megkotésekor rendelkezésére 4ll.

10. KAPCSOLATTARTAS

10.1. A Megrendel6 részérol:

a szerz6dést érinté ligyekben: Jendfi Gyorgy gazdasagi foigazgatd
(telefon: 1/ 301-0501)
e-mail: Gazdasagi@mku.hu

a teljesitést €rint6 tigyekben: - Stelczer Péter miiszaki igazgato
(telefon: 1/ 269-2667, 30/ 830-7624)
e-mail: Stelczer.Peter@mku.hu

Strausz Attila projektfelel6s

telefon: 1/ 332-5930/164, 30/ 197-7169
e-mail: Strausz.Attila@mku.hu
NUJ-szam: 258167791

Reményi Zoltan mb. osztalyvezetd
telefon: 1/ 332-5930/101, 70/ 607-1201
e-mail: Remenyi.Zoltan@mku.hu
NUJ-szam: 704505171

2
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a Megrendel6 elérhetdségei: levelezési cim: 1372 Budapest, Pf.: 438.
telefax: 1/ 301-0500
e-mail: Gazdasagi@mku.hu

10.2. A Vallalkozé részérol

a szerzédést érintd ﬁgyekbeh: Laczkoé Jozsef ligyvezeto
telefon: 20/ 972-4934, 62/ 425-334
e-mail: bauszer@bauszer.hu

a teljesitést érintd tigyekben: Laczké Jozsef tigyvezetd
telefon: 20/ 972-4934, 62/ 425-334
e-mail: bauszer@bauszer.hu

Toth Zsolt miiszaki munkatars
NUJ-szam: 881255735

telefon: 20/ 496-7173

e-mail: monor@bauszer.hu

jogosult eljarni.

A Vallalkoez6 felelds muszaki vezet6je: Abraham Lasz16 felel6s miiszaki vezetd
telefon: 20/ 443-1487
e-mail: abrahamlaszlo@bauszer.hu
kamarai azonosité szam: MV-E 06-6376

10.3.Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés, tovabba — az épitési naploba
torténd bejegyzések, valamint a felmondas €s elallas, k6tbérigény érvényesitése kivételével
— a vonatkoz6 jogszabalyok altal eldirt nyilatkozatokat, értesitéseket egymadssal irasban,
elektronikus uton kozlik. :

Erre figyelemmel Megrendelé a Gazdasagi@mku.hu, m1g Vallalkoz6 a monor@bauszer.hu
elektronikus e-mail cimet rendszeresiti. Az e-mail cim esetleges megvaltozasarol a Felek
haladéktalanul értesitik egymast. '

10.4.A felmondast, az eléllést, és kotbérigény érvényesitésére iranyuld irasbeli nyilatkozatokat a
Felek egymassal tértivevényes levélben kozlik.

11. TELJES KORU MEGALLAPODAS

A jelen véllalas teljes korli, azaz kiterjed minden olyan kérdés vagy részfeladat megoldasara,
amely az ajanlattétel idészakaban felmeriilt, vagy az ajanlattételi dokumentécio és a helyszini
bejaras alapjan megismerhetd volt, fiiggetleniil attél, hogy a rendelkezésre bocsatott
tervdokumentacioban, miiszaki lefrdsban, vagy az ajanlattétel id6szakaban ez részletesen
kimunkalasra keriilt-e, vagy sem, illetve a kiegészit6 tajékoztatas soran felmeriilt-e, vagy sem.

12. TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG

12.1.A Feleket, alkalmazottjaikat, a teljesitésbe bevont kozremiik6doket (alvallalkozdkat)
titoktartasi kotelezettség terhel a szerzddés teljesit€ése soran, vagy azzal Osszefiiggésben
tudomasukra jutott vagy birtokukba keriilt minden olyan, nem nyilvanosan hozzaférhetd,
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illetve nem kozérdekdi adat, terv, inform4cié, okmany, dokumentum tartalma
vonatkozasiban, amelynek nyilvanossagra hozatala barmelyik Fél hivatali, iizleti vagy
egy€b titkait sértené. A titoktartasi kotelezettség a szerz6dés hatdlyanak megsziinését kovetd
harom évig all fenn.

12.2.A jogosulatlan nyilvanossidgra hozatalbdl szarmazé hatranyok elhéritdsahoz, illetve

kikiisz6boléséhez sziikséges koltségek azt a Felet terhelik, akinek érdekkorére, illetve

- magatartasara tekintettel a jogosulatlan nyilvanossagra hozatal visszavezethetd, kivéve, ha

bizonyitja, hogy az informacio meg6rzése érdekében ugy jart el, ahogy az adott helyzetben
altalaban elvarhato.

- 12.3.A szerz6d6 Felek kotelesek gondoskodni arr6l, hogy a szerzédés teljesitése soran
alkalmazottaik illetve kozremiikodéik, szakértdik jelen titokvédelmi kotelezettség tartalmat
megismerjék, és annak eleget is tegyenek.

13. A SZERZODES MODOSITASA

13.1. A szerz6d6 Felek a szerz6dést kozos megegyezéssel, irasban, a vonatkozé kézbeszerzési
szabalyok figyelembe vételével, barmikor médosithatjak.

13.2.A kapcsolattartok személyében bekovetkezd valtozds és annak kozlése a szerz6dés
modositasat nem igényli, azonban a Felek haladéktalanul kotelesek egymassal ezt a tényt
irasban k6z06lni.

14. A SZERZODES MEGSZUNESE

14.1.A Megrendel6 a Villalkozéhoz cimzett egyoldali jognyilatkozattal a szerzddést
felmondhatja, vagy a szerz6déstél elallhat — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet§vé
teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarl gondoskodni tudjon —, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz8dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141.
§-a alapjan 1j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozéként szerz6d6 Fél személyében olyan jogutédlas kdvetkezett be, amely nem
felel meg az iranyado kozbeszerzési szabalyoknak;

c) aszerz6dés szerinti stlyos szerz6désszegésnek mindsiild esetekben;

d) ha a Villalkozéként szerz6d6 Fél ellen cs6d- vagy felszdmolasi eljarast rendeltek el,
clhatarozta végelszamolasat, megsziintnek nyilvanitottdk vagy kényszertorlését rendelték
el

e) Vallalkozoként szerz6d6 Fél nem m1nosu1 atlathatod szervezetnek vagy e vonatkozasban
valétlan nyilatkozatot tett

f) ha a szerz8dés megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy a Vallalkozé tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

14.2.A Megrendelé a Kbt. 143. §-dnak (3) bekezdése alapjan a szerzédést felmondja — ha
sziikséges olyan hatiridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasarél gondoskodni tudjon — ha:

- a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
reszesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga alapjan
jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt.62. §-a (1) bekezdésének k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltételeknek.

P

< 15



- a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga alapjan jogképes
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

14.3 A Felek fenntartjdk maguknak azt a jogot, hogy a felmondas elkeriilése érdekében a masik
félhez a szerzddésszegés részleteit tartalmazd, a szerz6désszegés orvoslasra irdnyuld
felszolitast intézhetnek azzal, hogy az értesités kézhezvételétdl szamitott legfeljebb 5 (6t)
munkanapos hataridével a Fél a szerz6désszegést orvosolhatja.

14.4. A szerz6dés megsziinése esetén a Felek kotelesek egymassal az elvégzett és elfogadott
munka alapjan jelen szerz6dé€s rendelkezéseire figyelemmel elszamolni.

15. VIS MAIOR

15.1.A szerz6déskotéskor barmely okbol, elére nem lathatd vis maior helyzet esetén a szerz6dés
esetleges modositasara a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az iranyadok.

15.2.A Felek megéllapodnak abban, hogy a szerz6désszegd Fél annyiban mentesiil a
szerz6désszegés kovetkezményei aldl, amennyiben bizonyitja, hogy a szerzédésszegését vis
maior okozta. :

15.3.A Felek vis maiornak tekintik azt az elére nem lathaté, a szerz6désszegd Félnek fel nem
rohat6, elharithatatlan, a Fél ellen6rzésén kiviil es6 olyan koriilményt, amely
megakadalyozza a Felet a szerz6désszert teljesitésben.

15.4.A Felek nem tekintik vis maiornak a Vallalkozénal, alvéllalkozo6janél, beszallitdjanal
kialakult sztrajkot, az anyaghianyt, munkaeréhidnyt, a Vallalkozo vagy alvallalkozdjanak
likviditasi zavarat, csddjét, fizetésképtelenné valasat, a Vallalkozé altal beszerzendd vagy a
tevékenységére, a szerz6dés targyara vonatkozo hatosigi engedély hidnyat, elvesztését, a
hatéségok intézkedéseit, a Vallalkozé beszallitdjanak magatartdsat, valamint a gazdasagi
viszonyokban bekovetkez6, a szokasos szerz6dési kockazatot tetemesen meghaladé olyan
mélyrehatd valtozést, amely a szerzddés teljesitésére kihat.

15.5.Vis maiorra a Vallalkozé abban az esetben hivatkozhat, ha irdsban, értesiti a Megrendel6t
arr6l, hogy vis maior miatt képtelen a szerz8désszeri teljesitésre. Az értesitésben meg kell
jeldlni a vis maior helyzetet megalapoz6 koriilményeket, a vis maior kévetkezményeit, azok
hatasat a teljesitésre valamint, ha lehetséges, a vis maior elharitdsa (elharulasa) varhato
idépontjat. Ha a Megrendel6 eltérd irasbeli utasitast nem ad, a Vallalkozénak tovabb kell
teljesitenie szerzodéses kotelezettségeit, és keresnie kell a teljesitésnek a vis maior helyzet
altal nem géatolt, célszerli modjat.

15.6.Abban az esetben, ha a vis maior a teljesitésére megallapitott barmelyik hataridd
vonatkozasaban késedelmet okozott, igy az adott tevékenység elvégzésére megallapitott
hataridé, valamint valamennyi, az adott tevékenység fiiggvényében elvégzendd, azzal
szorosan Osszefiiggd tevékenység hatarideje meghosszabbodik a vis maior altal okozott
késedelem Felek altal megallapitott, ennek hianyaban a 15. 7. pont szerinti id6tartaméval.

15.7.Abban az esetben, ha a vis maior okozta késedelem idétartamanak nagysagaban a Felek

ésszer(i hataridén beliill nem tudnak megallapodni, a vis maiorral érintett tevékenység
elvégzésére rendelt 1j hataridoket a Megrendelé allapitja meg.
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Ez ut6bbi esetben a’ Megrendeld a dontésérél a Vallalkozét haladéktalanul értesiti,
Villalkozé pedig koteles a megadott hataridére szerzédésszertien teljesiteni. A Megrendeld
doéntése nem akadalya annak, hogy a késedelem id6tartaméanak mértékét a Vallalkozé utobb
vitassa.

15.8.Abban az esetben, ha a vis maior a tevékenység elvégzésére rendelt hataridé 21 napot
meghalad6 késedelmét okozta, vagy a késedelem nagysaga elérelathatolag meghaladja a 21
(huszonegy) napot, a Felek a szerz6dés teljesitésének moédjaval, tartalmaval, illetve a
teljesités hataridejével kapcsolatban tovéabbi targyalasokat kezdenek.

16. ADATVEDELEM

16.1. A Szerz6d6 Felek kotelezik magukat arra, hogy a szerzédés teljesitése soran
tevékenységiiket a mindenkor hatdlyos adatvédelmi jogszabalyok betartisaval veégzik,
kiilonos tekintettel az Eurdpai Parlament és a Tandcs 2016. 4prilis 27-i (EU) 2016/679
rendelete (GDPR rendelet) el6irdsaira.

16.2. A Felek egyez6 akarattal rogzitik, hogy a szerz6dés megkotése és teljesitése sordn a
szerzOdéssel — Osszefiiggésben  természetes személy  alkalmazottaik, képviseléik,
kozremiikodéik (a tovabbiakban egyiittesen jelen fejezet alkalmazasdban: , Kozremiksds™)
személyes adata  keriil kozlésre. Sajat kozremikoddje tekintetében mindegyik Fél
adatkezeld, az adatkezel6 Fél kozremiik6doje tekintetében a masik Fél a cimzett.

16.3. A Felek a kozremiikodok személyes adatat a szerzddés kezelése, a szerzédés teljesitése
soran a dokumentumok nyilvantartdsa, beléptetés ellenérzése, valamint elérhetdség
nyilvantartasa céljabol kezelik, a teljesitéshez, a jogi igény érvényesitéséhez és a szamlazas
esetében pedig a szamviteli térvénynek valé megfeleléshez sziikséges idétartamig.

16.4. A Felek kijelentik, hogy sajat kozremiikodéiket az itt leirtakrél igazolhaté modon
tajékoztatjdk, s minden olyan miiszaki szervezési intézkedést megtesznek, amellyel
meg6vjak a kdzremiikodok személyes adatait a véletlen elvesztéstdl, sériiléstdl, jogosulatlan
hozzaférést6l, felhasznalastdl vagy nyilvanossagra hozataltél, médositastol, vagy
megsemmisitéstol.

16.5. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy azon természetes személyekkel, amelyek jelen
szerz8dés teljesitésében részt vesznek és barmely személyes adata a felhasznald szaméra
atadasra kerill, a szerzédés 4. szami melléklete szerinti adatkezelési tajékoztatot
megismerteti.

16.6. A szerz6dés jelen pontjaban foglalt rendelkezései megszegése sulyos szerz6désszegésnek
mindsiil.

Egyéb rendelkezések

17. A Vallalkoz6 a Szerzédés alairasaval egyidejiileg nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrél
sz6l6 2011. évi CXCVL torvény 3. §-anak (1) bekezdése 1. pontja szerinti 4tlathatd
szervezetnek mindsiil. A Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy a Szerzédés 5. szadmu
mellékletét képezé nyilatkozatban (Atlathatosagi ny1latkozat) foglaltak valtozasar6l — a
valtozas bekovetkezésétol szamitott 8 (nyolc) napon beliil — kételes a Megrendelét irdsban
crtesiteni. A Vallalkozé tudomésul veszi tovabbd, hogy a valdtlan tartalmi nyilatkozat
alapjan 1étrejott Szerzodést a Megrendelé jogosult azonnali hatéllyal felmondani, vagy attol
elallni.
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18. A Vallalkoz6 koteles a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendelé szamara megismerhetévé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

19. A Felek megallapodnak abban, hogy szerzddéses jogvita esetén a peres eljaras elétt a
Feleknek a vonatkozé jogszabalyi eléirasokra is figyelemmel meg kell kisérelniiik a jogvita
peren kiviili rendezését.

20. Jelen szerzédésben nem, vagy nem teljeskériien szabalyozott kérdésekben egyebekben a
hatalyos, vonatkozé jogszabalyi rendelkezések az iranyadok.

A jelen szerz6dés — amely az aléiras napjan 1ép hatdlyba — 4 (négy) eredeti példanyban
késziilt, amelynek barmilyen magyardzata, értelmezése, mddositasa vagy kiegészitése a
szerzOdésben irtak szerint, kizardlag koz6s megegyezéssel, irdsban torténhet.

A szerz8désbol Megrendelét 3 (harom), a Vallalkozot 1 (egy) példany illeti meg.

A SZERZODES MELLEKLETEI:

sz. melléklet: pénziigyi iitemterv;
sz. melléklet: miiszaki iitemterv;
sz. melléklet: feleldsségbiztositasi kotvény hiteles masolata;
_sz. melléklet: Adatkezelési tajékoztatd
sz. melléklet: Atlathatosagi nyilatkozat
sz. melléklet: Jotallasi idétartam alatt jelentkezd hibak bejelentését és javitasat
szabalyozé megallapodas
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Budapest, 2020. december S0,

- BAUSZERKFT. (7)
6782 Mor n,

Laczko Jozsef 7
ligyvezetd

Megrendelo Vallalkozo

Pénziigyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2020. december ,29

{

Jenéfi Gyorgy
gazdasagi fhigazgato
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1. sz. melléklet
PENZUGYI UTEMTERV

az ,,Ugyészségi irodahaz épitése — Monor”
targyu kivitelezési munkahoz

A Vallalkozasi szerz8dés 6.2.1-es pontjaban foglaltak szerint a Vallalkozé 3 db rész-szamla és a
munka befejezését kovetden a végszadmla benyujtasara jogosult.

Szerzédéses Gsszeg: netto: 384.330.483,- Ft
27 % afa: 103.769.230.- Ft
osszesen: 488.099.713.- Ft atalanyar,

Tovabba az atalanyar 3%-anak megfelel6 mértékii tartalékkeret, amely maximalisan:

netto: 11.529.914,- Ft
27% éafa: 3.113.077.- Ft
osszesen: 14.642.991.- Ft lehet.

Mind6sszesen: netto: 395.860.397,- Ft
27% afa: 106.882.307.- Ft
brutto: 502.742.704.- Ft

- A Villalkozasi szerz6dés 6.5-0s pontjdban rogzitettek szerint az altalinos forgalmi adét a
Megrendeld fizeti meg.

Elélegszamla: esedékessége: 2021. februar 2-ig (munkateriilet 4tadas-atvételétdl
szémitott 15 napon beliil)

Osszege: 19.216.524,- Ft nett6 6sszeg

A Vallalkozasi szerz6dés 6.1.4-es pontjaban rogzitettek szerint az el6leg a rész-szamlakban (3db)
egyenld aranyban keriil elszamolasra.

1. . sz.rész-szamla:

Esedékessége: - 2021 aprilis 30-at kovetden (20%-o0s késziiltség)
Osszege: 76.866.097,- Ft
: - eldleg aranyos része: 6.405.508.- Ft
szémla Gsszege: 70.460.589,- Ft netto
Miiszaki tartalma: A ténylegesen megval6sult miiszaki tartalom alapjan a rész-szamléhoz

csatolt vallalkozéi ajanlat koltségvetésével, megjeldlve abban a
megvalésult munkédk (tételek) késziiltségi fokat és az ehhez tartozd
Osszegeket.




1. sz. melléklet

2. sz.rész-szamla:

Esedékessége: 2021. julius 30-4t kdvetben (40%-os késziiltség)
Osszege: 76.866.097,- Ft
- eldleg aranyos része: 6.405.508.- Ft
szamla Osszege: 70.460.589,- Ft netto
Miiszaki tartalma: A ténylegesen megvaldsult miiszaki tartalom alapjan a rész-szamlahoz

csatolt vallalkozdi ajanlat koltségvetésével, megjeldlve abban a
megvaldsult munkak (tételek) késziiltségi fokat és az ehhez tartozo

Osszegeket.
3. sz.rész-szamla:
Esedékessége: 2021. november 22-ét kdvetéen (70%-os késziiltség)
Osszege: 115.299.145,- Ft
- eldleg aranyos része: 6.405.508.- Ft
szamla Osszege: 108.893.637,- Ft netto
Miiszaki tartalma: A ténylegesen megvalosult miiszaki tartalom alapjan a rész-szamldhoz

csatolt vallalkozéi ajanlat koltségvetésével, megjelolve abban a
megvaldsult munkak (tételek) késziiltségi fokat és az ehhez tartozo

Osszegeket.
Végszamla:
Esedékessége: 2022. marcius 5-ét kovetéen  (100%- os késziiltség)
Osszege: . 115.299.144,- Ft atalanyér, tovabba

- a3%-os mértéki tartalékkeret terhére elvégzett munkak értéke, amely

maximalisan 11.529.914.- Ft nettd Osszeg lehet.

szamla 6sszége maximalisan: 126.829.058,- Ft netto

Miiszaki tartalma: A kivitelezés teljes korli (komplex, rendeltetésszerli lizemelésre €s
hasznalatra alkalmas) befejezése, a teljesitést igazolo miiszaki atadas-
atvételi jegyzOkonyv, és az atadasi dokumentacio hianytalan atadés a
. Megrendel6 részére, a 72 Oras probaiizem eredményessége, €s az
igazolt tartalékkeret terhére esetlegesen elrendelt potmunka
elszamolésa.

BAUSZER KFT. (7)

Morahalom, 2020. december 29 .

ligyvezetd
BAUSZER Kft.



6. sz. szerzédésmelléklet
MEGALLAPODAS

amely 1étrejott egyrészrol: ;
a BAUSZER Kft. Székhelye: 6782 Mdrahalom, Roszkei ut 46.1731/2
: Addszama: 10557606-2-06
képviseli: Laczké Jozsef ligyvezets
mint Jotallast vallalo, tovabbiakban,
mint Jotallast vallalo

masrészrol:
a Legfobb Ugyészség Székhelye: 1055 Budapest, Marké utca 16.
' Adészam: 15300148-2-41,
képviseli: Jen6fi Gyorgy gazdasagi féigazgatd
mint Jotallasra jogosult, tovabbiakban,
: mint Jotallasra jogosult,
harmadrészrol:
a PRECIZITAS Mérnéki Iroda Bt. Székhelye: 5000 Szolnok, Szell6 u. 38.

Adoszam: 26005689-1-16 ;
képviseli: Dombi Ferenc iigyvezetd
mint Miiszaki ellenér, tovabbiakban
Miiszaki ellenér

egyiittesen: Felek kozott a 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 99-101., hrsz.: 2485 alatti 1j
ugyé€szségi irodahdz (tovabbiakban: Irodahdz) garancialis hibdi bejelentésének és azok
javitasanak targyaban

Elézmények

1. Az Irodahaz felépitése a 2020 decemberében a Legfébb Ugyészség és a BAUSZER Kft.
kozott 1étrejott vallalkozasi szerzodésben (tovabbiakban: Alapszerzddés) foglaltak alapjan fog
megvaldsulni.

2. Az Alapszerz8dés szerint Vallalkozo (jelen megallapodasban: Jotallast vallalé) valamennyi
munka kapcsdn a szerzodéses kotelezettségek teljesitéséért Megrendelé  (jelen
megallapodéasban: Jétallasra jogosult) felé felel. Mindezekre figyelemmel az Alapszerz6dés
rendelkezései a Véllalkozora, mint Jétallast vallaléra jelen szerz6dés alapjan is iranyadok.
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kotelezettsegek a k1v1telezes1 munkik miiszaki 4tadas-atvételi eljarasanak eredményes
lezarasatol terhelik, az Alapszerz6dés 8.2. pontja és a vonatkozd jogszabalyok szerinti
tartalommal.

4. A Miiszaki ellenér és a Jotallasra jogosult k6zott 2020. december 16. napjan megbizasi
szerzbdés jott létre az Irodahdz épitészeti, épiiletgépészeti, épiiletvillamossagi, tovabba
valamennyi relevans szakdgi miiszaki ellenérzési feladatainak teljes kor(i ellatdsara. A
szerz6dés alapjan a Miiszaki ellendér koteles ellatni a szavatossagi és jotallasi igények
érvényesitésével kapcsolatos miiszaki ellenéri feladatokat is.

Mindezen szerz6déses rendelkezések alapjan jelen Megallapodds targyat a garanciélis
hibajavitasok bejelentése és intézése rendjének szabalyozasa képezi.
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1.1

1.2.

1.3.

2:1.
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1. Jétallasvallalas
Jotallast vallalé az Alapszerzodés (8.1. pont) szerinti idétartamra jotallast vallalt.

A jotéallasra az Alapszerz6dés, valamint a jogszabalyi rendelkezések iranyaddk, a jelen
Megallapodasban részletezettek szerint.

Felek rogzitik, hogy amennyiben Jétallast wvallaloé a szerzédésben foglalt
kotelezettségének a jelen Megéllapodasban részletezettek szerint nem tesz eleget, a
Jotallasra jogosult a javitdsi munkat a Jétallast vallalé koltségére jogosult méssal
elvégeztetni €s ennek Osszegét a joteljesitési bankgaranciabol (Alapszerzédés 8.5. pont)
lehivni.

2. A jotallassal kapcsolatoé eljarasban résztvevé Felek feladatai
A Jotallasra jogosult jogai és kotelezettségei:

2.1.1. A Jotallasra jogosult a jotallas idGtartama alatt észlelt hibdkat koteles
haladéktalanul a Jétallast vallalonak bejelenteni. A hibajavitdshoz —sziikséges
munkateriiletet Jotallasra jogosult koteles biztositani, és a keletkezett hibakhoz
kapcsol6dé miiszaki dokumentumokat a Jétallast vallalé rendelkezésére bocsatani.

2.1.2. Az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyezteté hibak fellépése esetén azok elharitisa
€s a karmegel6zés (igy kiilondsen, de nem kizardlagosan cs6torés, szerver klimak leallasa)
érdekében Jotallasra jogosult sajat hataskorben jogosult azonnal és kozvetleniil
intézkedni a kozvetlen vesz€ly elharitasa érdekében. Jotallasra jogosult jelen pont szerinti
intézkedése a jotallast valamint Jotallast vallalé jogait és kotelezettségeit nem érinti.

A Miiszaki ellendr jogai és kotelezettségei:

22.1. A Jétallasra jogosult a bejelentett hibak kivizsgilasa és megfeleld javitasa
érdekében jogosult a Miiszaki ellenért bevonni. A Miiszaki ellenér bevonasarol Jétallast
vallalét Jotallasra jogosult haladéktalanul értesiti.

2.2.2. A Miiszaki ellenér koteles a Jotallasra jogosulttal és a Jotallast vallaléval
egyiittmiikddve a sziikséges intézkedést megtenni, a javitas folyamatat ellendrizni, tovabba
koteles annak teljesitését igazolni.

2.2.3. A Miiszaki ellenér a Jotallasra jogosult és az iizemeltetd altal kozdsen
Osszeallitott hibajegyzék alapjan koteles megszervezni az egy éves utd- feliilvizsgalati
eljarast. A Miiszaki ellenér koteles az eljarasr6l annak befejezésétdl szamitott 3
munkanapon beliil jegyzékonyvet késziteni, melyben koteles rogziteni a megallapitott
hibakat. A Miiszaki ellendr — szilkség esetén a Jétallasra jogosult bevonasaval illetve
eldzetes egyetértésével - intézkedik a rogzitett hibak kijavitasa irdnt, ellenérzi és igazolja
azok megtorténtét.

A Miiszaki ellenér Jotallasra jogosulttal fennalldé megbizasi jogviszonya a miszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd egy éves utofeliilvizsgalat befejezésével ér véget.

Az egy éves utdfeliilvizsgalati idGszak lejarata és a Jotallast vallalo altal az
Alapszerz6désben vallalt jotallasi idépont lejarata kozotti idészakban a Miiszaki ellenér



jelen Megéllapodasban foglaltak szerinti kotelezettségének ellatdasara kiilon megbizas
keretén beliil keriilhet sor.

2.3. A Jotallast vallalé jogai és kotelezettségei:

2.3.1. A Jotallast vallalé az értesitést kovetd 3 oran beliil elektronikus levéllel kételes a
hibabejelentést visszaigazolni, és hiba tipusatol fiiggben a 3.4. pontban irtak szerint
megkezdeni annak kijavitasat. Jotallast vallalé egyuttal koteles irdsban kozolni a
hibajavitasnak a munka jellegére figyelemmel megallapitott, a - 3.4. pont szerinti hataridén
beliili-, ésszerii hataridejét.

2.3.2. A hiba kijavitasat Jotallast vallalo koteles Jotallasra jogosultnak illetve 2.2. pont
szerinti esetben a Miiszaki ellenérnek bejelenteni, akik - el6zetesen egyeztetett
idépontban t6rténé ellendrzés keretében- a javitas elfogaddsardl irdsban nyilatkoznak.
Jotallast vallalé a javitas folyamatardl Jotallasra jogosultat €s a 2.2. pont szerinti esetben
a Miiszaki ellendrt irasban tajékoztatja. '

2.3.3. Amennyiben a bejelentett hiba kijavitasat a megéallapitott hat4ridére a Jétallast
vallalo elmulasztja, vagy nem kielégit6 modon végzi el, tudomasul veszi, hogy a
Jotallasra jogosult a joteljesitési bankgarancia (Alapszerz6dés 8.5. pont) terhére a hiba
javitasara mas vallalkoz6 igénybevételével intézkedik.

2.3.4. A Jétallast vallalé a hibajavitds folyamatat hibanyilvantartds vezetésével koteles
dokumentilni. A sorszam szerint nyilvantartott bejelentések kapcsdn megtett

intézkedéseket Jotallast vallalé a hibanyilvantartasban koteles rogziteni.

2.4. Az eljarasban résztvevo Felek és kapcsolattartdik:

Kapcsolattartok elérhetésége

Felek Kapcsolattartok i it
J‘?;i‘ll;?;t BA%%ZER La:icg}l:,)e.;(:gef monor@bauszerhu |  62/425-334
Els()'dleges”: Elsédleges: Elsédleges:
Jotallasra | Legfobb (izemeltetd) pest.-fou@mku.hu 1/ 273-5100
jogosult | Ugyészség taj ekoztataspl: taj ekoz.tatasulz tjékoztatasul:
Strausz Attila Strausz.Attila@mku.hu 30/ 197-7169
| Tregas D‘l.’irgn;’vlei‘;znc precizitas0] @freemailhu | 20/ 438-4222

3. Hibik jellemz6 tipusai a hibak silyossaga alapjan

3.1. A haladéktalan intézkedést igénylé — rendeltetésszerli haszndlatot korlatozé — hibak
esetén a bejelentést kovetden Jotallast vallalé 24 oran belill illetve 1 munkanapon beliil koteles
a javitast megkezdeni, €s azt a bejelentést6l szamitott 5 munkanapon beliil elharitani.
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3.1.1. 24 o6ran beliili, haladéktalan intézkedést 1genylo, a rendeltetésszeri hasznalatot
korlatozoé hibak
- viz-, fiitési-, szenny-, csapadékvezetékek csotorése,
- beazas,
- egyedi (split) klimak berendezéseinek meghibasodasa (elsésorban szerver),
- erbatviteli rendszerek hibai,
- gazellato rendszeren bekovetkezett hibak,
- RWA rendszer, tiizjelz6 rendszer meghibasodésa,
- menekiilésjelz6 rendszer, tartalékvilagitas, sziinetmentes A4ramellatasi rendszerek
meghibasodasai,
- behatolds jelz6 valamint video megfigyeld rendszerek, azok -elemeinek
meghibasodasai,
- az épiilet egy részében, vagy egészében a tartos munkavégzést ellehetetlenitd hibak,
- szamitogépes halozat berendezéseinek hibai,
- ¢élet vagy vagyonbiztonsagot veszélyeztetd hibak.

3.1.2. 1 munkanapon beliili, haladéktalan intézkedést igényl6é, a rendeltetésszerii
hasznalatot korlatozé hibak
- fltési idészakban a VRF klima rendszer meghibdsoddsa vagy a kozponti fiités
- berendezései, kazan, keringet6 szivattyik, biztonsagi szerelvények meghibasodasa,
- melegviz termel6 berendezések (elektromos vizmelegitdk) meghibasodasa,
- gépi elszivd rendszer meghibisodasa, ‘
- viz-, szenny és csapadékviz elvezetd rendszer és berendezéseinek (pl. vizsziird)
meghibasodasa,
- nyari idészakban a VRF klima rendszer elemeinek (kill- beltéri egységek,
szabalyozok, stb., cseppviz elvezet6 hal6zat) meghibasodasa,
- beléptetd rendszer, kaputelefon, acél kapumozgatd automatika megh1basodasa1

3.2. A normal beavatkozast igénylé — rendeltetésszert hasznélatot nem gatld — hibdk esetén a
bejelentést kovetéen Jotallast vallalé 5 munkanapon beliil kételes a javitast megkezdeni, vagy
helyszini szemlét tartani, melynek sorén a javitds megkezdésének és befejezésének idépontjarol
a Jotallasra jogosulttal megallapodik. A javitas 30 napon tuli id6tartamot nem vehet igénybe.
Normal beavatkozast igénylé — rendeltetésszerii hasznalatot nem gatlé, éves garancialis
feliilvizsgalati id6szakon beliil - javitandé hibak: -

- épiiletszerkezeti meghibasodasok (t6bbek kozt: burkolatok, 4lmennyezetek, tetdk,
szigetelések, zarak, ajtok, ablakok hibai),

- egyéb fenti két kategoridba nem sorolt elektromos és gépészeti meghibasodasok (pl:
talajban Vezetett vezetékek, mﬁkﬁdést nem gatld szabalyzé automatikdk hibai,
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3.3. Az éves garancidlis bejaras keretében megallapitott garancialis hibak k1]av1tasat a
Jotallasra koteles 30 napon beliil kételes elvégezni.
Eves garancialis bejaras keretében megallapitott garancialis hibak:
- az épiilet allagit nem kérosité és/vagy rendeltetésszerii, biztonsdgos hasznalatat nem
akadalyoz6, azonnali beavatkozast nem igénylé, az allékonysagot, az életet, és
egészséget, a kdz- és vagyonbiztonsagot kdzvetleniil nem veszélyeztet6 hibak.



3.4. A hibabejelentés és a hibajavitasi intézkedések

FE . . 7 R v
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intézkedése
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Jotallasra jogosult irasban J,l ’nt?st kc,)v ,
bejelenti Jotallast vallalonak Toratlistvallld
Haladéktalan i : S > | 24 6rén belill illetve 1 munkanapon
- €s amennyiben sziikségesnek iy iy
beavatkozast e beliil intézkedik a javitas
el tartja, kéri b . ;o
1gényld hiba - A . megkezdésérol és a bejelentéstol
' Miiszaki ellenér i g
Ko zremikdasét szamitott 5 munkanapon beliili
hatériddre torténd elharitasarol.
Bejelentést kovetoen
Jotallasra jogosult irasban Al Vallalo"
. . P s i 5 munkanapon beliil
Normal bejelenti Jotallast vallalonak, . , - A
- . . : A - bejelentés alapjan megkezdi a hiba
beavatkozast ¢€s amennyiben sziikségesnek = e o
e B S . kijavitasat vagy,
igénylé hiba tartja, kéri ; ;
" p b - helyszini szemlét tart, melynek
; Miiszaki ellenér , E p . S
N DR soran nyilatkozik a hiba garanciélis
kozremiikodését : R ; .
elismerésére és megallapodik a
kijavitas hataridejérol.
aranciali otallasra jogosult a Miiszaki —_ " -
Eves"g : anflahs £ gl lt, Feliilvizsgalatot kovet6en Jotallast
feliilvizsgalat ellendr tajékoztatasa mellett s’ 5 : 2
A g e vallalé a Miiszaki ellenor altal
keretében kitlizi a feliilvizsgalat £ m e, o s
i Il st i AR készitett jegyzOkonyvben rogzitett
megallapitott idépontjat melyr6l Jotallast s : e =g
. T Skt utemezes szerint javitja a hibakat
hiba vallalot értesiti
4. Hibajavitassal kapcsolatos egyéb intézkedések

4.1. Jotallast vallalé jogosult észrevételt tenni a hibabejelentéssel kapcsolatban. Amennyiben

a Jotallast vallalé a bejelentett hiba garancidlis jellegét vitatja, vagy a javitas
Megallapodas szerinti hataridejének modositasat kéri, ezt koteles irdsban jelezni a 3.2. és
3.3. pont szerinti esetben a bejelentés kézhezvételét kiovetd legfeljebb 3 munkanapon, a
3.1. pont szerinti esetben 3 6ran beliil. A 3.1. pont szerinti esetben amennyiben Jétallast
vallalé a bejelentett hiba garancialis jellegét vitatja, ez esetben is kételes elvégezni a hiba
kijavitidsat. Amennyiben Jotallast vallalé kétséget kizar6an bizonyitja, hogy a hiba nem
garancialis, jogosult az igazolt és a Jotallasra jogosult altal elismert és elfogadott dija
megtéritésére.
4.2. Jotallast vallalé jogosult a vitatott hibakkal, illetve hataridd mddositassal kapcsolatban
egyeztetésre. A bejelentett hiba garancidlis jellegének vitatésa, illetve a megallapitott
hatéarid6é moédositdsanak igénye esetén a Jotallasra jogosult — sziikség szerint — egyeztetést
kezdeményez a Jotallasra jogosult, a Jotallast vallalé, a Miiszaki ellenér, illetve
indokolt esetben a Tervezd részvételével. Az egyeztetésr6l a Miiszaki ellenér
jegyz8konyvet vesz fel, vagy emlékeztetét készit, melyben az érintettek rdgzitik a
hibajavitassal kapcsolatos tovabbi teendbket.
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4.3. Amennyiben a garancidlis hibajavitas elvégzését a Joétallast vallalon kiviil esé ok
hatraltatja, és ezt Jotallasra jogosult felé irasban, haladéktalanul, a jelen
Megallapodasban a hibajavitdsra megjelolt hataridon beliil bejelenti, ugy a Felek
megegyezése esetén a hibajavitas idészaka az igazolt és elfogadott késedelem iddszakaval
meghosszabbodik. '

Jelen megallapodéasban nem szabélyozott kérdésekben az alapszerz6dés, valamint a vonatkozo
jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

A fentieket a Felek kozdsen értelmezték és tudomasul vették.

Budapest, 2020. december Zq‘

- Laczko Jozsef Ve : Jenéfi Gyorgy
ligyvezeto gazdasagi féigazgato
Jotallast vallalé

[
Jotallasra jogosult
BAUSZER Kft. Legfobb Ugyészség
Dombi Ferenc Varga Tiborné
ugyvezetd pénziigyi igazgatd
Miiszaki ellenér Jotallasra jogosult
Precizitas Bt. pénziigyi ellenjegyzdje
‘ Legfébb Ugyészség



