VALLALKOZASI SZERZODES
amely létrejott
egyrészrol:

a Legfobb Ugyészség (1055 Budapest, Marko u.16.)
Bankszamlaszam: MAK 10032000-01481011-00000000
Addszam: 15300148-2-41
KSH azonosito: 15300148-8423-311-01,

mint Megrendeld,

masrészrol:

a HC EPITO Kft. (1094 Budapest, Bokréta u. 19.)
Cégjegyzekszam: 01-09-956818
Bankszamlaszam: 10918001-00000114-21140004

Adoszam: 13792590-2-43
KSH azonosito: 13792590-4120-113-01,

mint Vallalkozo

kozott ,,Szolnoki Jardsi Ugyészség (5000 Szolnok, Dr. Balogh Kdlmdn u. 8.) uj épiiletének
kivitelezése” targyban lebonyolitott nemzeti nyilt kozbeszerzési eljaras alapjan. A Vallalkozé
a nevezett eljarason 2014. november 6. keltli ajanlataval elnyerte annak jogat, hogy a
kivitelezési tervdokumentéci6 alapjan felépitse a Szolnoki Jarasi Ugyészség 1j irodahdzat.

1. A szerzodés alapadatai

1.1 A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozo elvallalja 5000. Szolnok, dr. Balog Kalman u.
8. sz. alatti telken (hrsz: 1556) a Szolnoki Jarasi Ugyészség 1 székhazanak a
kivitelezési tervdokumentacio szerinti felépitését az osszes jarulékos munkaval egyiitt.

1.2 A Megrendelé megbizasabol teljes megrendel6i jogkorrel a (késébb megnevezésre
kertil6) miiszaki ellenér jar el. (A Megrendeld és a miszaki ellenér egymas kozotti
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miiszaki ellendr e szerzodésre vonatkozo jogosultsagat.)

1.3 A szerz6dd Felek a szerzodés targyat képezd munkék ellenértékét az alabbiak szerint
hatarozzak meg egyosszegl, a befejezési hatarido figyelembevételével kialakitott végle-
ges versenyaron:

Netté 469.317.618,- Ft
AFA 27 % 126.715.757.- Ft
Osszesen: 596.033.375,- Ft,

azaz, Otszazkilencvenhatmillio-harmincharomezer-haromszazhetvenot forint, amelybél
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1.4

2.1

2.2

a) Netto 446.969.160,- Ft
AFA 27 % 120.681.673,- Ft
Osszesen: 567.650.833,- Ft,

az ajanlat alapjat képezé miszaki leirds tartalman alapulo, a 2.1 és 2.2 pontban rész-
letezett feladatok elvégzését is tartalmazo atalanyar és

b) az elére nem lathato feladatokra az dtalanyar 5 %-a mértékii tartalékkeret

Netté 22.348.458.- Ft
AFA 27 % 6.034.084.- Ft
Osszesen: 28.382.542,- Ft,

amelynek terhére — a Megrendel6 irasbeli intézkedésére — a ténylegesen elvégzett pot-
munkdk — megrendel6i (vagy miiszaki ellenéri) — igazoldsa alapjan, tételesen, a
végszamlaban szamolhatok el.

A forgalmi adot a 2007. évi CXXVIL tdrvény 142. § értelmében a Megrendel§ fizeti.
A fizetési feltételeket jelen szerzddés 5. pontja tartalmazza.
Hataridok

A munkatertilet atadds-atvétele: 2015. marcius 16.
Befejezési hatarido: 2016. junius 30.

Az egyes részhataridoket a szerzodés 1. és 2. szamu melléklete, a pénziigyi és épitési
itemterv tartalmazza.

A villalas terjedelme, a villaldsi dr tartalma

A véllalkozési szerzédés az alabbiakra terjed ki: A Szolnok, dr. Balog Kalmén u. 8.
cimen, 1556 helyrajzi szdmon épitendd irodahdz kivitelezése az Osszes jarulékos
munkdival egyiitt, a kozbeszerzési eljaras soran a jelen szerz6dés létrejottéig keletkezett
¢s atadott Osszes irat, dokumentacio, tovabba az egyeztetett és elfogadott véllalkozbi
ajanlat szerint, Adtadas-atvételi eljards befejezése, be- és probatizemelések utan, a
sziikséges hatosagi engedélyekkel dokumentalt, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
allapot dokumentalt igazolasaval.

A vallalasi ar az alabbi teljesitések ellenértékét foglalja magéban:

- a bontasi €s a teljes kivitelezési épitési munkak, a bontési és épitési engedélyben
elbirtak, tovabbd a megvalositashoz sziikséges dsszes tevékenység — a kozbeszerzési
eljaras soran e szerzédés Iétrejottéig keletkezett és atadott 6sszes irat, dokumentécio,
az egyeztetett ¢s elfogadott vallalkoz6i ajanlat, valamint az ajanlati és teljességi
nyilatkozat szerinti — hiany- és hibamentes teljesités valamennyi koltségét;




2.3

az esctlegesen sziikséges hatdsagi, szakhatosagi, kozmi- és egyéb engedélyek meg-
szerzéséhez szikséges dokumentdciok és iratok elkészitésének iigyintézését és
ligyintézésének koltségeit (Megrendeld a sziikséges mértékig kozremiikodik);

a teljes korli megvalésitashoz, a hasznalatbavételi eljarashoz sziikséges valamennyi
koltséget és potlékot (pl. az esetlegesen hianyzé tervek, résztervek — beleértve a
szakagi engedélyes terveket és az esetleges tervmddositdsokat — koltségét, amelyek
barmely okbdl sziikségesek, vagy amelyeket a miiszaki ellendr elrendel; ado-, ille-
tek, felvonuldsi, épitési energia és kozmiikiépités, mérdhely-kialakitds és fogyasz-
tasi, kornyezet-megovasi, Orzési, vagyon- és balesetvédelmi stb. koltségeket; a
segédszerkezetek, a segédanyagok, ideiglenes létesitmények, irodak, szocialis
helyiségek, energiak, telefon, stb. értékét,);

a bontasi munkat kévetéen a foldhivatali véaltozas bejegyzéshez sziikséges geodéziai
felmérés és helyszinrajz a komplett dokumentacié elkészitése a hivatalhoz és
hatosaghoz torténé benyujtasa az engedélyek beszerzése, a térképmaésolat
beszerzése, amely feltétele az épitési munkak megkezdésének;

az organizaciés terv készitésének és engedélyeztetésének koltségeit, a helyi
onkormanyzat altal kirétt kozteriilet-foglalasi dfjat, a kozteriiletek eredeti allapotura
torténd visszaallitasat;

az ¢pitési id6 tartaméra esetlegesen sziikséges kerités, védotetd stb. készitésének,
telepitésének, visszabontdsanak és elszéllitdsanak valamennyi koltségét;

az ¢épitéssel €rintett, valamint azzal szomszédos teriileten (beleértve minden kzm-
vezetéket és berendezést) az esetlegesen keletkezd karok helyreallitasi és rekultiva-
cios koltségeit;

két példany, a tervezé altal készitett megvaldsulasi tervdokumentacié készitésének
koltségeit, és OENY rendszerbe torténd feltoltését;

a tervezOi miivezetés koltségeit, amelynek igénybevételére a Véllalkozd, a
Megrendel6 és a miiszaki ellen6r egyarant jogosult;

a szakhatdsagi, kézmi- és egyéb engedélyek beszerzésének és az abban tett kikoté-
sek végrehajtasanak koltségeit;

garancialis koltségeket;

az épitkezes teljes korti épitési és felel6sségbiztositasanak koltségeit;

a megvalositott 1étesitmények miszaki dtadas-atvételéhez és hasznalatbavételéhez
szilkséges mérések, vizsgalatok lefolytatasanak, jegyz6konyvek és dokumentumok
beszerzésének és eléallitasanak koltségét;

A kodzmiiellatas kiépitését melybél a racsatlakozasok koltségeibdl a kozmiifejlesztési
hozzdjaruldsokat a kozmiivallalatok részére a Megrendelé fizeti.

Esetleges potmunkdk elszamolasa

A kivitelezés folyaman kizérolag a Megrendel6 altal elrendelt miiszaki tartalmi val-
toztatasok — potmunkak — tételes elszamoldasa lehetséges az ajanlathoz csatolt arkép-
zési adatok, brutt6 rezsioradij, az EMIR szerinti normék alapjan, az 4j és az elmara-
d6 munkak azonos arszinten torténd dsszevetésével.

A Villalkozo az esetleges ptmunkdkra kételes a kivitelei tervek alapjan bedrazott
koltségevetes f60sszegének 5 %o-a mértékéig tartalékkeretet képezni.
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- A Villalkozo az elézdekben részletezett aron feliil semmilyen tobbletkoltséget nem
érvényesithet. Ez vonatkozik az inflacids arvaltozasokra is.

A kélesonos egyiittmiikideés feltételei

A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban az elektronikus épitési naplo
megnyitisaval a Megrendel6 képvisel6je adja at a Vallalkozénak. A Vallalkozo az
elektronikus €pitési naplot folyamatosan vezeti.

A Megrendel6 a joger6s és végrehajthato bontdsi és épitési engedélyt, tovabba a
kivitelezési tervdokumentaciot papir alapon 3 példanyban, tovabba elektronikus
valtozatban (CD adathordozon) 1 példanyban a jelen szerzodés alairdsat megel6zden
atadta; a Vallalkozo a szerzodés alairasaval ennek atvételét elismeri.

A munkateriileten kizardlag a Megrendelé  altal elézetesen  jovahagyott
koztartozasmentes alvallalkozok dolgozhatnak. A Vallalkozonak és alvallalkozdinak
biintetlen eléélett, és a jogszabélyi eldirdsoknak megfelel6en alkalmazott munkatérsai
tartozkodhatnak, végezhetnek munkat. Vallalkozé a teljesitéshez igénybevett
kdzremlikodok (alvallalkozok) magatartasaért, munkavégzéséért gy felel, mintha maga
jart volna el. A Feleket a kozremiikodokkel kotott szerzodések megkotésénél és
fennallasa soran egytttmiikodési és tajékoztatasi kotelezettség terheli.

A Villalkoz6 gondoskodik az atvett munkateriileten sziikséges allagmegovasrol, 6rzés-
r6l, a munka- és tlizvédelmi el6irdasok betartasarol és betartatasarol.

A Vallalkozo a kivitelezési munkakat csak a Megrendel6 4ltal lepecsételt, jovahagyott
kivitelezési tervek alapjan végezheti.

A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés soran esetleg felmeriil$ vitak
(miiszaki, értelmezési stb.) nem késleltethetik a lIétesitmény megvalositasat, nem adhat-
nak alapot a befejezési hataridé modositasara. Ezeket a szerz6d6 Felek kivitelezés koz-
ben, vagy atadas utan megegyezéssel, vagy jogi tGton rendezik.

Amennyiben — a Megrendeld 4ltal kezdeményezett — eltérések, illetve potteljesitések
valnak sziikségessé, arra vonatkozoan a Vallalkozo6 javaslatot, illetve potajanlatot ad,
amelynek Megrendel6 részérdl torténd elfogadasat kovetden lehet a munkat elkezdeni.

A miszaki lefrisban, a kivitelezési tervdokumentacioban és az elfogadott ajanlatban
foglaltaktol eltéré miszaki megoldast a Vallalkozo csak a Megrendel elézetes irasbeli
jovahagyasaval alkalmazhat, figyelembe véve az ajanlattételi dokumentacioban
foglaltakat is. A tervezd dltal a kivitelezési tervdokumentacioban megjeldlt épitési
termék helyett a megadottal azonos vagy annal jobb teljesitményértékii helyettesitd
épitési termék kivalasztisa a tervez jovahagyasaval és az épittetd egyetértésével, {rasos
elézetes jovahagydsaval lehetséges. A modositasokat naplomellékletként rogziteni, az
atadasi dokumentacioban atvezetni sziikséges.

A Vallalkoz6 koteles a munkat a munkateriilet dtadasatol szamitott, legkésébb 5 napon
beliil elkezdeni, és a muszaki titemezés szerint végezni. A miszaki {itemezéstol valo
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tizenot napos elmaradas szerz6désszegésnek minésiil, annak minden kvetkezményével
egylitt.

A Villalkozé a munkavégzés soran a kivitelezéssel Osszefliggd zaj, rezgés, por stb.
szennyezésekre vonatkoz6 eldirasok betartasarél gondoskodik, a munkateriileten kelet-
kezett szennyezést, tormeléket, hulladékot folyamatosan eltivolitja, a munkateriiletet —
ideértve a kozlekedési és anyagszallitasi utvonalakat is — tisztdn tartja. Amennyiben e
kotelezettségét felszolitas ellenére sem teljesiti, azt a Megrendel6 a Villalkozo
koltségére elvégezteti.

A Vallalkozo tevékenységével sszefiigg, a szerz6dés idotartama alatt keletkezd ka-
rokért a Megrendel¢ felelGsséget nem villal és koltségeit nem viseli. A karok elhari-
tasara a Vallalkozo sajat nevére és feleldsségére, az ajanlati arral megegyezd dsszegll, a
beruhazasra vonatkozd épitési- és felel6sségbiztositast kot, amelynek masolatat tartozik
a szerz0dés alairasaig a Megrendeld részére atadni [306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

9.8§].

A kivitelezés soran csak a hatalyos épitési el6irasok és szabvanyok szerinti mindsitéssel,
EMI tantsitvannyal rendelkezd, 1. osztalyl mindségnek megfelelé anyagok, szerke-
zetek, berendezések hasznalhatok fel, épithetdk be, amelyek alkalmassagat a Vallalkozo
szavatolja.

Elozetesen bejelentett Megrendeldi igény szerint a beépiteni kivant termékek
gyartmanyismertetdjét, mindségi tantsitvanyat a Véllalkozé bemutatja. Csak a
Megrendel altal elfogadott termék épithetd be.

A Villalkoz6 az eltakarasra keriil6 munkarészek ellen6rzési lehetségét biztositja, az
eltakarasi id6pontot 3 nappal megel6z6 irasbeli értesitéssel. Ha a Megrendel6 ezen id6-
szak alatt az ellendrzési kotelezettségének nem tesz eleget, a Véllalkoz6 jogosult a mun-
karész befedésére vagy eltakardsara, de az eltakart munkarészekért is teljes feleldsség-
gel tartozik. A Vallalkozo6 a szabvanyokban eldirt ellen6rzéseket folyamatosan elvégzi
és azok jegyzokonyveit, bizonylatait a Megrendeld rendelkezésére bocsatja.

A teljesitési és a jolteljesitési biztositékot a Vallalkozo a szerzédés 7.5 és 7.6 pontjaiban
foglaltak szerint, a biztositasi kotvények masolatat pedig a jelen szerz6dés megkotéséig
atadja a Megrendel6nek.

A vallalkozasi szerzédésben szerepld iratok — teljesitési, jolteljesitési és eldleg-
visszafizetési biztositékok stb. — késedelmes atadisa szerz8désszegésnek mindsiil,

annak minden kovetkezményével egyiitt.

4. Atadis — dtvétel

4.1

A Vallalkoz¢ koteles a kifrasban meghatérozott, a rendeltetésszer(i hasznélatot biztosito,
teljes kort, biztonsdgos haszndlatra alkalmas allapotban és a magyar szabvéany szerinti 1.
osztalya min6ségben a vallalt befejezési hatdridére teljesiteni. Ahol a mindségre vonat-
koz6 el6irdsok nincsenek szabvanyokban régzitve, ott a szerzod6 felek elézetesen meg-
hatarozzak a sziikséges és elégséges kovetelményeket.
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4.2

4.3
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5.1

5.2

5.3
5.4

Az tligyészségi irodahaz kivitelezését az 4tadas-atvételi eljaras kezdetét megeldz6, 15
nappal korabban a Vallalkozo készre jelenti, és a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013.
¢vi V. torvény értelmében a szerz8déses munkdk teljesitését kovetden a miiszaki atadas-
atvételi eljards id6pontjat kittizi a teljesitési hataridén beliili idépontra, vagy a teljesitési
hataridoként kittiz6tt hatarnapra.

A Villalkoz6 a miiszaki 4tadas-atvételi eljardson a Megrendelé rendelkezésére bocsatja
a kovetkezoket:

- 2 pld. megvalositasi dokumentacio (,,D” terv),

- Mubizonylatok,

- Gépkonyvek, mindségi bizonylatok, garancialevelek, jotallasi jegyek,

- Azegyes gépészeti ¢és elektromos berendezések kezelési, karbantartasi utasitasa,

- Akezelészemélyzet tajékoztatasat €s kioktatasat igazold jegyzékonyv,

- Frintésvédelmi, foldelésmérési jegyzokonyv,

- Elektromos szabvanyossagi és villimvédelmi mérési jegyz6konyv,

- Negativ vizminta eredmény,

- A vallalkozas targyat képez6 gépészeti, elektromos stb. rendszerek és berendezések
probaiizemérdl, beszabalyozasardl, eldirt paramétereinek ellendrzésérdl késziilt
jegyzOkonyvek, egyéb dokumentumok, a hasznalatbavételi engedély kiadasahoz
sziikséges feltételek igazolasaval (zaj-, teljesitmény-, kornyezetvédelmi mérések
stb.),

- Minden olyan egyéb dokumentumot, igazolast, nyilatkozatot, amely a Megrendel
(Epittetd) szamara a hasznalatbavételi engedély megkéréséhez sziikséges.

Az atadas-atvételi eljaras csak a Megrendel§ (vagy miszaki ellendre) hiba- és
hidnymentességet igazol6 nyilatkozata birtokaban zarhato le.

Szamldazds, fizetés

Vallalkoz6 a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelden a nett6 ajanlati ar--
tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott - nettd Osszegének 5 %-anak megfeleld sszegl,
de legfeljebb 68.000.000,- Ft, azaz Hatvannyolemilli6 forint 6sszegti eléleg kifizetését
kérheti.

Véllalkoz6 eldlegre vonatkozé igénye esetén a Megrendelé az eléleg sszegét a
Munkateriilet atadasat koveto 15 napon belll koteles kifizetni. Az GIOIGg kifizetésének
elofeltétele ugyanakkor az eloleg-visszafizetési biztositék Megrendels részére vald
atadasa.

Az eléleg 6sszege a Végszamla 6sszegébe beszamit.

A Vallalkoz6 négy részszamla, tovabba végszamla benytjtasara jogosult. A konkrét tar-
talmi — a muszaki teljesitéshez kotott — pénziigyi iitemezés a szerzddés 1. sz. mel-
Ieklete. A pénziigyi titemezésben a tartalékkeret el6iranyzatként szerepel, amelynek
terhére a tényleges teljesitésnek megfelelé elszamolds a végszdmldban érvényesithetd.
A tartalékkeret terhére végzendé munkara a Vallalkozo el6zetesen ajanlatot ad, annak
megrendel6i (vagy miiszaki ellendri) elfogadasa utdn a Megrendel intézkedésére
végezheto, és a végszamlaban szamolhatd el.




5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Az els6 részszamla a bontdsi munkék szamlaja, mely a bontdsi munkak teljeskor
elvégzése utan, az illetékes foldhivatalhoz benyujtott dokumentaci6 alapjan a vallalkozo
altal megszerzett és atadott hivatalos térképmadsolat atadasaval teljesiil. A miszaki
pénziigyi ltemterv készitésénél figyelembe kell venni a bontdsi munkat kovetd
foldhivatali eljardsok valamint a jogerére emelés és térképmdsolat beszerzés atfutasi
idosziikségletét.

Szamlat (végszamlat) csak a szerz6dés igazolt, hidny- és hibamentes (rész)teljesitését
kovetéen lehet benydjtani.

A részteljesitéshez rendelt idépont egyuttal részhataridé; a részhataridére vallalt
részteljesités késedelme esetén a részteljesités ellenértéke csak a kovetkezd szamlaban
érvényesitheto.

A végszamla benyujtasanak feltétele a hiba- és hidnymentes teljesitést igazold jegyzo-
konyv megléte és a vallalt futamidejli és Osszegli teljesitési biztositék Megrendeld
részére torténd atadasa, a létesitmény rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas allapota.
Ezek hidnyaban a végszamla nem egyenlithetd ki. A végszamla nem lehet kevesebb,
mint a vallalasi ar 30 %-a.

A szamlék kifizetésének tovabbi feltétele az addzas rendjérol szol6 2003. évi XCII. tor-
vény 36/A. §-aban foglaltak teljesitése. A szamlak benyujtasa és kifizetése az épitési be-
ruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabélyair6l szold 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. §-a eléirasanak megfelel6en torténhet. A Vallalkozé elbteljesités esetén
elészamlazdsra jogosult abban az esetben, ha erre vonatkozo igényét 10 nappal a
teljesités eldtt a Megrendel6nek irdsban jelzi.

A Véllalkozo nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tdrsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Vallalkozo koteles a szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel$ szdmara megismerhet6vé tenni és a Kbt. 125. § (5) bekezdés
szerinti tigyletekrél a megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

A Megrendel0 jogosult és egyben kételes a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon - ha
@) a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes
joga szerinti jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjdban meghatarozott valamely feltétel.

b) a Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.




6. Kotbér

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

A befejezési hataridd kotbérterhes.
A Viallalkoz¢ altal vallalt kitbérfajtak:

- Késedelmes teljesités esetén fizetend6 kotbér
- Meghiusulas esetén fizetendd kotbér

A kotbér vetitési alapja a Villalkozo éltal kért teljes ellenszolgéltatas nettd értéke.
A kotbér mértéke:

- Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozd napi 5 % kotbér mértéket vallal.
- A meghiusulasi kotbér mértéke 20 %.

A kotbérigény az arra okot add esemény bekdvetkezésekor keletkezik. A kotbér esedé-
kessé valik:

- Késedelem esetén akkor, amikor a késedelem megsziinik,

- A Megrendeld a villalt teljesitési hataridé napjat koveté 30 napot meghaladd
késedelem esetén egyoldalt nyilatkozattal megallapithatja a teljesités meghitsulasat.
A meghiusulasi kotbér a teljesités meghitsulasat megallapité egyoldalu nyilatkozat
kozlésével valik esedékessé,

- A Megrendel6 a késedelem mértéke, vagy a meghitsulas alapjan a fentiekben
megallapitott kotbért a Vallalkozénak leszamlazza. A késedelmes teljesitést
kovetden benyujtott vallalkozdi szamlat a Megrendeld csak a kotbérszamla
kiegyenlitését kovetd 15 naptari napon beliil egyenliti ki.

A Vallalkoz6 a Megrendelének a kotbért meghaladd karait — {gy kiilondsen a vagyoni
értékvesztést, az elmaradt hasznokat — is koteles teljes dsszegiikben megtériteni.

Garancia és felelosség

A Vallalkozé koteles a szabvanyok altal eloirt ellen6rzéseket (mintavétel, tomorségi
vizsgalat stb.) folyamatosan elvégezni, a megallapitott hidnyossdgokat haladéktalanul
megsziintetni. Az intézkedéseket az elektronikus épitési naploban kell rogziteni. A
bizonylatok az épitési naplo mellékleteként kezelenddk, azokrol folyamatosan jegyzéket
kell vezetni.

A jelentkezd karok észlelése esetén a Vallalkozo koteles haladéktalanul megkezdeni a
hibaelhdritasi tevékenységet, a kdrok enyhitésére vonatkozé intézkedéseket megtenni, a
Megrendelot értesiteni, valamint a vonatkozo bejegyzést az épitési naploban megtenni.

A Villalkozo 60 honap jotallasi idot vallal. A jotallas és a szavatossagi hataridk kezd6
id6pontja az elvégzett feltjitasi munkak miiszaki atadas-atvételének (4.4 pont) lezarasa.




7.4 Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi id6 alatt olyan hianyossagok deriilnek
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ki, amelyek szakszertitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékii anyagok beépitésére,
felhasznaldsara vezethet6k vissza, akkor ezeket a Vallalkozd a Megrendeld felszolitasa-
ra azonnal, téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni és kijavitani. Amennyi-
ben Villalkoz6 ennek nem tesz eleget, a Megrendel6nek joga van a munkat a Vallal-
koz6 koltségére massal elvégeztetni.

A szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapesolatos igények biztositéka (Teljesitési
biztositék)

A Vallalkozo a kivitelezés biztositékaul a szerzédés szerinti tartalékkeret és afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 5 %-anak megfeleld Gsszegl teljesitési biztositék nyujtasara
koteles. A teljesitési biztositék meghiusulas esetén a meghitsuldsi kotbér részbeni
fedezetét képezi.

A teljesitési biztositék nyujtasanak modja: A Vallalkozo a szerz6déskotésig atutalja a
Megrendel6 szamlajara a biztositék dsszegét, vagy atadja a Legfobb Ugyészség részére
kiallitott megfelelé bankgaranciat vagy banki készfizetd kezességvallalast, vagy
biztositasi szerzodés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazo —
kotelezvényt a Megrendel6nek.

A teljesitési bankgarancia akkor megfeleld, ha:

a Legf6bb Ugyészség (1055 Budapest, Marké u. 16.) részére sz6l,

els6 osztalya bank nyujtja,

korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

a felszolitastol szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehetd,

futamideje a hiba- és hidnymentes teljesitést igazol6 atadas-atvételi eljaras lezara-
sat kovetd 30. banki napig tart.

e A fentieken tdlmenden a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank
kotelezettségvallalasat, hogy a Megrendel6 els6 irasbeli felszolitasara — a
Vallalkozo esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva —, a jogviszony
vizsgalata nélkil a bank sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a
Megrendelének a megjelolt 6sszeget.

® ®© ® e o

A biztositasi szerzédés alapjan kiallitott kotelezvény akkor megfeleld, ha a biztosito a
teljesitési biztositék Gsszege erejéig készfizetd kezességet vallal.

4L Sl

biztositék)
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A jotallasi id6szakban felmertiilo esetleges hibak elharitdsanak fedezeteként a Vallalko-
z0 a szerzOdés szerinti tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 5 %-4nak
megfeleld Osszegli jolteljesitési biztositékot wvallal. A jolteljesitési biztositék a
garancialis kotelezettségek mas vallalkozoval torténé elvégeztetésének koltségeit, és az
ezzel Osszefliggésben felmertil6 karok fedezetét képezi.

A jolteljesitési biztositék nytjtasanak modja: A Vallalkozo az eredményes miiszaki 4t-
adds-atvételt kovetéen kiallitdsra  keriild szamla benydjtasdaval egyidében a
Megrendelének atutalja a szerz6dés szerinti jolteljesitési biztositék 6sszegét, vagy atadja
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a Legfobb Ugyészség részére kiallitott megfeleld bankgaranciat vagy banki készfizetd
kezességvallaldst, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizetd
kezességvillalast tartalmazo — ktelezvényt.

A jolteljesitési bankgarancia akkor megfeleld, ha

e a Legfébb Ugyészség (1055 Budapest, Marké u. 16.) részére szol,

o ¢lsO osztalyu bank nytjtja,

e korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

e a felszolitastol szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehetd,

e futamideje a jotallasi id6 lejartat kovetd 60. naptari napig tart.
A fentieken tilmenden a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank kotelezettség-
vallalasat, hogy a Megrendel6 elsé irasbeli felszdlitasara — a Vallalkozo esetleges
kifogdsolasat figyelmen kiviil hagyva —, a jogviszony vizsgélata nélkiil a bank sajat
kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendel6nek a megjelslt 6sszeget.

A jolteljesitési bankgarancia felszabaditasahoz a Megrendel6 irasbeli nyilatkozata sziik-
séges.

A biztositasi szerzodés alapjan kiallitott kotelezvény akkor megfeleld, ha a biztositd a
teljesitési biztositék dsszege erejéig késztizetd kezességet vallal.

A Vallalkozo a garanciaval nem fedezett karok, koltségek €s elmaradt hasznok megtéri-
tésére is koteles.

Elbleg-visszafizetési biztositék

Vallalkozé - amennyiben elleg kifizetésére tart igényt - ugy koteles a Megrendeld
részére eloleg-visszafizetési biztositékot adni, legkésébb a Munkateriilet ataddsatol
szamitott 5. napig. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy az el6leg-visszafizetési
biztositék az eldleg kifizetésének feltételét képezi.

7.7.2 Az elbleg-visszafizetési biztositék mértéke az elbleg Gsszegével azonos. A biztositék

7.7.3

mindennem koltségét a Vallalkozo viseli.

Az el6leg-visszafizetési biztositék a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja alapjan a
Vallalkozé valasztisa szerint nyujthaté ovadékként az el6irt pénzosszegnek a
Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetésével (atutalasaval), bank vagy biztositd
altal vallalt garancia vagy banki készfizeté kezesség biztositasaval, vagy biztositasi
szerzO0dés alapjan kiallitott - készfizet6 kezességvallalast tartalmazo - kitelezvénnyel. A
Villalkozo az el6leg-visszafizetési biztositék nyujtasa el6tt 5 (6t) nappal koteles jelezni
Megrendel6 felé, hogy milyen modon teljesit.

7.7.4 Az elbleg-visszafizetési biztositéknak biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd

kezességvallalast tartalmazo kotelezvénnyel - vagy bankgarancia nyujtasaval torténd
teljesitése esetén a kivetkezo feltételeknek kell megfelelnie:

I. osztalyu bank vagy biztosito intézet kitelezettség-vallalasaval keriil kiallitasra;
- visszavonhatatlan;

- feltétleniil és azonnal igénybe vehetd;

§ 4 5t
Al
N
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- futamideje (érvényessége) a Beruhdzds hidanytalan miiszaki dtaddsdt, az
Ingatlannak a Megrendeld birtokdba addsat koveté 60 (hatvan) napig.

7.7.5 A bankgarancia-levélnek vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott kotelezvénynek
tartalmaznia  kell ~a  bank/biztositointézet  feltétlen és  visszavonhatatlan
kotelezettségvallalasat arra az esetre, ha a Vallalkozd az elbleg visszafizetésére
vonatkozd kotelezettségének irasbeli felszdlitasra a megadott hataridén beliil nem vagy
nem szerzodésszerlien tesz eleget, akkor a bank/biztositointézet sajat kotelezettsége
alapjan azonnal kifizeti a Megrendel6 részére a Megrendel6 altal megjeldlt 6sszeget, az
eldleg-visszafizetési biztositék értékhataraig.

7.7.6 Amennyiben a Vallalkozo - szamara felrohato okbol - az eldleggel érintett feladatra
vonatkozd Végszamlat nem nyujtja be a szerzodés szerinti hatariddben, illetve a
benyujtott szamla az el6leg nem rendeltetésének megfelelé hasznalatat bizonyitja, a
vallalkozo kateles visszafizetni az el6leget a Ptk. 6:47. § (2) bekezdés szerinti kamattal
novelten a Megrendeld részére. A visszafizetésig a Vallalkozd Végszamla kifizetésére
nem jogosult.

7.1.7.Az el6leg-visszafizetési biztositék a Beruhdzas hianytalan miiszaki atadasat az
Ingatlannak a Megrendelé birtokdba adasat kovetd 60 (hatvan) napon beliil
Fovallalkozonak visszajar.

8. Mindségbiztositis, mindségtanisitds

8.1 A Villalkoz6 a berendezések, anyagok beépitésének, illetve beszerelésének
dokumentumait, tovabba a prébatizemi ellen6rzésekr6l késziilt dokumentumokat
egységes szerkezetben koteles folyamatosan vezetni és dokumentalni. A Megrendel6
nem koteles elfogadni olyan teljesitést, amely az I. osztalyti munka vagy az el6zetesen
frasban rogzitett kritériumoknak nem felel meg.

9.  Megrendeldi szolgdltatdsok

9.1 A Megrendel6 (vagy mtszaki ellenére) a 1étesitmény kivitelezését annak teljes id6tarta-
ma alatt legalabb nyolcnaponként ellendrzi.

9.2 A Megrendel6 az eltakarasra kertil6 munkarészeket a Vallalkozo értesitése alapjan
ellendrzi, megfelelésége esetén az eltakardsi engedélyt — az elektronikus épitési
napléban rogzitve — megadja.

9.3 Pénziigyi fedezet biztositasa: A Megrendel6 kijelenti, hogy a vallalasi ar az elére meg-
adott, a szerzddésben rogzitett itemezésnek megfelelden rendelkezésre all.

10.  Kapcsolattartds, illetékesség

A Megrendeld részérol:




11.

12.

13.
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- a szerzodést érint6 tigyekben:
Dr. Polt Péter legfobb tigyész

- a teljesitést érintd tigyekben:
altalanosan:  Horvath Nandor gazdasagi foigazgato (telefon: 1/3010-501)
Janoshegyi Istvan miiszaki igazgato (telefon: 1/269-2843)

¢pitész szakagban: Szoll6sy Gabor osztalyvezetd
(telefon: 30/2507314, 1/312-5025)
épliletgépész szakagban: Reményi Zoltan miiszaki igyintézd

(telefon: 1/332-5930/101, 30/456-4189)

épiiletvillamos szakdgban:  Bogar Péterné miszaki ligyintézd
(telefon: 1/332-5930/106, 30/932-2856)

- A Megrendel6 elérhetdségei:
levelezési cim: 1372 Budapest, Pf.: 438.
telefax: 1/3010-500
e-mail: Gazdasagi@mku.hu

A Vallalkozo részérol:

- a szerzddést érintd tigyekben:

név: Bakos Miklos tigyvezetd
telefon: 06-1-455-8840, 06-30-269-7195
telefax: 06-1-455-8842

- a teljesitést érint6 egyéb tigyekben:
név: Mos6 Robert
telefon: 06-30-442-1372
telefax: 06-1-455-8842

jogosult eljarni.

Teljes kori megallapodids

A jelen vallalas teljes korl, azaz kiterjed minden olyan kérdés vagy részfeladat
megoldasara, amely az ajanlattétel idoszakdban felmerilt, vagy az ajanlattételi
dokumentacio és a helyszini bejaras alapjan megismerhetd volt, fiiggetlentl attol, hogy
a rendelkezésre bocsatott tervdokumentacioban, miiszaki leirasban, vagy az ajanlattétel
id6szakaban ez részletesen kimunkalasra kertilt-e, vagy sem.

A szerz6déskotéskor barmely okbdl, elére nem lathatd vis maior helyzet esetén a szer-
z6dés esetleges modositasara a Polgari Torvénykonyv rendelkezései az iranyadok.

A szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy szerzédéses jogvita esetén alavetik
magukat a teriiletileg illetékes birosag kizarolagos hataskorének és illetékességének.
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A jelen szerz0dés barmilyen magyarazata, értelmezése, modositasa vagy kiegészitése
kizardlag k6z0s megegyezéssel, irdsban torténhet.

14. A szerz6dés mellékletei:

1. sz. melléklet: a Szolnoki Jarasi Ugyészség 0j székhazanak felépitésére vonatkozo
pénziigyi litemterv;

2. sz. melléklet: épitési titemterv

3. sz. melléklet: Feleldsségbiztositasi kotvény masolata

4. sz. melléklet: Vallalkoz6 nyilatkozata az eldlegrol

Budapest, 2015.

Dr. Polt Péter Bakos Miklos
legfébb tigyész tigyvezetd
Megrendel6 Vallalkozé
Ellenjegyzem: rUA
Budapest, 2015. .....00000 e,
Horvath Nandor

mb. gazdasagi féigazgatod

1 épiiletének k
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(3 Valioias & rabicolds T rap| Hei 150574 HEl 15,1016 |47
T Elekiromosenerga-claae, vilanyszerciés 22 tap| HET5 0535 | Kad 1510623 [44RRTTE vap
E Régaiések, ormitssek B0 iap| Ht 5 0B 51 | Ban 151130, |[45Kkv 35 nap
57 T BRS izeliaGs 52 nap| S26 16,0105 CeU 166204, )
BT G35 & szeroidse Sriap| GG 16,0128, Ced 16,0204 (53,5485
Eca pisiggpsszei cebvezelak szarcidse Ti'op| §7 16,0115 S24 60127 /558K 5
2o Eplielgépészeli szeraivenyek ¢ barendezésen szareidss 65| 76 16,0113 56 16,0203 850K
i Régiigsek, ritgsck 70 iap| 526 16,0106 | Ked 16.01.16.[23KK<T1 nap
B Keipon ftdsi rendszer 57 nap| Ked 15AZ61.] $26 T6.08.06
i Eikiromoseneigia-ciidie, vilanyszereiés 0nap| Ked 151201 HET5.12:14 [338K73 nap
R Esiiciauionatia, -ellgyeiet (gyengerar) Siap| HEL16.0225 Pan 16.03.04 [SOKKVZ0 rap
5 i geieic Fnap| S8 0361 €0 16,0351, 6085
50 “Eplietgepészel cstuezeiek szeieidse 78 nap| Ked 15.12.15 | Csl 16.03.31.(57
i i g & | Sanap| Ked 160262 76 16,0668 [EOKK+35 nap
| TGS vendszar 737 iap| Ked 18.12.01.| 26 16.06.06,
g Eekiomosenerga-aliiss, vilsnjesereies TG Ked 1S T 0| HATTS 1A BT
e ‘iaféncs Gpieigepdsza szigetsiés @ nap| HECTE 0201 | €5 16,0557 5588
5 Eplicigipessal caoiozelek sareidss T 7B nap| Ked 151315 Gl 16055763
&5 Plletgépészel szereivanyek 63 borenderdsek steralise 1T A8 nep| 626 16.04.20 5 16.06.08,67
& Sreicaligbarendezések [ S nap Si8 160302 Ked 16,0418 [6ARRT 22 Wap
T Cégkondiciondis berandezescic |7 ap| Sze 16,0310 S76 16,06 08 [67KKi66
3 I Régaitések ormiiések T 20nap| Ked 151201 Hat 15,128 (63KK -
0T Beist Viaildias, szennyviz ivezatés | Z0d ap| HéT 150624, S8 16,06.05.
T Saigateies Srap| Het15.08.4.| Pén 15.06.38 [47KK 24N 00,28,
73 8 éiigek siereitse Siiap Ked 151201 HeU 151207, 57RK
73 Elekiromoseneigia-aiiats, vilanyszeraiés 0 nap| Ked 15,1201, H&l 151214, 73KK
7 iaianos éplieigapeszel szigetaiés G ap| HEU16.0207.| Col 16.08.317568
75 pilicigépészet csbvezelak szersidse 78 iap| Ked 15,1275 a0 16033773
g pészat szareivenyek ¢ g 71 ap| Sie 16.03.02.| §6 16.06.08.[14KK+23 vap
77 Szeiigaés szareiés 727 nap| Ked 151245, Szé 16.06.06.
7 Alalénos éplielgepesets szigeisias G nap| HATT6 0307 | el 1610857 [16KK 34 rap 7
I Szeliueioberendezasek | i3 nap| Ked 15,1215 Sze 16,06 08 [75RK
T Tt aveeids 724 niap| Ked 15.12.15.] Pén 16.06.03.
I oz 8 fistadelem 5 nap| Ked 16,0301, CEl 160331.52
£ ‘iaiénos Splieigepaszet szigeicids i hap| HEl 16,0201, et 16 0220, B3KK+34 nap
BT SzeiGHisisberandaessi 54 ap| Ked 151315, Pén 16.06.03 (7KK
B KeamGaliatas (gazeiiaias) G ap| HE 15,0727, Ked 15,0322,
0 ResggiETiEse e FRTS0747| Rea T8 0535
| i35, T6id- 85 Szikamunka 34 nap| HaCi5.07.37. Kad 150622 |§6KK
& i 30iap| Her 15,08 70, Pan 15,0616, 8RR+ 10 rap
pilstgépdszell cedvezeiak szaralése 20nap| {50810 Pan 150804 BTRK
eivények & g T3ap| Fet 15.06.67, Red 1500
Geilstas (Vizaiats azis) FZap| HET TS 07T, Ked 150945,
Kaitsgianigsek T nap| FETS07 27, Ked 150022
iés, T4 & Saiamunia 33 nap| HETT5 07 21| el 15,0627 [§TRK
Razimicsatorna s 30iap| HECT5.08.10, Pén 156618, §3KK10 nap
£ Giimicsuezaiakek 65 i § | B ap HEr15:06.76.] Bén 75106 04 (83K
£ - é § é i T2nap| el 15,0807 Ked 15 06,22, 64,6388
% plictviliamos szaraiés F8 niap| HéL15.07.27.] S8 16.06.06.
Keiiségieriasek 8 ap| el 1507 27 S2e 16.06.08.
i iiés, 1016 &5 Sziamunka 95 Tap| HE(15.6727.| HET 16,0530
T Kozmucsvezelékek és -szereivények szereiése 12 nap| Het 15.08710.] Ked 15.08.25 98KK+10 nap
765 Elekiromossneigis-eliaias, vilanyszerciés i hap| Sze 15 0856 | e 16,0590 66
(I Eniiciauionatia, -eligyelet (Gyengedrar) |25 nap) Ked 1610510526 16,06 06100815 rap
02| apelon rendszer | Z28nap| Hét 15077, Szo 16.06.06.
om [T R HAT507 37, S8 T8 08 0667k
o7 Eiiiromosoneigia-elaas, ilanysiereics 5 Tiap| S48 75 12,00 Ked 16 05,07, [100KKA 70 nap
3 E5iieigapessall ssereivények 65 berendezssk szereiess TS e Ked 160205 HE 16 05 30 104K T v
78 Riasits, beiéptats- & kaputeieton randszer 79 ap| Pén 15.10.02.| S2e 16,0606,
o7 RalisZgiaiesex fap| Fi@t 16,0530, 76 16 06,08 {10088
L Eiskiromoseneiis eiiaas, vilanyszercics @3 hap| Pén 151002 HEUTS 1130, TO0KI37 nap
08 T Eplietaviomatika, -fellgyelet (gyengearam) 158 nap| Heét15.11.02] Sze 16.06.08.[108KK+21 nap
i) CETV rendszar 773 ap Fén 16.10.07.| S8 16.06.08.
T Kaiisegiérigsek Grap| el 16,0530 S7a 16,06.08 112
173 Elekiromosen gia-aliatas, vilanyszereids 71 nap| Pén 15.10.02| Pén 16.08.27,100RK¥27 iap
KiE i 38 ap| Sié 157202 | 52 16 06108 [112KK+ 43 riap
T Kiitomata i67jei28 rendszer 73 Tiap, Pén 15.10.02.| §26 16.06.06.
i Raisagiariigsek T A G nap| e T8 05776 | Pen 16,0527, 11686
T Eiekitomoseneigia-ciistas, vilanyszerciés 7T nap| Pén 15.10,02 | Pén 16,05 27, 100KK=27 nap
77 i 65 liswedeier T rap| S7e 16/03 02 Sze 16.06.08. 105KK+31 nap
kit ifaraijeiz8 iranyiény randszer T8 Tiap| Csil 15,1231, 70 16.06.06.
775 Elekiromosen gia-eilias, vilanyszeriés T8 nap| €l 15,1231 628 16.06.08 [113KK21 hap
T Falstonkszpont W Tiap| P 16.04.01.| HEE15.05.30,
3 Piletautomatka, -eligyeict (gyengearam) 5 ap| Pén 1604 01| L 16,0530, [116KK765 nap
E22 UF Terbirkolat, terepren dezés, Coapadekviz aivezeiés | d7hap Red 1661125, Sie 16.66.66,
] Fevonuiasi itesiimnyek | Hohap Ked 66126 Fiel 16.63708 [135KK
73 i8S, Toid &5 akiamunka |7 ap] Ked 16,0307 Sz 16,0608, 725
735 Fielyszin beion &5 vasheton munka TS ap| Ked 166126 e 16,0236
KES) Fa- és mbanyag szerkezel elhelyezése J Snap| Csii 16.05.16.| Sze 16.05.25]130
LA Rézrmicsatorna-epiés | 25nap| CUT6 0317|536 16 04 30 136K S nap
2 Uibirioiatalap €5 makadambiikolat késTiiese 5 nap| Csd 160310 | S26 160413 [1358K+7 rap
Rl Raburkoiat készitase 0 nap| C5316.0331| §26 16.047 |138KKT15 nap
3T Gitimenes aiap 65 5 =y 8 iap| Cou 604,14 “Sia 16.05.16. 287
S Utpalyaiariozénok késziiese 7 hap| C5 16,0516, Fén 16.05:37.[130
T Karités dpités 208 nap| Ked 15.06.09.| Csli 16.03.24,
T Z3aliias 65 divanyords T8 Tiap| Ked 15107 14| “Hat 15,08 05135134
L irés, i 45 Szkiamunka 0 nap| Ked 15.06.00. Fiél 15.67 08, 148K A nap
EE) Wiéiyaiapozas 5 iap| Ked 15,06 23 FE1 15.67.13.|T3AKK 10 riap
T3 Helysini beion 65 vasbéion runia 20 hap| Pén 15,07 24| C5 15 0820, 135Kk nap
75T Falazas &3 6gyéb Kbmivesmunka 22 nap| Pén 15,0814 HaL 150914 136KK 18 nap.
38 Vakaids & rabicods 257iap| Pén 16.01.08.| Csii 16,0211, e
£ Rizaikésziies, hideg: &8 molsgburkeial kasitess 25 hap| Pén 16,019, sl 16.03.03. T38KK+T5 rapii4
) Bidogoras 5 Tiap| Pén 160304 el 1603724 1367136
F&m nyildszard és épuietiakaios-szerkezet eihelyerése 70 iap| Pén 16,0811.| Cai 16,03 24 14088130
Seigateiés 30 Tiap| Pén 16,0734 HaT 16,0222 |36KK
Biiforozés 15nap| Csil 16.05.15.| Sze {6.08.08.
Badpiteti Borendezdsi igyak eineiyezese 8 iap| Ci 16.05/76] 525 18 06.08. 35Kk 12 rap
Kaitségleritések 20 nap| Ked 15.03.7.) AL 16.06.06.
T WeguaIGEAS lendokumentacid kesTiese 207ap| Ked 166510, el 16,0608, 14768
4T I Tervezdl muvezeiés 320 nap| Ked 15,0317, Hét 16.06.06.12 i
T8 Kiegdsits Raiisigveiés 453 nap| Hat15.64.27.| 'S5 16.06.08.
g Vizieleriies [ S0 Tiap] et 15,05,04| Fan 16,07 10 [44KK
[ Faalisds 6 Hivanyords 1S e e 15082 15 11 20 1458K70 rap
T [Cere S0 ap| e 1504 7. Fan 1505 52141
57 s, foid & Saiiaminka 35 vap| Ked 15.67.07| Hel15.08.10.43 T
55 Helysiini beion 45 vasbelon munia 0 nap| Bén 15,1002 G5 151726, 58 3
T Falazds & €gyéb Kbmivasminia 35 nap| Pén 16,1073, Ked 151215 T53KKFTE ngp
il T ‘Acsmunka I 20nap| Pén 15,1127, Csil 151224153 T
75 Fa G mbanyag sserkesel elheijezase | o hap| i 1513738 P 1616106 1185.1548K78 rap
87 T Srigetelés I 15 nap| HEt15.12.28 | Fén 16.01.15|1558K+1 nap |
788 ryékoiGk bedpiiéss [T Rap| HETTEI0T A | e TS 0T 35 156
58T Becpitell rendezds! rgyaK elvelyesase TS G 16,0505 | 61 16108168 ST e
T Kezmicsovezeiéiek &5 -szareanyek szeridss |7 G nap| Fiél15.0727.| Pan 15,0807 [§TKK
o Eiekiromosanergia-eliaias, vilsnyszereiés [ R0 hap| et 18,0562 Pén 16,05 27 [12KKSET nap
T A W G e b Lt
755 [T Reg 181315 HETTSOT6% 13RI
s " s dadas - el lebonyoiitésa T 75 iap|Cl 16 06108 | 572 76,65 29 i
T | b - & Wanymenies misiak dindas - Al ezirdva [T | G A6 08 9B G 6 6630 64 |
\
W
| V;\“ .
o~
)
il
}5 |
|
i
|
LY
D
)
A
Pl
Rl
O
Projekt: Szolnoki Jarasi Ugyészség Tevékenység RIS Megszakitas o4« 4 . Vegrehajtés —— M1610k6 3 Projekt G Kalss é [s Ki @ Hatarido <
Détum; 2014.11.04,




NMegvalosuiasi iitemterv
2 "Szolnaki Jarasi Ugyészseg (5000 Szoinok, Dr. Balogh Kalman u. 84 eplletének kivielezése projekinez

[ronosit] . Trevakenyeg neve T Wtetam | Kezdgs | Belejees Tdecember Tnuar i ES e Tons. TS I
9. 1 1091 1116, 1 41251 1207 L1274, T 13371 1228 i 0104 ] 0% 1 01181 0125 G L0275 1 0395 1 0226 T G307, | 0344 1 0351, 1 032, | {0411 1 0498 075 05761 053, 10530 1
T Feljes BHtsel 108 T ap| HETTB 636, Coi TR 0650, i
5 Wunkaterdiet aétel 7 Trag| HEi 15,0316 Ht 15.65.16.
BER Ideigienes meliékiétesiimenyek, organizacio 322 nap; Ked 15.03.17.| Sze 16.06.08,
7 Felvonuiasi iesiimenyek 33 nap| Ked 15,0317, §78 16.06.05.
5 | Bontast munkaK 25 nap| Csil 16.03.15.] $76 15,0433
3 ] S, Toid- & sakiamonka 33 nap| FEC150373 | S28 15,0432
7 T Fielyszini beton 65 vasbelon munka G nap| Ked 150407 Figt 150420,
5 Falazas &5 egy&b komivesminia Shiap] Pen 150410 "§36 15,0453
8T sminka ©nap Ked 15,0357 Ben 150410
0T Egésieimek aivezeis fEndszerck Sriap| Ked 15,0334 HELT5 05 50.
T Teibfedss Enap| e 156523 &% 150401
H Bddogords riap| Cs 150316, Ked 1510824
T Fa-és mianyag szerkezet eihelyezése 7nap] Ked 15.03.31.] Sz 15.04.08.
(3 FEm nyilészard &s puieiiakatos-szerkezat ehelyerése Sriap| Fiél 15,0406 CEI 5,04 16.
3 Eiekiromoseneria-eliatas, vilanyszerciés 8 ap| S2e 150401 Ked 150421
T “Eslic Gnjekés i 53| See 150407 Ked 150431
T s Srakpa R 555 ap| Ked 15,0517, 528 T6.06 06,
® FeRonia @ik TS| Red 0T | R 5032
W 7310245 6 Aivanyorss i@ wap| PN 1511106 Csa 160576,
%7 Keiisagiarissek | Ssmap| FE 150504 Pén 150647
T g, foid- &5 Sziiamunia | S0ap, Ked 16.05.05.| et 16,0540
) Filysini beion 65 vashelon munia SO Ked 167355 FETE 0355
54 Fém. &5 konnyi Splietczerkezet szeraiése W nap| Ked 151103 HE15.7274
% AesAka Srap| Pen 151137 Ceb 160
E Vaiids & rabicolas 5 nap| Ked 157140 € 15,1234
5 St Siviap Ked 18,0716 HETT8 0355
EC Talgiedes 30 iap| Pén 15,1277 CEi 166127
357 Aipakesaites, hidag: 65 melsgburkoiat kesaiese 80 ap| Ked 166208 Her 16,0567
3] Badogorss 55'wap| Bén 16,0708, Cs 160337
1 Falés Ttanyag szeikezat eihelyezése S0iap| Pén 160122 Ban 16,0503
Féim nyilészard és épieiiakaios szerkezet eihelyezdse [T S | Gai 157126 626 16,6113
t Fellieikdpzes T 7| ST 03 70| S TS50
Sigeiaiee T Sap S75 150755 T B EH A0
ECaa| Bedpiieii berandezés higyak eiheiyerdse | 2 ap| Ked 160508 F 15 06.66.
e Rogidssk, Gise ™55 nap| Red 16,0567, Se 60475
N Beissepiigszel, dsiEsiochnia | Ti5Tap| "HEUT5.10,05.| 526 16,06 08
E Szerkezetdpitdsi munkik 5% nap| Csii 15.04.23.| Pén 154120,
R Feivsria R e I W G TEG8E
i Zealizis & divanyoras 78 ap| BEn 150716
T Kelisagiariésan 7 Shap| Csa 50453
2 s, 10id- &5 Sziiaminka 30 nap| Ked 16,0526, L 15.67.06
EEa Sikaiapazas 20Tiap| S7 15,0624 Ked 150721
i Widiyalapozas | Soap| Hét 1516564 Fén 15,0612
. Tialyaaini beion & vasbaton i T i W5 0747 Cai 15105,
E ERTegyaoR Epileisseikezet clem slielyezess 6s szerdiése [ Bt nap| Sie 157067 Ked 15T 05
7 Faiazés €5 egydb Kemivesminka TS Rap | HeU15.08.34] Pén 15,0977
EC Vakoids & rabicolas | S ) e 150814 HETT5 40,16,
N Eiekiromosenergia-eiidias, Vilanyszersiés | T E N e 1510535, Ked 15.06.25.
5T Régaiiseak, tomiiesek |80 nap, HEU15.0831.| Bn 15,1120
5 Belst gazalitis |3 nap| S7e 16.01.06.| Ca 16,0204
Razmicsovezeidhek 65 ‘sierahinyek szerciase T Snap| Csd 16,0138 Gl 160304
5 TiTiap| S7e 160113] Sie 16,6127
B rap, Sie 160113 $z6 16,0505,
5 Rogritések, mitések 0 nap| S7e 16,0108 Ked 160716
Ed Kézpont fitési rendszer 37 ap| Ked 151201, §2¢ 16.66.68.|~
57T Elekiromosenergia-cliaias. villanyszeraiés T 0 nap, Ked 15.12.01, HEt 151214
1 piletadtomailks, -eilgyelet (gyengedram ! riop| HaT76.02:26.| Pan 16,0304
i i | e VG030 €6 OIT
pileigépaszell csbvezeidk szerelise 78 nap| Ked 157215 sl 16,0351
& Eplieigépasiell szercivények és berendezdsek szerciéas 1G5 nap| Ked 16.02.02] Sz 16,05 06.
3 Hitési rendszer | 137nap| Ked 15,1201 Szef60608.," ~ ~ " T T T 77"
[ Elekiromosenergia-elldids, villanyszeraiés I 0 nap( Ked 151201 R& 187274~
E] iaidngs Saigeteids | | RS 0767 | GG 03
e Eplletgépdszell catvezelek szercidse 78 nap| Ked 15,1215 | Csl 16,0351
3 " Eplleigepészel szereivényak 65 berenderdsek srereiése 36nap| Sze 16.0420 Sze16.0608f T T T T T T T~
&7 3Siap| 528 160302 Ked 160416,
C [égkondicionals berendesesek i nap| 7 1605 02 $z8 16.08.05.
e Rogaiiasek, tbmitések Frap| Ked 151201 We 151225,
6| RS vt Szanyiz shiereids %08 rap| {7508 24 Sie 606,06,
H Siigeieiés Shap FEl 150654 | én 15682
T & Siap| Ked 151201 HETT5.1267
73T Elekiromoseneigia-ciidias, vilanyszereiés 0nap| Ked 51261 Hé 157274
| igidnes Epileigapésiat szigeieiss @@iap| e 16,0201 Ced 16,0357
Eplieigapesiet cabiezeten sercides 78 ap| Ked 151275 G 16,0331
é Teivények 7inap| “Sze 16.03.02| Sze 160608 ~ T T T T T T C
Sasiibeds szereids 727 nap| Ked 15.12.15.| Sz6 16.06.06.
i Aliaidnos épiieigépeszei saigeieiés G4 Tap| Ha 16 0207, 650 16055
) Szeliczietsherendezések 127 nap| Ked 15,1215 Sz¢ 16.06.08.
B TR 6 Tst aivezatés T34 ap| Ked 15.12.15.| Pén 16.06.63.
A iz &5 fosiadeiom B3 nap| Ked 16,03 01| G5 16.03.31.
§ i hap| FECTE 0301, He 16,028
SzsliGrieisherendezesek 34 nap| Ked 157215 Béniboa 08| " T T T T T T 7T
Kézmieildids (gazeildtas) @ nap| HE(1807.27. Ked 15,0627,
Keiiségiérigsek A2 nap, HE 18,0757, Ked 15,06 22|~
iiés, Toid- &5 siidamunka Firap| e 150727 Ked 150522
Kzilesovezaidvek &5 ‘szershvinyek szereiéss S0 ap| HEL 15,0810, Ban 150918
CigiezaIeK Szareie 20 ap| HaI 15 0810, BEA 156004,
Eplieigépeszet szercivanye o5 borendezdse szeieiéss i3Tiap| Hel 500,07 Ked 150972
Kezmilaiidids (vizeilstas &8 csatorndzs) 4 nap| HECIS67.27. Ked 18,0622,
aiiségiériigsek @3 nap| HELTS 0727 Ked 150022
iids. Toid” & sziiamunka | S R HETT0737. | CoG 15,08 57
Kezmicsatorna-eniés I Snap] 150816 Pan 15,0878
Rezmicsovezeiskek 65 “széiahanyok szerciése 20 ap| Het 150675 an 15,0604
- e i 2iiap, HEL15 0607 Red 156922
TEptietviiiamos szereiés 228 ap| Het 15.07.27.| Sz 16.06.08.,
KBitségiérigsen 6 nap| HET 507 27 S7a 160806, T L LT T
S 666 saidamunk Fnap| Hal 15077 THEL 16,0530,
Gamicsd 3 nap| HéTT508,10, Ked 150825,
Elekiioniosenaigia elias, vilanysieaiés 90 Tiap) Sie 15.08.26.| Fié 16/05:30,
ieitgyeiet Gyengearam T3 ap| Ked 1605710 S5 16,0608,
05T Napeiom fendszer Ziuap| Féi15.07.27.| Sz6 16,0606,
o5 Roliségiaiésak 6 ap| HEU15.67.37 | 535 T6.06.06.
6T - Vilyszeieies 65 nap| 76 152,02 Ked 160301
05 Seraivények 65 85 Tiap| Ked 16.0202] 16050
06 Riaszts, beiépiats: & kaputeieon rendszer 75 nap| Pén 15.10.02.| $76 16.06.06.
67 Roiiségieriigsek §nap| Hial 16,0530 Sz 16.06.06.
768 Elekiromosenergia-elids, vilanyszerelés 3 iap| Pén 15,1002 HET5.17.30
65 Eplietationmativa, -eldgyeiet (gyengedram) 88 iap| Hét 151102 "85 T6.06.06.
o ‘ eV renaszer 79 nap| Pén 15.10.02,| $76 16,0608,
1 Kaitsagiaiiasak riap| 6l 16,0530 §7e 16.06.06.
I Eickiromesanergi-iads, vlanyszereids T wap| Pén 15,1003 PEr 16
T aila, feiigyeiet (Gyengearam) 36 Tiap| Sz6 15,1203 78 16.06.05.
iia Aiforiata tizjei28 rendszer 78 iap| Pén 15100256 16.06.06.
g aiiségiaiesen 70 iap| HET 16,08 16 | PER 16 65%7,” T T T T T T T T
16 Elekiromosenergia-eifalas, villanyszereiés 171 nap| Pén 15.10.02] Pén 16.05 27, o
A Tz” & ilsivédelem 71 nap| Sze 16.03.02) .
T8 Kijhrateiza dnyiény rendszer T8 Tap| Csll 16,1231,
5~ Elekiromosenergia-clldtas, vilanyszersids T8 Tap| Gl 15 1251
30T Felstonkdzpont 4P| P 16,0401,
Eplietauiomativa, -eigyelet (Gyengearam) @3 Tap| Bén 16,0401
TerbUTKolat, tereprendezés, caapadakviz olvezeids §7nap| Ked 16,0136,
Felvoniidst eiesiimanyek 0 nap, Ked 160136
nds, 6id- & szikiamunko 47 nap| Ked 160301, Sze 160808~~~ """ " 77~
Felysiini Béion 65 vasbeton minia [T aS ap Ked 1610126 HET 610536,
Far 65 mianyag sieriesel elhelyerées i Shap| Coi160576] S 606" T T T T T T
Rezmtcsatoina epités L A TR AT
Utburkolatalap &s makadamburkolat keszitése 35 nap| Csti 16.0310.| "Sze 16,04 13|~
Rabiikoiat kesziiése 20iap| Ce0 16,0337 §28 160437
Bitumenes alap és makadamburkolal keszitése 25hap| Csu 16,0414 Szef60878(" ~ 7 " T T 777
Uipdiyatariozérok keszilsse b 0166516
Kerités &pités 208 nap| Ked 15.06.05.| Csil 16,0324, sSsSuia it
Ziaiizss & divanyozas T TR Ked 150714 FE 50805
s, foid- & szikiamunka i 20nap( Ked 150608 Hel15.67.06(~ ~ " T " T T 7T~
Widijaiapozss I T nap| Ked 150625 Hel 15,0713
Fiiysini beion 65 vasbeton munka | S0 e P 1510754 | €a 15108 301y~ ——
Falozds €3 egyah kémivesmunka T B nap| Bén 15,0614 HAI T8 08 74
Vakolds és rabicolds 25 nap| Pén 16.01.08| Csti 16.0271(” ~ T T T T T T T
AzaikEsEiEs, Tideg &8 melegburkoiat kessiiese (B hap] Pén 76,0728 Cai TB08 08" T T T T T T T T T
Badogozds T5hap| Pén 16.03.04| Csai6.0524| ~ =" " 77
Fém nyiidszénd 65 Gpiiciiakaios szerkezet eineiyerdse 0nap| Pén 160311 Csi 160324 ~ " 7 7
Seigeieiés 0nap| Pén 1507 24 HE 160222
Biitorozas 18 nap| Csl 16.05.16.] §z¢ 16.06.08.
Eedpiieii Berendezdsi tigyak eleiyezase 5 Tiap| Csl 1605775 "878 T6.06.05,
" Kditségtéritések 320 nap| Ked 15.03.17.| Hét 16.06.06.,
36’ Wiegvalosutasi lenvdoKkumentacis kesziiése 20'nap| Ked 160510 He{ 16,0606 |~
7 Torvezdl mivezeids |50 nap| Ked 15,0317 | AT 16,06 06 {rni i
1@ Kiegészits kaitségvetés | 293nap| HEt15.04.27.] Sze 16.06.08, et ataalofutak
Viztelanités e I T A il
Zsalieds 65 divanyesds 1SS | e 50824 PaATE 1120
7 Waiisagiariigsen i P 150572
5 s, Toid- 65 Szkiamunia 1738 | Ked 15,0707 | Hei 150676
85T eljaainy beton 65 vasbaion mnia | B TS TO0E GRS TS
15 Faiazas & egyeb komivssmunka T | PaA T8 103 | Red 18T
" hcsmunka 20nap| Pén 181727 Csi18/{224(" ~ " " 7 7 7 "
Fa 85 mianyag szeikezel sihelyeiéss 0nap| He(75.1238) Pén 160108 ~ " T T T T T
| Saigeiciés S Tiap| Héi 15,1328 Bén 166715,
(. AiryekoIsK bedpiigss T iap| HELT6 6111, HE 150725
D i Bedpilett berendezési targyak elheiyezése 25nap| Csli 160505 Sze 16,0608  ~ ~ ~
78| Gesd 3 iy 0 7iap| et 150727 Pén 568,07 |-t 0 =TT T
Tt Eickitomiosenergi-aidtss, ianjesaraies hap| FET60502] FanTe0527|" T T T T T T 7o
] Diieiadiomatks, -eilyeiet (Byengedrar) 8 ap| Hel 180575 Sze 160608 T T " T T T T Tt o
| - 5 i T 8 | Ked 15 7275 et 16,0704
|Gz dedes T aeRe Tebonyoiiasa | TS | G T6.05105 618 160835
1 & Tidnyrentes misaki Sdds - AveieT exaEs i | GRl16/05.30 | Ce 16,0630
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Pénziigyi itemterv
Szolnoki Jarasi Ugyészség

2015, marc. 2015, apr. 2015 maj. 2015, jan. 2015, jal. 2015. aug. 2015, szept. 2015, okt. 2015. nov. 2015. dec. 2016. jan. 2016, febr. 2016. marc. | 2016. apr. 2016. maj. 2016. jun. OSSZESEN
szémla benyujtésa: 2015.05.01 2015. okt. 01. 2016.01.01 2016.04.01 2016.06.30
Ideiglenes melléklétesitmények,

Felvonulasi létesi! 1707 840 1024 704 1024 704 1024704 1024704 1024704 1024 704 1024704 1024 704 1024704 1024704 1024 704 1024 704 1024 704 1024704 1024704 17 076 400]
Osszesen: 1707 840 1024704 1024704 1024704 1024704 1024704 1024704 1024704 1024704 1024704 1024704 1024 704 1024704 1024704 1024704 1024704 17 078 400|

Bontasi munkak
13s, 01d- és sziklamunka . 99000 748 500
Helyszini beton és vasbeton munka 105 000 105 000|
Falazas és egyéb komivesmunka 294 200 294 200)
Acsmunka 25960 233 840 259 600}
Egéstermék-elvezets rendszerek 111600 111 600
Tetdfedés 35,000 35 000)
Badogozas . § 8750 | 8750
Fa- és mianyag szerkezet elhelyezése ) 2400 21600 ) ) 24 000}
Fém nyilaszaro és épilietiakatos-szerkezel einalyazése 40500 40'500]
Elekiromosenargia-aliatas, villanyszerslés 3000 27 000 . 30 000]

letgépészeti és ések szerelése 3000 27,000 30000
Osszesen: 288 710 897 440 1186 150)

247 500}

i szakipari munkak
Felvonulasi [étesitmények . 254 880

254 880
Zsaluzss és alivanyozas 135720 135720 135720 135720 90 480 90480 90480 90480 904 800)
Koltségtéritések 43334 86669 86669 86669 86 669 43334 433344
Intas, fold- és szikiamunka | | | 41760 375 840 417 600|
Helyszini beton és vasbeton munka 675994 1689984 1013990 3379 968
Falazas 6s egyéb ksmivesmunka 266 183 865457 399 274 1330 914]
Fém- 6s konnyi épliletszerkezet szerelése 443 357 6650352 1773 427 8867 136
Acsmunka 556 872 3898104 1113744 5568 720|
Vakolds és rabicolas 1985616 1323744 § 3309 360,
Szarazépités | | 4206 494 5608 859 4206 494 o 14,021 648
Tetbiedes i | 1271514 1371514 2543 028
Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat készitése | | 10 305 492 12023074 12023674 34351639
Badogozas 1072 281 1072281 919 098 3083 661
Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése 6231659 15579 147 6231659 3115829 31158 293
Fém nyllaszars és épliletiakatos-szerkezet elnelyezése 1757616 8202207 1757616 11717 438]
Feltiletképzés. 2140 545 2740545 2140 545 2140 545 2140 545 10702723
Szigeteiés 1334 997 1334 657 i 1334 g97 2660984 7669994 2669994 1334997 i 13349 968
Beépitett beren thrayak elhelyezése . i o 11327 670 11327670
Régzitések, (Gmitések 458 309 3666 470 458 309 4583088
Belssepiteszet, diszite i 632 640 1265 280 1265 280 1 265 280 1265 280 632 640 6326 400)
Osszesen: 254 880 43334 86660 86 660 7427 666 1421666 309517 1741 454 12820 447 19950 703 20 149 006 40 249 416 31878 097 16 019 447 18 315 644 2863 665 167 612 278]

pitési munkak
Felvonulasi létesitmények 147 809 246 349 98 539 492 697
Zsaluzas és alivanyozés 2019239 2019 239 2019 239 2019239 ; . 8 076 955
Koltségtéritések 90 000 90 000
Intas, fld- és sziklamunka 1123254 5241853 1123254 7488 362
Sikalapozas 1351 250 1351 250 2702 500
Mélyalapozas 19 008 080 4752020 23 760 100
Helyszini beton és vasbeton munka 3725836 11 177 508 11177 508 11177 508 37 258 360
&1 é i elem &s szerelése 88810
Falazas s egyéb kémivesmunka 459 900 306 600
Vakolas és rabicolas 492 250 492 250
Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés 105 840 158 760 |
R%Zilések‘ tomitések 25938 207 500 207 500 77813
sszesen: 90 000 20237174 13523122 8219 579 13830393 14 449 445 12064 607 77813

Belss gazellatas
Kozmiicsévezetekek és -szerelvanyek szerelése 27 240

Epiiletgépészeti csdvezeték szerelése 401 662
i :
és

b szerelése N 406 229,
Rogzitések, tomitések 19 900
Osszesen: 855031

Kézponti fitési rendszer

Elektromosenergia-ellatas, villanyszereiés 13015

Epliletautomatika, -failgyelet (ayengearam) ) 21038

Altalanos & é i szigetelés 962135 962 135

Epiietgépészeli csovezeték szerelése | 899753 egg 73 898 753 699 753
i i és ések szerelése X . 2275774 2275774 2275774 1820619 455 155

Bsszesen: 712768 699753 3937 662 3558 700 2275774 1820619 455155

Huitési rendszer
[Elektromosenergia-eilaias, villanyszaraies 34 830

Altaiénos épliietgépészeli szigetelés ) . 565 049 565 049
Epliletgépeszeti csévezeték szerelése i 1509 120 1509 120 1509 120 1509120

€ és szerelése i 30422 50703 20281
Szellsztetsberendezések 1618610 1079 074

Légkondicionald berendezések 4837 057 4887 057 4887 057 1629019
Rogzitések, tomitések 64185
Osszesen: 1608 135 1509 120 2074168 8579836 5996 552 4937760 1643 300

Belsé vizellatas, szennyviz elvezetés
Szigeteiés - 53912 ) -
Kézmiicsovezelékek és -szerelvények szerelése 947885

Elektromosenergia-ellatds, villanyszerelés 125514

Altalanos éplletgépészeti szigetelés 230 499 230 499
Epulelgépészeli csovezetek szerelése 699 423 699 423 699423 699 423
Epdre(gépészell szerelvények és berendezések szerelése 1505 603 1505 603 1505603 501 868
Osszesen: 63912 919 802 699 423 929 922 2435524 1505 603 1505 603 501 868

Szellozés szerelés

ltalanos épiiletgépészeli szigetelés 698 285 698 285 1396 570
Szellsztetoberendezesek 1661633 1661633 1661633 1651633 | 1661633 1661633 1107 755 11077 652
Osszesen: 1661633 1661633 2359918 2359918 1661633 1661633 1107 755 12474 122|

Iﬁ&- és fiistelvezetés
Tiiz- és fistvédelem 1575813
Altalanos épiiletgépészeli szigetelés ) ) 704 060

sztets! : ~ 282179 282179 282179 282179 282 179 282 179 188119
Osszesen: . 282179 282179 986 239 1857 992 282179 282179 188 119

23375 23375
Irtas, fold- és sziklamunka 41740 27826
Kozmiicsévezetékek és -szerelvények szerelése 19 493 45 483
|Epiiietgépészeti cssvezetek szereiése . i - 30542 30 542

i és szerelése . . 297 555
Bsszesen: ; 115149 424 822

Kozmiellatas (vizellitis és
Koliségtaritesek 46750 6750
Itas, f810- s sziklamunka 314 110 209 407
Kézmiicsatoma-épités 2688 969 674 262
Kozmiicssvezstékek és -szerelvények szereiése 183798 183798
liletgé i szerelvények és ések szerelése 387 005
Gsszesen: - 833 627 1501221

Epiiletvillamos szerelés
Koltségtéritesek
Inas, fold- és sziklamunka 35669

Kozmiicsovezetékek és -szerelvények szerelése 26454 ) ) L
Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés . . 4202 130 4202 130 2801420 2801420 2801420 2801420 2801420 1400710 1400710 1400710 1400710

Eplilstautomatika, -fellgyelet (gyengedram) 1182 000 295 500
[Bsszesen: i 62123 4414630 4202130 2801 420 2801 420 2801 420 2801 420 2801 420 140710 1400710 2582 710 1917 627
Napelem rendszer

Koltsegtéritesek 81305 120 870

Elektromosenergia-ellétas, villanyszerelés 190 335 114 201 76134

és berendezések szerelése 1369324 1369 324 1369 324 1369 324
Osszesen: ) N i 181305 . 190 335 114201 1445 458 1369324 1369 324 1369 324 120 870

212 500 212 500
8917

Riaszté, beléptets- és rendszer
Koltségtéritesek

Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés 100 050 100 050
Epiletautomatika, -felligyelet (gyengedram! 494 021 494 021 494 021 494 021 494 021 329 347 329 347 164 674
Osszesen: 100 050 594 071 494021 494 021 494021 4941021 329 347 329 347 254674

90 000

CCTV rendszer

[Kolisegteritések 26 250

Elektromosenergia-eli4tas, villanyszerelés 60038 60038 60 038 60 038 40025 40 025 40 025 20013 20013

Epulet ika, -feliigyelet (gyengesram) 526 369 526 369 526 369 265184 263184 263184 263 184
sszesen: 60 038 60038 586 406 586 406 566 394 303 209 303 209 283197 309 447

Automata tiizjelzé rendszer

Koltségtéritések 239 250
E?ek(rgmosenergia-e}lé\és. vi\lanyszerelé‘s‘ . ) ) 85089 127 634 127 634 85 088 85089 85 089 85 089 85 089 85 089
Tiiz- és fiistvédelem - . 59 516 590516 393 677 393 677

Osszesen: 85089 127 634 127634 85089 85089 675 605 675 605 718016 478766

Kijratjelzs iranyfény rendszer
Elckiromosenergia-elidias. villanyszereles

262 404 393 606 393 606 524 808 524 808 524 808
sszesen: 262 404 393 606 393 606 524 808 524 808 524 808

Telefonkézpont
i ia, -feltigyelet (gyengearam

2326 000 2326 000
21326 000 2326 000

Osszosen:

ot, pi és, iz elvezetés
Felvonulasi létesitmények 95 872
Ités, f6ld- és sziklamunka

Helyszini beton és vasbeton munka

Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése
Kézmicsatorna-épités

Utburkolatalap és makadamburkolat készitése
|Kéburkolat készitése

23968
114 470 343 409 228 939 343 409 114470
40 040 60 060
17260
99301 99301
612745 262 605
634 668 2538670
|Bitumenes alap 6s maksdamburkolat készitése 95040 63 360
Utpal készltése 3850 3850
[ : T 135912 98 498 7690 122 37224555 427 879 118 320

Kerités épités
Zsaluzas és allvanyozas H 00 000
Inas, f0ld- és sziklamunka H 208 935 23215
Mélyalapozas 184 100 184 100
Helyszini beton és vasbeton munka 85456 128183
Falazas és egyéb kémivesmunka 913104 608 736
Vakolés és rabicoias | i 1059 680 264 920
¢ hideg- és mel készitése i o 740 400 2961600

Badogozas
Fém nyilaszars és éplletiakatos-szerkezet elhelyezése
Szigetelés 59 650 89 475 149 125
Osszesen: 393035 452 421 1130762 608 736 1800 080 3375645 1834 500

Beepitett berendezési targyak ehelyezése 13760 332 13760 332 27520 664]
sszesen:

13760 332 13760 332 27 520 664

378500
1456 000

Kbltségtéritések
Megualosulasi i b készitése, Tervezdi mivezeles 421 809, 210904 210904 210904 210904 210 904 210 904 210 904 210 904 210 904 210904 210904 210 904 210904 210 904 843617
Osszesen: 421 809 210 904 210 904 210 904 210 904 210904 210 904 210 904 210 904 210 904 210 904 210 904 210 904 210 904 210904 843 617

Kiegészits kéltségvetés

Viziclonités i 683300 546 640 136 660

Zsaluzas és dlivanyozas o o

Kéltségtéritesek 165 000 385000

Inds, fold- és sziklamunka o 85790 43860

Helyszini beton és vasbeton munka 557 500

Falazas és eqyéb kémivesmunka

Acsmunka

Fa- és mlianyag szerkezet aihelyezése

Szigetelés §

Arnyékolok beépitése

Boeépitett berendezési targyak einiyezése

Kozmicsévezatékek és -szerelvények szerelése 314508

Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés
0 ika, feligyelet

1143 525 1143525 762 350 783350

557 500
46734 -116 835 70101
110 040 256 760
14 400 14 400
24500 36750
1075 000

10356 93567 o3 ged

289 875
91450 91450

és szerelése 261864 112228
Bsszesen: 165 000 1382 808 548 640 202450 1187385 1143525 1273116 1313065 487423 1238378 10 396 287 758 12514

LETESITMENY OSSZESEN 2673239 2431383 22942 259 15785 074 11593 846 24414 438 23875 005 19361 382 19030 084 31058067 34 609 663 61133 063 60466771 39119 958 52 368 415 26106 512 446 965 160
AFA (27 %) 721774 656 473 6194 410 4261970 3130339 6591898 6 446 251 5227 573 5138123 8385678 9344 609 16 505 927 16326028 | 10562389 14138 472 7048 758 120 681 673
Mind 8sszesen AFA-val. 3395013 3087 856 29136 669 20 047 044 14724 185 31006 336 30321 256 24 588 955 24168 207 39443 745 43954 272 77638 990 76791800 | 49682346 66 507 838 33155 270 567 650 833
Készilltségl fok: 1% 1% 6% 10% 12% 18% 23% 28% 32% 39% 46% 60% 7a% 1 82% 94% 100%

8 610 622

- ‘szémia érték:f 69 449 534 szamia éréicl 139 713 635 | T szhmia énék: [ 134 080 748 448 964160
il szakasz . szakasz IV, szakasz Végszamia

szamla szamla szanla

Szamigk nelto dsszege: szamia ériéic] 5104 621
1. szakasz
szamla

szamia érték;

Eeg:egyzés: TartalakKoret maximals 6sszege

22 348 458 22 348 458
Tartalékkeret




