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mint Vallalkozé

egylttesen: Felek kozott

az Encsi Jarasi Ugyészség (Encs Ady Endre utca 2., Hrsz: 1514/3 alatti) 4j épiiletének
epitése tirgyiban a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL toérvény (Kbt) 113.§-a 1
bekezdés alapjan lefolytatott targyalasos kozbeszerzési eljaras eredményeként.

Felek 2 Kbt. 131. § (1) bekezdésére figyelemmel a kézbeszerzési eljarisban kozolt végleges
feltételek, a szerz6déstervezet és ajanlat tartalmanak megfelelSen az alabbi szerzédést kotik:

A Vallalkozé a lefolytatott kézbeszerzési eljaris eredményeként a 2017. oktdber 2. nap keltd
ajanlatival elnyerte annak jogat, hogy a Pline és Plinum Epitészeti Tervezs és Szolgaltaté Kift.
(4400 Nyiregyhdza, Osz8l8 u. 137.) altal 2016. szeptember hénapban készitett kivitelezési
tervdokumentacidja alapjan a szerzédésben irt kiviteli munkat elvégezze. A Felek a szerzédésben
foglaltak teljesitése érdekében az alibbiakat rogzitik:

1. A SZERZODES ALAPADATAI

1.1. A Megrendel§ megrendeli, a Vallalkoz6 elvillalja 2z Encsi Jarasi Ugyészség (Encs, Ady
Endre utca 2. hrsz: 1514/3) 6j épiiletének épitését a Plane és Planum Epitészetj Tervezd
és Szolgaltaté Kft. (4400 Nyiregyhaza, Osz8l6 u. 137.) altal 2016. szeptember hénapban
készitett kivitelezési tervdokumenticié szerinti tartalommal, a teljes kora vallalis
kovetelményeinek megfelelSen, az Gsszes jarulékos munkéval egyiitt.

1.2. A Megrendel6 kiilon megbizisa alapjin a miszaki ellendri feladatokat a H.Q.C.
Mérnokiroda Kft, (3860. Encs Akacos u. 2/C, képviseli: Horvath Tamas tgyvezetd, tel: +36
30 2899 490) latja el. A Megrendel§ és a miszaki ellendt egymas kozott jogviszonyat kiilon
szerzodés rendezi, amely teljes korlen szabalyozza és biztositja a miszaki ellendr e
szerz6désben foglalt tevékenységre vonatkozé jogosultsagat.
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1.3. A Felek a szerz&dés targyat képezd munkak ellenértékét az alibbiak szerint hatarozzak meg,
a befejezési hatiridé figyelembevételével kialakitott végleges ajanlati aron:

nett6 186.396.139 Ft
afa27 % 50.326.958 Ft
Osszesen: 236.723.097 Ft,
azaz forint, amelybdl
2) netté 183.641.516 Ft
afa27 % 49.583.209 Ft
Osszesen: 233.224.725 Ft

az ajanlat alapjat képezd tervdokumenticié tartalman alapuld, a 2.1 és 2.2 pontban
részletezett feladatok elvégzését is tartalmazd atalanyar, és

b) az elére nem lathat6 feladatokra az atalanyar 1,5%-a mértékd tartalékkeret

nettd 2.754.623 Ft
afa 27 % 274.749 Ft
Osszesen: 3.498.372 Ft,

amelynek terhére — a Megrendel6 irisbeli intézkedésére — a ténylegesen elvégzett
potmunkik — Megrendel§ (vagy mszaki ellendr) — igazolasa alapjan, tételesen, a
végszamlaban szamolhatok el.

A fizetési feltételeket jelen szerz8dés 6. pontja tartalmazza.

1.4. Hatariddk:

A Megtendel§ vallalja, hogy a munkateriiletet a szerzédéskotést6l szamitott 7 napon
beliil 2 Vallalkoz6nak 4tadja. Amennyiben a MegrendelS a munkateriilet Vallalkozé
rendelkezésére bocsatisira vonatkozé kotelezettségével 15 napot meghaladé késedelembe
esik, a Vallalkoz6 jogosult a szerz8déstél elallni. Vallalkozénak a munkateriilet tad4s-
atvételétdl szamitott 14 napon beliil meg kell kezdenie a kivitelezési tevékenységet.
Amennyiben Villalkozé az atadistél szamitott 25. napig nem kezdi meg a kivitelezési
tevékenységet, gy az stlyos szerzédésszegésnek mindsiil.

Befejezési hatarid6: A munkateriilet atadas-atvételétsl szamitott 305 nap.

2.  AVALLALASI AR TERJEDELME, TARTALMA

2.1. A véllalkozasi szerz6dés az Encsi Jarasi Ugyészség (Encs Ady Endre utca 2. Hrsz: 1514/3) uj
éptiletének épitésére terjed ki, a tervdokumenticié és a lefolytatott targyalasos kozbeszerzési
eljaras keretében tortént és dokumentalt egyeztetések alapjan benyujtott ajanlat szerinti

tartalommal, az Gsszes jarulékos munkaval egyutt, a rendeltetésszerG hasznalatra alkalmas
allapot igazolasaval.

2.2. A vallalasi ar az alabbi teljesitések ellenértékét foglalja magaban:
—  kiviteli tervek szerinti kivitelezési, épitési munkik, tovabb4 a teljes kord megvaldsitashoz
szukséges Osszes tevékenység, a lefolytatott kozbeszerzési eljarasban elfogadott Vallalkozo6i

2/14



3.

ajanlat, valamint az ajanlat teljességi nyilatkozat szerinti hidny- és hibamentes teljesités
valamennyi koltségét;

a teljes korll megvaldsitashoz sziikséges valamennyi koltséget és potlékot (ado-, illeték,
telvonulasi, épitési energia és kozmiikiépités, mérShely-kialakitas és fogyasztasi, kornyezet-
megovasi, Orzési, vagyon- és balesetvédelmi stb. koltségeket; a segédszerkezetek, a
segédanyagok, ideiglenes létesitmények, irodak, szociilis helyiségek, energidk, telefon, stb.
értékét,);

az esetleges organizicids terv készitésének és engedélyeztetésének koltségeit, a hely1
onkormanyzat altal kirétt kozteriilet-foglalasi dijat, a kézteriletek ereded 4llapotira torténd
visszaallitasat;

az €pitési idS tartamara esetlegesen szitkséges kerités, stb. készitésének, telepitésének,
visszabontasanak és elszallitisanak valamennyi koltségét;

az épitéssel érintett, valamint azzal szomszédos teriileten (beleértve  minden
kozmlvezetéket és berendezést) az esetlegesen keletkezd karok helyreallitisi és
rekultivaciés koltségeit;

két példany megvaldsuldsi dokumentacié készitésének koltségét,

a szakhat6sagi, kézmi- és egyéb engedélyek beszerzésének, és az abban meghatarozott
feltételek teljesitésének koltségét; (2 kozmi-, halozatfejlesztési dijakat, koltségeket
Megrendel§ fizeti),

garancialis koltségeket, a koltségek kézé nem beleértve a garanciahoz sziikséges — arra
jogosultsaggal ~rendelkezd szervezetek altali — terszerinti és/vagy idészakonkénti
karbantartasok as felilvizsgalatok koltségét;

a munkalatok teljes kord épitési és felel6sségbiztositasanak koltségeit;

a megvalositott létesitmények milszaki atadas-atvételéhez és hasznalatbavételéhez
sziikséges mérések, vizsgalatok lefolytatisanak és dokumentalisinak, koltségeit.

Vallalkoz6 az el6z6eken tovabba a Ptk 6:245. § (1) bekezdésén és az épitSipari kivitelezési
tevékenységrél sz6l6  191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet vonatkozé hatalyos

rendelkezésein felill semmilyen tSbbletkdltséget nem érvényesithet. Bz vonatkozik az
mflacids arvaltozasokra is.

ESETLEGES POTMUNKAK ELSZAMOLASA

3.1 A potmunkit 2 Megrendel§ rendelheti el, arra Vallalkozé koteles irdsban pétajanlatot adni.

3.3

3.4.

3.5.

A pétmunka csak a pétajanlat miszaki ellendr altal torténd elfogadasa, és a Megrendel6
elrendelése utan végezhetd el.

Ha 2z elszimoland6é pétmunka tételei az 4talinyaras vallalas alapjat képez$ koltségvetés
tételeivel azonosak, akkor a pétmunka is ugyanazon tételek egységaraival szimolhat6 el.
Amennyiben az elszamolandé pétmunka tételei nem szerepelnek az atalanyaras vallalas
alapjat képezd koltségvetés tételei kozott, tigy a Felek az MVH honlapjan elérhetd ENGY
rendszer anyag és dij egységirak alkalmazisival hatirozzak meg az elszaimolandé pétmunka
ellenértékét.

Ha a Viallalkozé a pétmunkat alvallalkozoi ajanlat alapjan kivanja elszamolni, abban az
esetben Vallalkoz6 a miszaki ellendr ltal elfogadasra keriils alvillalkozéi ajanlat Ssszegére
8% generalfedezet felszamitasara jogosult.

A pétmunka tartalékkeret terhére torténé elrendelése nem vonja maga utin a
szerz6désmobdositas szitkségességét.

A tartalékkeret Vallalkoz6 irasbeli kezdeményezésére a miiszaki ellenér irasbeli javaslata
alapjan a2 Megrendel6 hozzajarulisit kovetSen elvégzett pétmunkik elszamolasira
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3.6.

3.7.

4.1

4.2

4.3

44,

4.5.

4.6.

4.7.

hasznalhaté fel, figyelemmel az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodo tervezdi és mémdki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (tovibbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 20.§-
aban foglaltakra.

A kivitelezés folyaman kizarélag a MegtendelS (vagy miszaki ellenére) altal elrendelt
muszaki tartalmi valtoztatasok — elmaradé és pétmunkak — lehetségesek, az ) és az elmaradd
munkik azonos arszinten torténd Osszevetésével, az ajanlatban elfogadott tételek és
egységarak alapjan szamithaté kiilonbozeti tobbletek tételes elszamolasaval.

Amennyiben a kivitelezés idészakiban a tervdokumenticidéban kidolgozott mUszaki
megoldasok médositasianak indokolt igénye meriil fel, 2 Felek azt egyeztetve a vallalasi arat
érint6 kihatdsaira is a Kbt. vonatkozé rendelkezéseire figyelemmel jarnak el.

A KOLCSONOS EGYUTTMUKODES FELTETELEI

A munkateriletet munkavégzésre alkalmas allapotban az épitési naplé megnyitasival a
Megrendel§ képviselje adja it a Vallalkozénak. Az épitési munkateriilet atadisival
egyldejileg meg kell nyitni az épitési naplét, az elektronikus épitési naplé esetén az elsé
elektronikus épitési f8naplét, és abban az 4tadis-atvételt - az idépont, a tevékenység és a
munkatertlet megjelolésével — Vallalkozénak régzitenie kell. A Vallalkozo az épitési naplot
koteles folyamatosan vezetni.

A MegrendelS a kivitelezési tervdokumenticiét papir alapon 4 példinyban, tovabba
elektronikus valtozatban (CD adathordozén) 1 példanyban a jelen szerzGdés alairasaval
egyidejilleg 4tadja, melynek atvételét a Vallalkozdé a szerzédés alairisival elismeri.
Villalkoz6 a tervdokumenticié szerkeszthetd formatumu, elektronikus valtozatit csak a
megvalosulasi tervdokumenticié Gsszeallitasara hasznalhatja fel.

Az alvallalkozokkal (kézremiikédSkkel) kotends szerzédések tervezetét, kiléndsen azok
muszaki és pénzigyl itemtervét a szerz&dések megkotése  elétt a Vallalkozé a
Megrendelének bemutatni koteles. Az alvallalkozéi szerzédések pénzigyi és muszaki
utemezése a Vallalkoz6 szerz8désének pénziigyi és miszaki iitemtervéhez 1gazitva
hatarozhat6 meg.

A munkateriileten kizarélag a Megrendel§ altal elézetesen jovahagyott, alvillalkozé és azok
alvallalkozéi dolgozhatnak. A munkaterileten Vallalkozénak és alvallalkozdinak a
jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen alkalmazott munkatarsai tartézkodhatnak, végezhetnek
munkat. A Vallalkoz6 a teljesitéshez igénybevett alvallalkozékért (kozremikoddkért), azok
munkafegyelméért, munkavégzéséért, mint sajatjaért tartozik telelGsséggel.

A Vallalkoz6 gondoskodik az itvett munkateriileten szlkséges allagmegévasrdl, Srzéstdl, a
munka-, tiz-, balesetvédelmi és biztonsagtechnikai eléirasok betartisardl és betartatisirdl.

A Viallalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran esetleg felmeril vitak (miszaki,
értelmezési stb.) nem késleltethetik a létesitmény megvalésitasat, és nem adnak alapot a
befejezési hatarid moédositasira. A vitikat a Felek kivitelezés kozben, vagy atadis utin
megegyezéssel, szitkség esetén jogi uton rendezik.

A kivitelezési tervdokumenticiéban és az elfogadott ajanlatban foglaltaktdl eltéré miiszaki
megoldist a Villalkoz6 csak a2 Megrendel8 elSzetes irasbeli jovahagyasaval alkalmazhat,
figyelembe véve az ajanlattételi dokumentaciéban foglaltakat is. A tervezd altal a kivitelezési
tervdokumenticioban megjelélt épitési termék helyett 2 megadottal azonos vagy annil jobb
teljesitményértékl helyettesits épitési termék kivalasztasa a tervezd jovahagyasaval és az
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4.8.

4.9.

epittetd (MegrendelB) egyetértésével, irisos elézetes jovihagyasaval lehetséges. A
modositasokat  Vallalkozé  koteles naplémellékletként  rogziteni, és az  4Atadasi
dokumenticiéban atvezetni.

A Vallalkoz6 koteles a munkavégzést az 1.4. pont szerint a munkateriilet atadas-atvételétsl
szamitott 14 napon belill elkezdeni, és a kivitelezési tevékenységet a miszaki litemezés
szerint végezni. A miszaki titemezéstdl valé 30 napos elmaradas silyos szerz6désszegésnek
mindsul..

A Vallalkozé a munkavégzés soran a kivitelezéssel Osszefuggd zaj, rezgés, por stb.
szennyezésekre vonatkozé elSirasok betartisardl és betartatasirdl gondoskodik, a
munkatertleten keletkezett szennyezést, tormeléket, hulladékot folyamatosan eltivolitja, a
munkatertletet — ideértve a kozlekedési és anyagszallitasi Utvonalakat is — tisztin tartja.
Amennyiben e kotelezettségét felszdlitas ellenére sem teljesiti, azt a Megrendel§ a
Vallalkoz6 koltségére elvégezteti. Vallalkozonak az épitési és bontasi hulladék kezelésével
kapcsolatban egyebekben az épitési és bontisi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl
52616 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes elSirasai szerint kell eljarnia.

4.10. A Vallalkoz6 tevékenységével Osszefliged, vagy annak érdekkorében felmeriild, a szerzédés

id6tartama alatt esetlegesen keletkez$ karokért a MegrendelS felelGsséget nem vallal és
koltségeit nem viseli. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy az esetlegesen keletkezd kirok elharitasara
a sajit nevére szolo, és legalabb 150.000.000.-Ft/év és 30.000.000.- Ft/kar limitG
felel6sségbiztositassal rendelkezik, melyet jelen szerz6désben foglalt munkara is kiterjesztve a
szerz6dés teljesitéséig fenntart. Vallalkozé a telel6sségbiztositasi szerzédés hiteles masolatat
Megrendeld részére legkésébb a szerz6déskotésig koteles atadni. A telel6sségbiztositasi
kotvény mésolata a szerz6dés 3. sz. mellékletét képezi.

4.11. A kivitelezés soran csak a hatilyos épitési elbirasok és szabvanyok szetinti mindsitéssel,

EMI tanusitvannyal rendelkezd, I. osztilyd mindségnek megfelel6 anyagok, szerkezetek,
berendezések hasznalhatok fel, épithetSk be, amelyek alkalmassagat a Vallalkozé szavatolja.

4.12. Elbzetesen bejelentett Megrendelsi igény szerint a beépiteni kivint termékek

gyartmanyismertetSjét, minSségi tandsitvanyat a Vallalkozé koteles a megadott hataridén
belil Megrendelének bemutatni. Tervtdl eltéréen csak a Megrendel6 altal elézetesen
elfogadott termék épithetd be.

4.13. A Vallalkoz6 az eltakarisra kerild munkarészek ellenSrzési lehet6ségét biztositja, az

eltakarasi idSpontot 3 nappal megel6z8 irasbeli értesitéssel. A Megrendeld az eltakarisra
kertil6 munkarészeket a Vallalkozé értesitése alapjin ellenérzi, megfelelésége esetén az
eltakarisi engedélyt — az épitési napléban régzitve — megadja. Ha a Megrendel§ ezen
1d6szak alatt az ellendrzési kotelezettségének nem tesz eleget, a Vallalkozé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarisira, de az eltakart munkarészekért is teljes felel6sséggel
tartozik. A Vallalkozé a szabvanyokban eléirt ellenérzéseket folyamatosan elvégzi és azok
jegyzokonyveit, bizonylatait a Megrendeld rendelkezésére bocsatja.

4.14. A vallalkozasi szerzédésben szerepld iratok és dokumenticidk késedelmes atadasa vagy

atadisinak megtagadasa (elmulasztisa) stlyos szerz6désszegésnek mindsil.

4.15. A Villalkozé kételes a szabvanyok altal eléirt ellenSrzéseket folyamatosan elvégezni, a

megallapitott hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni. Az intézkedéseket az épitési
naploban koteles rogziteni. A bizonylatok az épitési naplé mellékleteként kezelenddk,
azokrdl folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

4.16. Az esetlegesen keletkez6 karok észlelése esetén azok okainak megszintetésére a Vallalkozo

haladéktalanul intézkedik, a karveszélyrdl, a kirokrél és a megtett intézkedésekrdl a
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MegrendelSt haladéktalanul értesiti, valamint a vonatkozé bejegyzést az épitési napléban
megteszi.

4.17. A Vallalkozo6 koteles a2 MegrendelS észrevételeit azonnal, de legkésobb 48 6ran belil
kivizsgalni, dllaspontjardl és intézkedéseirsl 2 MegrendelSt haladéktalanul tajékoztatni.

5. ATADAS-ATVETEL

5.1. A Vallalkozé a szerz8dést a vallalt befejezési hataridére L. osztalyl anyagok beépitésével, a
magyar és vonatkoz6 nemzetkézi jogszabaly, szabvany és egyéb szakmai eliris szerinti
mindségben teljesit. Azon részeken, ahol a minéséget szabvanyi elSirasok nem hatirozzak
meg, ott a Felek el6zetesen egyeztetik a szitkséges és elégséges kévetelményeket. Felek
rogzitik, hogy 1. osztalyu anyagnak az MSZ szerinti 1. osztalyd mindséget tekintik.

5.2 A 2. pontban meghatirozott feladat teljesitését az tadas-atvételi eljaras kezdetét megel6z6 15
nappal korabban a Vallalkozé készre jelenti, és a miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjat
kitGzi a teljesitési hatiridén belili idépontra, vagy a teljesitési hataridéként kitdzott
hatarnapra.

5.3. Az épitési beruhizas azon részei, rendszerei és berendezései esetében, melyek alkalmassagat
prébaiizemmel kell igazolni, Vallalkozé koteles legalabb 72 6ra idStartami prébaiizemet
tartani. A probatizem alatt, amennyiben arrél a vonatkozé szabvanyok vagy elSirdsok
masként nem rendelkeznek, valamennyi berendezés és telepitett rendszer esetében meg kell
gy6z6dni azok megfelel6ségérdl és rendeltetésszeri mikodésérdl. A probatizem 72 6ran
belili megszakadisa esetén a prébatizem ujrakezdddik.

5.4. Az atadas-atvételi eljiras az atadasi dokumenticié ataddsa utin megtartandé probatizemmel
kezdédik. A 72 éras probatizem sikeressége az atadds-atvételi eljaras eredményes lezirdsanak
eléfeltétele. A prébaiizem sikerességét Megrendel6 és miszaki ellendre altal alirt
jegyzokonyvvel dokumentilni kell. A probaiizem kezdete elétt a Vallalkozé kételes
meggy6zSdni arrdl, hogy a feladat teljesitési foka a ptobaiizemre alkalmas 4llapotot eléri. Az
erre vonatkozé nyilatkozatokat, tovibba a hibakat, hidnyokat és a kijavitista, pétlasra
megillapitott hatiridSket jegyzokoényvbe kell foglalni. Vallalkozé a probatizem soran
felmerilt hibak, hidnyok pétlasaért és a szikségesen felmerult javitisokért killon dijazasra
nem jogosult. A flitési rendszer esetében a probatizem és a beszabalyozas a garancian beluli
idétartamban kell, hogy elvégzésre keriljon.

5.5. A Villalkozé a miszaki 4tadas-atvételi eljiris sorin a Megrendel§ rendelkezésére bocsatja a
kovetkezbket:

— 2 pld. papir alapt és 1 pld. digitalisan régzitett megvalésulasi dokumenticié (D7 terv),

—  abeépitett berendezések, anyagok, termékek teljesitmény-nyilatkozatai,

— mindségi bizonylatok, j6tallasi jegyek, garancialevelek,

—  érintésvédelmi, foldelésmérési, elektromos szabvanyossagi mérési jegyzbkonyvek,

= villimvédelmi mérési jegyz8konyv,

— negativ vizminta eredmény,

— a beépitett berendezések, gépészeti, elektromos rendszerek kezelési, karbantartisi
utasitasai, a betizemelésekrdl, beszabalyozasokrdl, és az elbirt paraméterek ellenérzésérdl
késziilt jegyzGkonyvek,

— akezel6személyzet tijékoztatasat és kioktatasat igazol6 jegyzSkonyv,

— minden olyan egyéb dokumentumot és igazolast, amely a Megrendel§ szamara a
szerzGdésszert, hiba- és hisnymentes teljesitést bizonyitja.
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6. SZAMLAZAS-FIZETES

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

A Kbt. 135.§ (7) bekezdése alapjan — arra tekintettel, hogy a kézbeszerzés tirgya épitési
beruhazas és a szerzGdés teljesitésének idStartama a két hénapot meghaladja — Megrendels
a szerzGdésben foglalt, tartalékkeret és 4ltalanos forgalmi adé nélkiil szimitott teljes
ellenszolgaltatis 5%-anak megfelel6 Gsszeg, de legfeljebb 75 millié Ft eldlegként torténd
igénybevételét biztositja.

Megrendel§ az elSleget az ajanlattevd kérésére a 322/2015. X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a

alapjan Vallalkoz6 elSlegbekérdje alapjan, az épitési munkateriilet Atadésat kovets 15 napon
belil fizeti ki.

A szerzédés késébbi médositasa az eldleg Osszegét nem érinti.
Az elbleg a 1ész-szamlakban egyelS aranyban keriil elszamolasra.

A Villalkoz6 harom részszamla, tovibba végszamla benyujtisira jogosult a pénzigyi
Utemezés szerint. A miszaki teljesitéshez kotott pénziigyi utemezés a szerzédés 1. sz.
mellékletét képezi. A pénziigyi iitemezésben a tartalékkeret eléiranyzatként szerepel,
amelynek terhére a tényleges teljesitésnek megfelels elszamolas a felmeriilést kovetd esedékes
részszamlaban érvényesithetd.

A rész-szamlak kifizetésének feltétele a Megrendeld, vagy muszaki ellenére altal
jegyzGkonyvben rdgzitve elismert részteljesités megvalésulisa.

A részteljesitéshez rendelt idSpont egyttal részhatirids, a részhataridére vallalt részteljesités
késedelme esetén a részteljesités ellenértéke csak a kovetkezd rész-szamliban vagy a
végszamlaban érvényesithetd.

Amennyiben a Villalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz 1génybe, Megrendeld a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-a alapjan
fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket.

A beruhazis épitési engedélykoteles, ezen okbdl kifolyo6lag az altalanos forgalmi adérél sz6lé
2007. évi CXXVILtérvény 142. §-a (1) bekezdés b. pontja alapjan a Vallalkoz szimlajat
nett6 Osszegrdl allitja ki figyelemmel arra, hogy az altalinos forgalmi adét a Megrendel§
fizeti meg.

A végszamla benyuUjtisinak feltétele a kivitelezés teljes kord (komplex, rendeltetésszerd
hasznélatra alkalmas) befejezése, a teljesitést igazolé miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv, és
az atadasi dokumenticié hidnytalan megléte, tovabba a szerz8dés szerinti joteljesitési
biztositék Osszegének MegrendelS részére torténd atutalasa, vagy a vallalt futamidejd és
Osszegl joteljesitési biztositék MegtendelS részére torténd Atadasa. Ezek hianyaban a
vegszamla nem egyenlithetS ki. A végszdmla nem lehet tobb, mint a tartalékkeret nélkiili
nett6 atalanyar 30 %-a.

A szamlak kifizetésének tovabbi feltétele az ad6zas rendjérdl sz6l6 2003. évi XCII. torvény
36/A. §-dban foglaltak teljesitése. A szamlik (részszamlik) benyudjtasa és kifizetése a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (4 ) — (6) bekezdésének megfelelen torténik.

A Vallalkoz6 a pénziigyi itemterv szerinti hataridSkhéz viszonyitott el6teljesitése esetén
részszamlazisra abban az esetben jogosult, ha 2 megvalésult (rész) teljesités értéke eléri vagy
meghaladja a pénziigyi iitemterv szerint soron kévetkezéen benytjthaté (rész) szamla
Osszegét. Vallalkoz6 az erre vonatkozé igényét legalabb 10 nappal a teljesités el8tt koteles a
Megrendel6nek irisban jelzi.

6.10. A Vallalkoz6 — a Kbt. 136. § (1) 2) pontja szerint - nem fizet, illetve nem szamol el a

szerzGdés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelé tirsasig tekintetében meriilnek
fel, és melyek a Vallalkoz6 addkoteles jovedelmének jogellenes csokkentésére szolgalnak.
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6.11. A Vallalkoz6 koteles a szerzddés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi

szetkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetévé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés
szerinti tigyletekr6l 2 Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

6.12. Vallalkozo jogosult szamlakovetelését engedményezni. Az engedményezésre a Ptk

rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. KOTBER

7.1. A befejezési hataridé kotbérterhes.
7.2. A Vallalkoz6 altal vallalt kotbérfajtak:

7D,

— Késedelmes teljesités esetén fizetendd kotbér

—  Meghiisulas esetén fizetendd kotbér.

A kotbér alapja a Vallalkoz6 4ltal kért teljes ellenszolgaltats tartalékkeret nélkiili nett6
értéke.

A kotbér mértéke:

— Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozé koteles a késedelemmel érintett iddszak
minden napjara a tartalékkeret nélkiili nett6 a vallalsi ar 0,5 %-anak megfelelé Gsszegd,
de maximum a tartalékkeret nélkili nettd a vallalasi 4r 15%-anak megfelelé6 mértékii
késedelmi  kotbért  fizetni. A késedelmi  kotbérmaximum  elérése sulyos
szerz6désszegésnek mindstl.

— A meghitsulasi kotbér mértéke a tartalékkeret nélkiili nettd vallaldsi ar 15 %-a.

7.4. A kotbérfizetési kotelezettség az arra okot add esemény bekovetkezésekor keletkezik. A

7.5.
7.6.

7.7.

kotbér megfizetése esedékessé valik:
—  késedelem esetén a késedelem megszinése napjan
—  ameghiusulasi kotbér a felmondas kézlése napjan

Vallalkozé 30 napot meghalad késedelme sulyos szerz6désszegésnek mindsil.

Megrendel§ a késedelem mértéke, vagy a meghitsulis alapjan a szerz6dés szerint
megallapitott kétbért a Vallalkozonak haladéktalanul leszamlazza, aki kiteles azt 15 napon
belil kiegyenliteni. A késedelmes teljesitést kovetSen benyuijtott Vallalkozé6i szamlat a
Megrendel§ csak a kotbérszamla kiegyenlitését kovets 15 naptari napon belil egyenliti ki.
Az esetlegesen megfizetett késedelmi kothér a meghitsulasi kotbérbe beszamit.

A Vallalkoz6 a MegrendelSnek a kotbért meghaladé kirat — igy killonésen a vagyoni
értékvesztést — is koteles teljes Osszegiikben megtériten.

8. JOTALLAS ES BIZTOSITEK

8.1.

8:2.

A Villalkozé az iltala elvégzett munkakra 60 hénap jotallast vallal. A jotallis és a
szavatossagi hatiridék kezdé idépontja az elvégzett kivitelezési munkik miszaki atadis-

atvételi eljarisa eredményes lezarisinak napia.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jétallasi idS alatt olyan hibak vagy hiinyossigok
deriilnek ki, amelyek szakszerdtlen munkavégzésre, vagy csokkent értékdi anyagok
beépitésére, felhasznalisira vezethetk vissza, illetve ezek hianyaban is Vallalkozo
érdekkorében meriilnek fel, akkor a Vallalkozd azokat a Megrendel§ felszolitasara,
azonnal, de legkésébb a kézléstSl szamitott 5 munkanapon beliil téritésmentesen kételes
megszuntetni és/vagy kijavitani. Amennyiben Vallalkozé kotelezettségének nem tesz eleget,
a Megrendel§ jogosult a Vallalkozé koltségére massal elvégeztetni. Amennyiben a j6tallasi
1dS alatt olyan hibék keriilnek bejelentéste, amelyek kétséget kizaréan a karbantartis hidnyéra,
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8.3.

8.4.

szakszeritlenségére, vagy a Vallalkoz6tdl fuggetlen idegen beavatkozisra vezethetSk vissza,
akkor ezeket a Vallalkoz6 nem koteles megszuntetni, kijavitani, feltéve, hogy azok
eléidézésében nem hatott kozre.

A Viallalkoz6 a kivitelezés biztositékaul a szerzSdés szerinti tartalékkeret és afa nélkul
szamitott ellenszolgaltatis 5 %-anak megfelels osszegl teljesitési biztositék nyujtasara
koteles. A teljesitési biztositék célja a szerz6dés meghitsulisa esetén a felvett eldleg
visszafizetésének, illetve a meghitsulasi kotbér részbeni fedezetének biztositisa.

A Vallalkoz6é a munkateriilet atadas-atvétel napjat kéveté 10 napon belill — valasztisa
szerint — koteles vagy a MegrendelS szamljara a biztositék Osszegének atutalasira, vagy a
MegrendelSnek_a Legfébb Ugyészség részére kiallitott megfelel6 bankgarancia vagy banki
készfizet6 kezességvillalis vagy biztositisi szerzédés alapjan  kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — kotelezvény atadisira.

8.4.1. A teljesitési bankgarancia akkor megfeleld, ha:

— aLegfébb Ugyészség (1055 Budapest, Matké u. 16.) részére szdl,

— a tartalékkeret nélkil szamitott nettd vallalasi ar 5 Y%-anak megfelel6 6sszegl, azaz
osszesen 9.182.076 forint,

— korlatozas nélkuli és visszavonhatatlan,

—  a felszolitastol szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehetd,

— futamideje a hiba- és hidnymentes teljesitést igazolé Atadas-atvételi eljaras
lezarasanak napjaig tart,

— a bankgarancia-levél tartalmazza a bank feltétlen és visszavonhatatlan
kotelezettségvallalasat arra, hogy a Megrendel§ elsé irisbeli felszélitisira a
Vallalkoz6 esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, az alapjogviszony
vizsgilata nélkil, a bank sajit kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a
Megrendelének a megjelSlt 6sszeget.

8.4.2. A biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott kotelezvény akkor megfelelS, ha a biztosité a
teljesitési biztositék Gsszege erejéig készfizetd kezességet vallal.

8.5. A jotallasi iddszakban felmeriils esetleges hibak elhiritisanak fedezeteként a Vallalkozé a

tartalekkeret nélkili netté vallaldsi 4r 5 %-dnak megfelelé sszegti joteljesitési biztositékot
villal. A joteljesitési biztositék a garancialis kotelezettségek mas vallalkozdval térténd
elvégeztetésének koltségeit, és az ezzel osszefiiggésben felmerild karok fedezetét képezi.

8.5.1. A jbteljesitési biztositék nytjtasanak médja:

A Vallalkozé az eredményes miszaki atadis-atvételt kovetSen kiallitisra kerild szamla
benyujtisival egyidében a Megrendelnek vagy atutalja a szerz8dés szerinti joteljesitési
biztositék Osszegét, vagy atadja a Legfébb Ugyészség részére kiallitott megfeleld
bankgaranciat, vagy banki készfizetd kezességvallalast, vagy biztositasi szerz&dés alapjan
killitott — készfizetS kezességvallalast tartalmazé — kotelezvényt.

8.5.2. A jételjesitési bankgarancia akkor megfelels, ha
— aLegfébb Ugyészség (1055 Budapest, Marké u. 16.) részére szdl,

— a tartalékkeret nélkul szamitott netté vallalisi ar 5%-anak megfelel6 Osszegl, azaz
Osszesen 9.182.076 forint,

— korlatozas nélkili és visszavonhatatlan,

— a felszolitastol szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehetd,

— futamideje a jotallasi id6 lejartat kovetd 60. naptari napig tart

— a bankgarancia-levél tartalmazza a bank feltétlen és visszavonhatatlan
kotelezettségvallalasat arra, hogy a Megrendel§ elsé irasbeli felszOlitisara, a
Vallalkoz6 esetleges kifogasolasit figyelmen kiviil hagyva, az alapjogviszony vizsgalata
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nelkil 2 bank sajat kotelezettsége alapjin azonnal kifize a Megrendelének 2
megjelolt Osszeget.

8.5.3. A biztositasi szerz3dés alapjan killitott kotelezvény akkor megfelels, ha a biztosité a
teljesitési biztositék Gsszege erejéig készfizets kezességet vallal.

8.5.4. A Vallalkozénak a miszaki 4tadés-dtvételi eljards megkezdésekor irdsban
nyilatkoznia kell arra, hogy a joteljesitési biztositékot milyen médon bocsatja a
Megrendel§ rendelkezésére.

8.6. Vallalkoz6 Megrendeldvel torténd elézetes egyeztetés alapjan jogosult a teljesitési biztositék
és a joteljesitési biztositék esetén egyik biztositéki formardl a masikra attérni.

8.7. A Vallalkozé koteles a teljesitési és a joteljesitési biztositékkal (garanciaval) nem fedezett
karok, koltségek megtéritésére is.

9. MEGRENDELOI SZOLGALTATASOK

9.1. A Megrendel§ (vagy miszaki ellenére) a létesitmény kivitelezését annak teljes idétartama
alatt legalibb nyolcnaponként ellenérzi. Amennyiben valamely eldontend6 miszaki
kérdésben Megrendel§ (vagy mfszaki ellendre) allasfoglalasara van szikség, azt
Megrendel§ (vagy miszaki ellenére) az értesiiléstd] szamitott 3 munkanapon belil koteles
megtenni.

9.2. A Megrendel§ kijelenti, hogy a vallalasi ar az elére megadott, a szerz8désben rogzitett
utemezésnek megfelelGen a szerz&dés megkotésekor rendelkezésre 4ll.

10. KAPCSOLATTARTAS, ILLETEKESSEG

10.1. A Megrendel§ részérdl:

a szerz6dést érintS tigyekben: Jenéfi Gyorgy mb. gazdasagi f6igazgat
(telefon: 1/ 301-0501)

a teljesitést érintd tgyekben: Stelczer Péter mb. muszaki 1gazgatd
(telefon: 1/269-2667, 30/ 830-7624)

e-mail: Stelczer.Peter@mku.hu

Molnar Gabor projektfelel8s
telefon: 1/332-5930/138
e-mail: Molnar. Gabor@mku.hu

A Megrendel§ elérhetéségei: levelezési cim: 1372 Budapest, Pf.: 438.
telefax: 1/3010-500
e-mail: Gazdasagi@mku.hu

A Vallalkozé részérdl:

- aszerzbdést érintS tgyekben:
név: Tamas Karoly
NUJ szam: 544387399
telefon: +36 20 4664857
telefax: +36 46 508 134
e-mail m2009ber@gmail.com
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- ateljesitést érintd tgyekben:

név: Taské Akos
NUJ szam: 955238626
telefon: +36 30 635 0426
telefax: +36 46 508 134
e-mail 3812.brand@gmail.com
Kbt. 41. § (4) bekezdés
alkalmazasaban: e-mail: m2009ber@gmail.com
jogosult eljarni.
Vé]lal’koz() telel6s miszaki vezetSje
MV-E
név: To6th Zoltan
kamarai azonosité szam: MV-E 05-51101
telefon: +36 20 470 5359
telefax: +36 46 508 134
e-mail m2009ber@gmail.com
MV-EV
név: Hornyak Lajos
kamarai azonosité szam: MV-EV 05-51607
telefon: +36 20 539 9084
telefax: +36 46 508 134
e-mail m2009ber@gmail.com
MV-EG
név: Bunyik Laszl6
kamarai azonosité szam: MV-EG 05-51601

telefon: +36 30 299 9802
telefax: +36 46 508 134
e-mail m2009ber@gmail.com

10.2. Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy a szerz8dés, tovabba — az épitési napléba
torténd bejegyzések, valamint a felmondas és elallis, kotbérigény érvényestése kivételével — a
vonatkozé jogszabalyok altal el6irt nyilatkozatokat, értesitéseket egyméssal irasban,
clektronikus dton kézlik. Erre figyelemmel Megrendel§ a gazdasagi@mku.hu, mig
Vallalkoz6 a m2009ber@gmail.com elektronikus e-mail cimet rendszeresiti. Az e-mail cim
esetleges megvaltozasardl a Felek haladéktalanul értesitik egymast.

10.3. A felmondast, az elallast, és kotbérigény érvényesitésére ranyul6 irasbeli nyilatkozatokat a
Felek egymassal tértivevényes levélben kozlik. A felmondis és az elallis kivételével
barmelyik Vallalkozéhoz intézett, tovabba a Vallalkozé 4ltal kézolt e-email cimre kiildétt
1rat, tajékoztatas, felsz6litas és kozlés mindkét Vallalkozéval szemben hatalyos.

11. TELJES KORU MEGALLAPODAS

A jelen vallalas teljes kort, azaz kiterjed minden olyan kérdés vagy részfeladat megoldasara, amely
az ajanlattétel idészakaban felmerilt, vagy az ajinlattételi dokumenticié és a helyszini bejaras
alapjan  megismerheté  volt, fiiggetlenil attél, hogy a rendelkezésre bocsitott

~—

11/14

=

-



tervdokumentaciéban, muszaki leirasban, vagy az ajanlattétel idGszakaban ez részletesen
kimunkalasra keriilt-e, vagy sem.

12. TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG

12.1. A Feleket, alkalmazottjaikat, a teljesitésbe bevont kézremikoédSket (alvallakozokat)
titoktartasi kotelezettség terhel a szerzédés teljesitése soran, vagy azzal Osszefliggésben
tudomasukra jutott vagy birtokukba keriilt minden olyan, nem nyilvanosan hozziférhetd,
dletve nem kozérdekd adat, terv, informicid, okmany, dokumentum tartalma
vonatkozasiban, amelynek nyilvanossigra hozatala barmelyik Fél hivatali, {izleti vagy egyéb
titkait sértené. A titoktartasi kotelezettség a szerz8dés hatalyanak megsziinését kévet harom
évig all fenn.

12.2. A jogosulatlan nyilvinossigra hozatalb6l szirmazé hatranyok elhiritasihoz, illetve
kikiiszoboléséhez szikséges koltségek azt a Felet terhelik, akinek érdekkorére, illetve
magatartisara tekintettel a jogosulatlan nyilvinossagra hozatal visszavezethetd, kivéve, ha

bizonyitja, hogy az informacié megdrzése érdekében tgy jart el, ahogy az adott helyzetben
altalaban elvarhatd.

12.3. A szerz6dé Felek kotelesek gondoskodni arrdl, hogy a szerzddés teljesitése soran
alkalmazottaik, illetve kozremksdsik, szakértbik jelen titokvédelmi kotelezettség tartalmat
megismerjék, és annak eleget is tegyenek.

13. A szerz6d6 Felek a szerzédést kozos megegyezéssel, irasban, a vonatkozé
kdzbeszerzési szabalyok figyelembe vételével, barmikor modosithatjak.

14. A SZERZODES MEGSZUNESE

14.1. A Megrendel§ a Vallalkozéhoz cimzett egyoldalt jognyilatkozattal a szerz6dést
felmondhatja, vagy a szerz6déstsl elallhat — ha szikséges olyan hatiridSvel, amely
lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha:

a)  feltétleniil szitkséges a szerzédés olyan lényeges médositasa, amely esetében a Kbt.
141. §-a alapjan Gj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozéként szerz8d6 Fél személyében olyan jogutédlas kovetkezett be, amely
nem felel meg az irinyadé kozbeszerzési szabalyoknak;
) aszerz6dés szerint sulyos szerz8désszegésnek mindsiils esetekben;

d) ha a szerz8dés megkotését kovetSen jut tudomasira, hogy a Vallalkoz6 tekintetében a
kozbeszerzési eljaris soran kizaré ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

14.2. A Megrendel6 a Kbt. 143. §-anak (3) bekezdése alapjan a szerz8dést felmondja — ha

szitkséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata
ellatasar6l gondoskodni tudjon — ha:
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a) a Viallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghalad6é  tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd

gazdasigi tirsasig, amely nem felel meg a Kbt.62. §-a (1) bekezdésének k) pont kb)
alpontjaban meghatirozott feltételeknek.

b)  a Vallalkozé kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogt személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagl
tarsasigban, amely nem felel meg a Kbt 62. §-2 (1) bekezdésének k) pont kb)
alpontjaban meghatirozott feltételeknek.

15. VIS MAIOR

15.1. A szerzédéskotéskor barmely okbdl, elére nem lithaté vis maior helyzet esetén a szerz6dés
esetleges modositasara a Ptk. és a Kbt rendelkezései az iranyadok.

15.2. A Felek megillapodnak abban, hogy a szerz6désszegé Fél annyiban mentesil a
szerz6désszegés kovetkezményei al6l, amennyiben bizonyitja, hogy a szerz8désszegését vis
maior okozta.

15.3. A Felek vis maiornak tekintik azt az elére nem lathaté, a szerz&désszegs Félnek fel nem
réhatd, elharithatatlan, a Fél ellendrzésén kiviil es olyan kériilményt, amely megakadalyozza
a Felet a szerz6désszerd teljesitésben.

15.4. A Felek nem tekintik vis maiornak a Vallalkozénal, alvallalkozéjanal, beszallit6janal
kialakult sztrajkot, az anyaghianyt, a Vallalkoz6 vagy alvallalkozéjanak likviditasi zavarat,
cs6djét, fizetésképtelenné valasat, a Vallalkozé altal beszerzendd vagy a tevékenységére, a
szerz6dés targyara vonatkozé hatésagi engedély hidnyat, elvesztését, a hatésagok
intézkedéseit, a Vallalkozb beszallitéjanak magatartisat, valamint a gazdasagi viszonyokban
bekovetkezd, a szokdsos szerz8dési kockazatot tetemesen meghalad6 olyan mélyrehatéd
valtozast, amely a szerz6dés teljesitésére kihat.

15.5. Vis maiorra a Vallalkozé abban az esetben hivatkozhat, ha irisban, értesiti a Megrendel6t
arrdl, hogy vis maior miatt képtelen a szerz&désszert teljesitésre. Az értesitésben meg kell
jelolni a vis maior helyzetet megalapozé korilményeket, a vis maior kovetkezményeit, azok
hatasit a teljesitésre. Ha a Megrendel§ eltérS irasbeli utasitist nem ad, a Vallalkozénak
tovabb kell teljesitenie szerz8déses kotelezettségeit, és keresnie kell a teljesitésnek a vis maior
helyzet altal nem gitolt, célszert modjat.

15.6. Abban az esetben, ha a vis maior a teljesitésére megallapitott barmelyik hatirid8
vonatkozasaban késedelmet okozott, Ugy az adott tevékenység elvégzésére megallapitott
hatirid6, valamint valamennyi, az adott tevékenység fliggvényében elvégzendd, azzal
szorosan Osszeflggd tevékenység hatirideje meghosszabbodik a vis maior altal okozott
késedelem idStartamaval.

15.7. Abban az esetben, ha a vis maior okozta késedelem idStartamanak nagysagaban a Felek
ésszerd hatiridén belil nem tudnak megallapodni, a vis maiorral érintett tevékenység
elvégzésére rendelt G hatiridéket a MegrendelS allapitja meg. Ez utébbi esetben a
Megtendel§ a dontésérdl a Vallalkozo6t haladéktalanul értesiti, Vallalkozé pedig koteles a
megadott hatirid6re szerzGdésszerden teljesiteni. A Megrendel§ dontése nem akadalya
annak, hogy a késedelem idétartamanak mértékét a Vallalkozé utédbb vitassa.

15.8. Abban az esetben, ha a vis maior a tevékenység elvégzésére rendelt hataridé 30 napot
meghaladé késedelmét okozta, vagy a késedelem nagysiga elSrelathatélag meghaladja a 30
(harminc) napot, a Felek a szerzédés teljesitésének modjaval, tartalmaval, illetve a teljesités
hataridejével kapcsolatban tovabbi tirgyalasokat kezdenek.
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16. A Felek megallapodnak abban, hogy szerz8déses jogvita esetén alavetik magukat a
Megrendel§  székhelye  szerint illetékes  birésag  hataskori szabalyok
figyelembevételével megillapitott illetékességének. A peres eljaras el6tt a Feleknek a
vonatkozo jogszabalyi elSirdsoknak megfelelSen meg kell kisérelniiik a jogvita peren
kiviili rendezését.

17. Jelen szerzédésben nem, vagy nem teljeskoriien szabalyozott kérdésekben
egyebekben a hatalyos, vonatkozo jogszabalyi rendelkezések az iranyadék.

18. A jelen szerzGdés 6 eredeti példanyban késziilt, amelynek barmilyen magyarizata,
értelmezése, modositasa vagy kiegészitése a szerzédésben irtak szerint, kizarolag
koz6s megegyezéssel, irasban torténhet.

A SZERZODES MELLEKLETEI:

1. sz. melléklet: pénzigyi uitemterv;
2. sz. melléklet: miszaki itemterv;

3. sz. melléklet: felelGsségbiztositsi kotvény hiteles masolata;

Budapest, 2017. MJ ...... hoé [:LJ Z..nap
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dr. Polt Péter Taské Akos
legf&bb tigyész ' Brand 2001 Kft - ugyvezets
Megrendeld Vallalkoz6
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Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. CLCC— //Z :
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