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mint Vallalkoz6

a tovabbiakban: Felek kdzott

az ,Ugyészségi irodahaz rekonstrukcidja, bdvitése — Komarom” targyaban a
kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL. térvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontjara
figyelemmel lefolytatott targyalasos kdzbeszerzési eljaras eredményeként.

A Vallalkoz6 a lefolytatott kdzbeszerzési eljaras eredményeként a 2021. marcius 31. napjan
kelt ajanlataval elnyerte annak jogat, hogy a GMS Epitész Iroda Kft. altal készitett kivitelezési
tervdokumentacié alapjan jelen szerzédésben irt kiviteli munkat elvégezze. A Felek a Kbt. 131.
§ (1) bekezdésére figyelemmel a kozbeszerzési eljarasban kozolt feltételek, a
szerzbdéstervezet és ajanlat tartalmanak megfeleléen az alabbi szerzédést kétik:

1. A SZERzZODES ALAPADATAI

A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozé elvallalla a Komaromi Jarasi Ugyészség
épiiletének bévitéssel egybekotott teljes rekonstrukcidjat (Komarom, Tancsics M. u. 26.
— hrsz.: 631) az atadott kivitelezési tervdokumentacié szerinti miszaki tartalommal, a teljes
kord vallalas kdvetelményeinek megfeleléen, az sszes jarulékos munkaval egyitt a miszaki
utemtervnek és a szerzédés 7. sz. mellékletét képezd ajanlatban irtaknak megfeleléen I.
osztalyu minéségben.

1.2. A Megrendelé6 megbizasabél miszaki ellenér jar el. A Megrendelé és a miiszaki
ellen6ér egymas kézétti jogviszonyat kulén szerzédés rendezi, amely telies kérden
szabalyozza és biztositja a miszaki ellenér e szerzédésben foglalt tevékenységre
vonatkozo jogait és kotelezettségeit. Megrendel kotelezettséget vallal arra, hogy a
mlszaki ellenér személyérél Vallalkozot a megjelolt kapcsolattartd Gtjan a szerzédés
hatalyba Iépésétdl szamitott 5 munkanapon belil tajékoztatja.

1.3. AFelek a szerzddés targyat képezé munkak ellenértékét az alabbiak szerint hatarozzak

meg, a befejezési hataridd figyelembevételével kialakitott végleges ajanlati aron:

netto 194.417.354,- Ft
afa 27 % 52.492.685,- Ft
osszesen: 246.910.039,- Ft
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a) nettd 187.039.556,- Ft
afa 27 % 50.500.680,-. Ft
Osszesen: 237.540.236,- Ft

az ajanlat alapjat képezé tervdokumentacié tartalman alapuld, a 2.1 és 2.2 pontban
reszletezett feladatok elvégzését is tartalmazé atalanyar,

b) az eldiranyzati tételek 6sszege legfeliebb (koltségvetési féGsszesitdn utolsod, 48-as
fejezet: utélagos falszigetelés)

nettd 1.766.611,- Ft
afa 27 % 476.985,-. Ft
osszesen: 2.243.596,- Ft

amelynek terhére az ajanlat alapjaul szolgalé kivitelezési tervdokumentacio vonatkozé
miszaki leirasa szerinti megoldas megvaldsitdsa esetén, annak tételei a Vallalkozé
ajanlataban kozolt egységarakon, a ténylegesen megrendelt és megvaldsitott
mennyiségekkel tételesen a végszamlaban szamolhatok el.

c) az elbre nem lathatd feladatokra az atalanyar 3%-a mértékd tartalékkeret

nettd 5.611.187,- Ft
afa 27 % 1.515.020,-. Ft
Osszesen: 7.126.207,- Ft

amelynek terhére Megrendel6 irasbeli intézkedésére ténylegesen elvégzett, a miszaki
ellenér altal igazolt és Megrendelé altal elfogadott pétmunkak szamolhaték el a
veégszamlaban, jelen szerzédés és a hatalyos jogszabalyok rendelkezései szerint.

A fizetesi feltételeket jelen szerz6dés 6. pontja tartalmazza.

Hataridok:
A kivitelezés varhat6 kezdése (munkateriilet 4tadas-atvétele): 2021. janius 7.
Teljesitési (befejezési) hataridé: 2022. aprilis 4.

Vallalkozénak a munkateriilet atadas-atvételétél szamitott 15 napon beliil meg kell
kezdenie a kivitelezési tevékenységet. Amennyiben Vallalkozé ezen
kételezettségének nem tesz eleget, gy az sulyos szerzédésszegésnek mindsill.

A VALLALASI AR TERJEDELME, TARTALMA

A vallalkozési szerz6dés a Komaromi Jarasi Ugyészség épiiletének bévitéssel
egybekotott teljes rekonstrukciés munkaira teried ki, a kivitelezési
tervdokumentacié valamint a lefolytatott targyalasos kdzbeszerzési eljaras keretében
tortent €s dokumentalt egyeztetések alapjan benydjtott ajanlat szerinti tartalommal,
az Osszes jarulékos munkaval egyitt, a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
allapot igazolasaval.

A vallalasi ar az alabbi teljesitések ellenértékét foglalja magaban:

— kiviteli tervek szerinti bontasi és kivitelezési, épitési munkak, tovabba a teljes kord
megvalositashoz szilkséges Osszes tevékenység, a lefolytatott kdzbeszerzési
eljarasban elfogadott Vallalkozéi ajanlat, valamint az ajanlati teljességi nyilatkozat
szerinti hiany- és hibamentes teljesités valamennyi koltségét;

— a teljes kérli megvalésitashoz szilkséges valamennyi kéltséget és pétiékot (ado-,
illetek, felvonulasi, épitési energia és koézmlikiépités, mérdhely-kialakitas és
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fogyasztasi, kornyezet-megévasi, érzési, vagyon- és balesetvédelmi stb. kdltségeket;
a segeédszerkezetek, a segédanyagok, ideiglenes létesitmények, irodak, szocialis
helyiségek, energidk, telefon, stb. koltségét,);

— az esetleges organizacios terv készitésének és bejelentésének koltségeit, a helyi
onkormanyzat altal kirétt kdzterlilet-foglalasi dijat, a kdzteriiletek eredeti allapotura
térténo visszaallitasat;

— a munkavégzés id6tartamara esetlegesen szilkséges kerités, védétetd, stb.
készitésének, telepitésének, visszabontdsanak és elszallitAsanak valamennyi
koltségét;

— a munkavégzéssel érintett, valamint azzal szomszédos teriileten (beleértve minden
kézmivezetéket és berendezést) az esetlegesen keletkezd karok helyreallitasi és
rekultivacios koltségeit;

— a 4.1. pont szerinti kotelezettség teljesitésével kapcsolatban felmeriilt valamennyi
koltséget

— két példany megvalésulasi dokumentacio készitésének koltségét,

— a szakhatésagi, kézm(- és egyéb engedélyek beszerzésének, és az abban
meghatarozott feltételek teljesitésének koltségét a 2.5. pontban irt kivétellel,

— ajotallasi valamint garancidlis koltségeket, a 2.6. pontban irt kivétellel

— amunkalatok teljes korl épitési és feleldsségbiztositasanak kéltségeit;

— a megvalositott létesitmények miiszaki atadas-atvételéhez és hasznalatbavételéhez
szlkséges mérések, vizsgalatok lefolytatasanak és dokumentalasanak, koltségeit.

— minden olyan miszakilag szikséges feladat koltségét is, amely a kiadott
dokumentaci6 barmely részébdl megallapithatéan, vagy a jelen szerzédés
teliesitéséhez, a miszaki atadas-atvételnez, Uzembe helyezéshez sziikséges,
fuggetlendl attdl, hogy az adott feladat, illetve munkanem a kiadott kdltségvetésben
vagy miszaki tartalom kiegészitésben tételesen szerepel-e, vagy sem

— az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet
(tovabbiakban: 191/2009. Korm,. rendelet) 3. § (5) bekezdése szerinti, kiildn nem
nevesitett dijat és koltségtételt.

Vallalkozé a szerzédésben irtakon tul, tovabba a Ptk 6: 244. § illetve 6:245. § (1)

bekezdésén alapulé és jelen szerzédésben régzitett dijakon és kéltségeken felil

semmilyen tobbletkdltséget nem érvényesithet, beleértve az inflaciés arvaltozasokat is.

Amennyiben a kivitelezés ideje alatt feltaruld okbdl fakadéan egyes munkarészek

teliesitese szikségtelenné valik, a Megrendel6 jogosult azok elhagyaséara az atalanyar

egyidejli csbkkentése mellett intézkedni. A Vallalkozé az elmaradé munkakkal
kapcsolatban nem tamaszthat igényt, az elmaradt munkakat le nem szamlazhatja,
kivéve a mar indokoltan és igazoltan felmertilt koltségeit. A Vallalkozé a jelen szerzédés
alairasaval Megrendeld ezen kik6tését elfogadja, és tudomasul veszi, egyuttal lemond
ezzel Osszefliggésben mindennemi kartéritési igénye Megrendelé felé torténd
érvenyesitésérdl. Abban az esetben, ha Megrendelé ¢l ezen jogaval, a szerzdést

Felek a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen modositjak.

A szakhat6sagi, k6zmii- és egyéb engedélyek beszerzésében Megrendel6 a szikséges

mertékig kézrem(ikédik. Az érintett szolgaltatokkal a kézm(i szerzédéseket (csatlakozasi

szerz6dések) a Megrendel6 koteles kozvetlenil megkétni, a felmeruld kézmi- és
halézatfejlesztési dijak, koltségek megfizetési kotelezettsége Megrendelét terheli.

A garancidlis koltségek kézé nem tartozik bele a garanciahoz szikséges — arra

jogosultsaggal rendelkezé szervezetek altali — terv szerinti és/vagy idészakonkénti

karbantartasok és felllvizsgalatok kéltsége.

ESETLEGES POTMUNKAK ELSZAMOLASA

A tartalékkeret kizarélag a Felek irasbeli kezdeményezésére, a m(iszaki ellendr irasbeli
javaslata alapjan a Megrendel6 altal elrendelt, és elvégzett pétmunkak elszamolaséara
hasznalhaté fel, figyelemmel az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (tovabbiakban: 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet) 20.§-aban foglaltakra.
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A potmunkéra a Vallalkozé koételes irasban pétajanlatot adni, amelyet a mlszaki ellendr
allasfoglalasa ismeretében, annak megfelelésége esetén Megrendel6 irasban
megrendel.

A pétmunka a végszamlaban a tartalékkeret 6sszegén beliil szamolhato el.

Ha az elszamolandé pétmunka tételei az atalanyaras vallalas alapjat képezé
koltségvetés tételeivel azonosak, akkor a pétmunka is ugyanazon tételek egységaraival
szamolhat6 el. Amennyiben az elszamolandé pétmunka tételei nem szerepelnek az
atalanyaras vallalas alapjat képezd koltségvetés tételei kozott, ugy a Felek az MVH
honlapjan elérheté ENGY rendszer alkalmazasaval hatarozzak meg az elszamolandoé
pétmunka ellenértékét.

Ha sem a vallalas alapjat képzé kéltségvetés tételei kozott, sem az ENGY rendszerben
nem taldlhato az elszamolandé tétel akkor a Vallalkozé a potmunka igazolt
anyagkoOltségét 8% anyagigazgatasi és szallitasi koltség felszamolasaval, a
dijkliségeket a kdzbeszerzési eljarasban benyjtott tételes arajanlat elkészitésekor
alkalmazott (és kézolt) rezsioradij és a TERC 6sszevont épitbipari munkaidé normai
alapjan szamolt arral szamolhatja el.

Tébbletmunka alatt Felek az ajanlatban vagy a kivitelezési tervdokumentacioban
szerepl6, a vallalkozasi szerz6dés tartaimat képezdé, de a vallalkoz6i dij
meghatarozasanal tételesen ki nem munkalt tételt, illetve tételeket értik.
Tobbletmunkanak minésiul az olyan munka is, amely nélkil a mi{ rendeltetésszeri
hasznalatra alkalmas megvalositdsa nem térténhet meg. [Ptk. 6:244. § (1) bek.]
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az atalanyaras véllalas esetén a tdbbletmunka
elszamolésara nincsen lehetéség. 4

Pétmunka alatt Felek az ajanlat alapjaul szolgalé kivitelezési tervdokumentaciéban nem
szereplé utdlag megrendelt munkat értik.

[Ptk. 6:244. § (2) bek.].

A kivitelezés folyaman a jogszabalyi valtozasok altal indokolt és a Megrendel6 altal
elrendelt mlszaki tartalmi valtoztatdsok — elmaradé és pétmunkak — lehetségesek, az U
és az elmaradé munkak azonos arszinten torténd elszamolasaval. Amennyiben a
kivitelezés idészakaban a tervdokumentaciéban kidolgozott miiszaki megoldasok
modositasanak indokolt igénye meril fel, a Felek koételesek errél egyeztetni, és a
jogszabalyi feltételeknek megfeleléen, egyeztetve a vallalasi arat érinté kihatasaira,
tovabba kiilénés figyelemmel a Ptk., a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a 191/2009.
Korm. rendelet és a Kbt. valamint a szerz6déses rendelkezésekre. A miiszaki tartalmi
valtoztatdsok altal indokolt pétmunkak elszadmolasa a tartalékkeret terhére tdrténik.

A KOLCSONOS EGYUTTMUKODES FELTETELEI

A munkateriletet munkavégzésre alkalmas allapotban az épitési naplé megnyitasaval a
Megrendel6 képviseléje adja at a Vallalkozénak. A munkateriilet atadasaval
egyidejlleg a 191/2009. Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése szerint megnyitott elsé
elektronikus épitési fénaploban az atadas-atvételt — az idépont, a tevékenység és a
munkaterulet megjelélésével — Vallalkozé rogziteni kdteles. A Vallalkozé az épitési
naplot koteles folyamatosan, telies kérlien, naprakészen és a vonatkozo
jogszabalyoknak megfeleléen vezetni.

A Megrendelé a kivitelezési tervdokumentaciét papir alapon 2 (ketté) példanyban,
tovabba elektronikus véltozatban (CD adathordozén) 1 példanyban a jelen szerzédés
alairasaval egyidejlleg atadja, melynek atvételét a Vallalkozé a szerzédés alairasaval
elismeri. Vallalkozé a tervdokumentacié szerkesztheté formatumu, elektronikus
valtozatat kizarélag a megvaldsulasi tervdokumentacié 6sszeallitdsara hasznalhatja fel.
Az alvallalkozéi szerz6dések pénzigyi és miiszaki (temezése a Vallalkozé
szerz0deseének pénzigyi és mlszaki Utemtervéhez igazitva hatarozhaté meg.
Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben az alvallalkozdkkal
(kézremiikodokkel) kétendd szerz6dések miiszaki és pénziigyi itemtervet tartalmaznak,
ugy azokat jelen szerzédés temterve alapjan késziti el, kiilénés figyelemmel az egyes
részteljesitési szakaszokra. Vallalkozé kotelezettséget véllal tovabba arra, hogy ez
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esetben az alvallalkoz6i szerzédések mellékletét képezd mlszaki és pénzigyi
utemterveket Megrendelének atadja.

Vallalkozé kételes az alvallalkozok személyében bekdvetkezett valtozasrol
Megrendel6t tajékoztatni, valamint az (j alvallalkozék bevonasa esetén a Kbt.
rendelkezéseire is figyelemmel a 4.3. pont szerint eljarni.

A munkateriileten Vallalkozénak és alvallalkozdinak a jogszabalyi eléirasoknak
megfeleléen alkalmazott munkatarsai tartézkodhatnak, végezhetnek munkat. A
Vallalkoz6 a teljesitéshez igénybe vett alvallalkozokért (kézremiikédokért), azok
munkafegyelméért, munkavégzéséért, mint sajatjaért tartozik felelésséggel.

A Vallalkozé koteles a munkavégzést az 1.4. pont szerint a munkateriilet atadas-
atveteletdl szamitott 15 napon bellil elkezdeni, és a kivitelezési tevékenységet a miiszaki
Utemezés szerint végezni. A kivitelezés megkezdését kévetden a szerzddés 2. szamu
mellékletét kepezé miszaki Utemezéstdl (mUszaki Utemterv) valé 30 napos elmaradas
sulyos szerzédésszegésnek mindsdil.

A Vallalkozé gondoskodik az atvett munkaterileten szilkséges allagmegdvasral,
6rzésrél, a munka-, tliz-, balesetvédelmi és biztonsagtechnikai eldirasok betartasarol és
betartatasarol. Vallalkozé kételes a 191/2009. Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti
tabla (projekitabla) elhelyezésére.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran esetleg felmerild vitak (miszaki,
értelmezesi stb.) nem késleltethetik a beruhazas megvalositasat, és nem adnak alapot
a befejezesi hataridé médositasara. A vitdkat a Felek kivitelezés kézben, vagy atadas
utan, megegyezéssel, sziikség esetén jogi Uton rendezik.

A kivitelezési tervdokumentacioban és az elfogadott ajanlatban foglaltaktdl eltérd
mUlszaki megoldast a 3.5. pont szerinti egyeztetést kévetéen Vallalkozé csak a
Megrendel$ el6zetes irasbeli jovahagyasaval alkalmazhat, figyelembe véve a hatalyos
jogszabalyokban igy kiléndsen a kdzbeszerzési jogszabalyokban és az ajanlattételi
dokumentacioban foglaltakat is. A tervezé altal a kivitelezési tervdokumentacioban
megjelolt termek helyett a megadottal azonos vagy annél jobb teljesitményértéki
helyettesité termék kivalasztasa a Megrendelé egyetértésével, és irasbeli, elézetes
jovahagyasa alapjan lehetséges. A  modositasokat Vallalkozé  koteles
naplomellékletként régziteni, és az atadasi dokumentacidban atvezetni.

A Kivitelezési tervdokumentacié alapjan beépiteni kivant termeékek
gyartmanyismertet6jét, minéségi tanusitvanyat a Vallalkozé koteles MegrendelSnek
bemutatni illetve atadni. Tervtdl eltéréen csak a Megrendelé éltal elézetesen elfogadott
termék épithet6 be.

A Vallalkozé a munkavégzés soran kételes gondoskodni a kivitelezéssel 6sszefiiggd
zaj, rezgeés, por stb. szennyezésekkel és azok elleni védekezéssel kapcsolatos
munkavédelmi és egyéb el6irasok betartasardl és betartatasardl, koteles tovabba a
munkaterileten keletkezett szennyezést, bontasi- és egyéb térmeléket, hulladékot
folyamatosan eltavolitani a vonatkozé jogszabdlyi rendelkezések szerint, a
munkaterlletet tisztan tartani. Vallalkozé koteles az épitési és bontasi hulladék
kezelésével kapcsolatban az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyair6l szolé 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyuttes eléirasai szerint kell eljarni.

A szerz6dd Felek kotelesek egyuttmikodni a munkavédelmi kévetelmények érvényre
juttatasa érdekeében. A Vallakozé a jogszabalyi feltételek fennéllasa esetén biztositja,
hogy a Megrendel6 a munkaterileten a jogszabalyban meghatarozott munkavédelmi
intézkedéseket megtegye.

A Vallalkoz6 tevékenységével Gsszefliggd, vagy annak érdekkorében felmeruld, a
szerz6dés idbtartama alatt esetlegesen keletkez6 karokért a Megrendel6 feleldsséget
nem vallal és kéltségeit nem viseli. A Vallalkozé kijelenti, hogy az esetlegesen keletkez6
karok elharitasara a sajat nevére sz6196, és legalabb 100.000.000.-Ft/év és 50.000.0000.-
Ft/kar limiti felelésségbiztositassal rendelkezik, melyet jelen szerzédésben foglalt
munkara is kiterjesztve a szerz6dés Megrendel6 dltal is elfogadott teljesitéséig fenntart.
Vallalkoz6 a felelésségbiztositasi szerzédés hiteles masolatat Megrendelé részére
legkésbbb a szerz6dés alairasaig koteles atadni. A felelésségbiztositasi kotvény
masolata a szerzédés 3. sz. mellékletét képezi. A felelésségbiztositas a
teljesitésigazolas kiallitasa el6tti megszilinése sulyos szerzédésszegésnek minésiil.
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4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

A Kivitelezés soran csak a hatalyos épitési eldirasok és szabvanyok szerinti
mindsitéssel, EMI tanusitvannyal rendelkezd, |. osztalyd mindéségnek megfeleld
anyagok, szerkezetek, berendezések hasznalhatok fel, épitheték be, amelyek
alkalmasséagat a Vallalkozé szavatolja.

A Vallalkozé az eltakarasra kerild munkarészek ellendrzési lehetéségét koteles
biztositani, az eltakarasi idépontot 3 nappal megel6z6, Megrendeld és miszaki ellenér
részére egyidejlileg kuldétt irasbeli értesitéssel. A miiszaki ellenér az eltakarasra kerulé
munkarészeket a Vallalkozé értesitése alapjan ellenérzi, megfelelésége esetén az
eltakarasi engedélyt — az épitési napléban rogzitve — megadja. Ha a mlszaki ellenér
ezen id6szak alatt az ellenérzési kételezettségének nem tesz eleget, Vallalkoz6 koteles
a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, aki jogosult a munkarész megtekintésére.
Amennyiben a miszaki ellenér értesitésétdl szamitott 4. napig sem a miszaki ellenér,
sem pedig a Megrendelé nem tekinti meg az eltakarasra keriilé munkarészt, gy a
Vallalkozé jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart
munkarészekért is teljes felelésséggel tartozik.

A Vallalkozé az utélagos falszigetelésre rendelkezésre tartott elbiranyzati tétel
(koltségvetési f6Osszesitdbn utolsd, 48-as fejezet) terhére munkavégzésre a
munkaterilet teljes feltarasat kévetéen Megrendeld altal elfogadott elézetes felmérés
alapjan, Megrendel6 altal irasban megrendelt mennyiségben, az eldiranyzati tételnél
meghatarozott egységaron koteles. Vallakozé kifejezetten tudomasul veszi, hogy az
eléiranyzati tétel terhére az ajanlat alapjaul szolgald kivitelezési tervdokumentacié
vonatkozé mlszaki leirdsa szerinti megoldas megvaldsitasa esetén, a Vallalkozé
ajanlatdban kézolt egységarakon, a ténylegesen megrendelt és megvaldsitott
mennyiségekkel kerll elszamoldsra azzal, hogy Megrendels az elbiranyzati tétel
kimeritésére nem koételes, és az elvégzett munkak ellenértéke az eldiranyzati tétel
Osszegét nem haladhatja meg.

A Vallalkozé kételes a szabvanyok altal eldirt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni és
azok jegyz6ékonyveit, bizonylatait az ellenérzés befejezésétsl szamitott 3 munkanapon
belil a Megrendelé rendelkezésére bocsatani. A megallapitott hianyossagokat —
fuggetlendl attél, hogy azokat maga, a Megrendel6 vagy muszaki ellenére észleli — a
Vallalkoz6 kételes haladéktalanul megsziintetni. Az intézkedéseket az épitési napléban
koteles régziteni. A bizonylatok az épitési naplé mellékleteként kezelenddk, azokrol
folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

A vallalkozasi szerzédésben meghatarozott iratok és dokumentéciok késedelmes
atadasa vagy atadasanak megtagadasa (elmulasztasa) sulyos szerz6désszegésnek
minésdil.

Az esetlegesen keletkezé karok észlelése esetén azok okainak megszintetésére a
Vallalkozé koteles haladéktalanul intézkedni, a karveszélyrdl, a karokrol és a megtett
intézkedésekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiteni, valamint a vonatkoz6
bejegyzést az épitési napléban megtenni.

A Vallalkozé kételes a Megrendel6 észrevételeit azonnal, de legkésébb 48 6ran belill
kivizsgalni, allaspontjarél és intézkedéseir6l a Megrendel6t haladéktalanul, de
legkésdbb a kivizsgalas megtorténtétdl szamitott 48 éran belil irasban tajékoztatni.

5. ATADAS-ATVETEL

5.1.

5,2.

A Vallalkozé koteles a szerz6dést a vallalt befejezési hataridére |. osztalyt anyagok
beépitésével, |. osztalyl minéségben, a magyar és vonatkozd nemzetkézi jogszabalyok,
szabvanyok és egyéb szakmai el6irasok szerinti minéségben, a szerzddés szerint
hianymentesen teljesiteni. Azon részeken, ahol a mindséget szabvanyi eldirasok nem
hatarozzak meg, ott a Felek elézetesen egyeztetik a szilkséges és elégséges
kovetelményeket. Felek rogzitik, hogy I. osztaly minéségnek az MSZ szerinti I. osztalyu
mindséget tekintik.

A beruhazas azon részei, rendszerei és berendezései esetében melyek alkalmassagat
probatizemmel kell igazolni (kézponti hiitési- f(itési rendszer, gyengearamu rendszer,
stb.), Vallalkozé kételes legalabb 72 éra idétartamu probaiizemet tartani. A prébalizem



5.3.

5.4.

5.5.

5.6

5.7.

5.8.

megtartasat ugy kell betervezni, az ehhez szilkséges intézkedéseket gy kell megtenni,

hogy az az atadas-atvételi eljaras sikeres lefolytatasat ne akadalyozza.

A probauzem kezdete elétt a Vallalkozé kételes meggy6zédni arrél, hogy a feladat

teljesitési foka a proébalizemre alkalmas allapotot eléri. A probaiizem alatt, amennyiben

arrol a vonatkoz6 szabvanyok vagy eléirasok masként nem rendelkeznek, valamennyi
berendezés és telepitett rendszer esetében meg kell gyézédni azok megfeleléségérél

és rendeltetésszer(i miikddésérdl. A probatizem 72 éran belilli megszakadasa esetén a

prébatizem ujrakezdédik. Vallalkozé a probalizem soran felmertiilt hibak, hianyok

potlasaért és a szlikségesen felmertilt javitasokért kiilén dijazasra nem jogosult.

A prébatizemmel kapcsolatos nyilatkozatokat, tovabba a probaiizem alatt feltart hibakat,

hianyokat és a kijavitasra, pétlasra megallapitott hataridéket jegyzkadnyvbe kell foglaini.

A Vallalkozé kételes Megrendel6nek atadni a probaiizemi jegyzékonyvet a probaiizemi

naploval egyitt. A probalizem sikerességét Megrendel6 és miszaki ellenére altal alairt

jegyzékonyvvel kell dokumentalni.

Az atadas-atvételi eljaras 5.6. pont szerinti készre jelentését megelézéen Vallalkozo

kételes valamennyi prébaiizemet lefolytatni, melyek sikeressége az atadas-atvételi

eljaras megkezdésének eléfeltétele.

A szerzb6dés szerinti feladat teljesitését az atadas-atvételi eljaras kezdetét megeléz6 5

nappal korabban a Vallalkoz6 készre jelenti, melynek alapjan Megrendelé a mszaki

atadas-atvételi eljaras idépontjat a miiszaki ellenér kézrem(ikddésével kitlizi. Vallalkozé
ugy kételes az értesitést megtenni, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 napja

ne legyen késdbbi, mint a teljesitési hataridéként kitiizétt idépont. Hataridében teljesit a

Vallalkozé, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras a szerzédés 1.4-es pontjdban rogzitett

befejezési hataridén belll megkezdédik.

A Vallalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a Megrendeld rendelkezésére

bocsatja a kdvetkezoket:

— 2 pld. papir alapu és 1 pld. digitalisan régzitett megvaldsulasi dokumentacio (,D” terv),

— a beépitett berendezések, anyagok, termékek teljesitmény-nyilatkozatai,

— minbségi bizonylatok, jétallasi jegyek, garancialevelek, kezelési-hasznalati,
karbantartasi ttmutatok

— érintésvedelmi, féldelésmérési, elektromos szabvanyossagi mérési jegyzékényvek,

- villdmvédelmi mérési jegyzékényv,

— valamennyi prébaiizem sikeres lefolytatasat igazolé jegyzékonyvei,

— abeépitett berendezések, gépészeti, elektromos (erés- és gyengearamu) rendszerek

magyar nyelvl kezelési, karbantartdsi utasitasai, a belizemelésekrél,
beszabalyozasokrol, és az elbirt paraméterek ellendrzésérd! késziilt jegyzékényvek,

— nyomasproba jegyzékényv, belizemelési jegyzokényv, telepitési tanusitvany
(végfelhasznaléi nyilatkozat), stb,

- kivitelezéi nyilatkozat, felelés miiszaki vezetéi nyilatkozat,

— akezel6személyzet tajékoztatasat és kioktatasat igazold jegyzoksnyvek,

— minden olyan egyéb dokumentumot és igazolast, amely a Megrendelé szamara a
szerz6désszer(, hiba- és hidanymentes teljesitést bizonyitja, illetve amit jelen
szerz6dés vagy jogszabaly elbir.

A mUszaki atadas-atvételi eljaras csak a Megrendel6 (vagy muszaki ellenére) hiba- és

hianymentességet igazolé nyilatkozata birtokaban zarhato le.

6. SZAMLAZAS-FIZETES

6.1.

Eléleg

6.1.1.A Kbt. 135.§ (7) bekezdése alapjan — arra tekintettel, hogy a kdzbeszerzés targya épitési

beruhdzas és a szerzédés teljesitésének idStartama a két hénapot meghaladja —
Megrendel6 a szerzédésben foglalt, tartalékkeret és az altalanos forgalmi adé nélkil
szamitott teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld Osszeg, azaz 9.440.308 Ft -
felhasznalasi cél kikotése nélkli - elélegként torténd igénybevételét lehetévé teszi.



6.1.2.Megrendel6 az eléleget az ajanlattevd kérésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.
§-a alapjan Vallalkoz6 elSlegbekéréje alapjan, a munkaterillet atadasat kévets 15
napon belll fizeti ki.

6.1. 3. A szerzédés esetleges kés6bbi médositasa az eléleg Osszegét és elszamolasat nem

érinti.

6.1.4. Az elbleg a rész-szamlakban egyel6 aranyban keriil elszamolasra.

6.2. Részszamla

6.2.1. A Vallalkoz6 harom (3) részszamla, tovabba a végszamla benyujtasara jogosult az
igazolt miszaki teljesitéssel aranyosan, a pénziigyi és a miiszaki Utemezés szerint a
szamlazasi idépontokhoz rendelheté miszaki teljesités alapjan.

6.2.2.A miszaki teljesitéshez k6tétt pénziigyi Uitemezés a szerzédés 1. sz. mellékletét képezi.
A miszaki Utemezésben ekként megjeldlt mliszaki megvalodsitasi szint elérése
részteljesitésnek minésdl.

6.2.3.A rész-szamla kifizetésének feltétele a Megrendelé, vagy mUszaki ellenére altal rész-
teljesitésigazolassal elismert részteljesités megvalésulasa. A rész szamlahoz csatolni
szlkseges a részteljesités igazolasan tul a részteljesitést alatémaszté — a nyertes
vallalkozdi ajénlat koltségvetését is, megjeldlve a megvalosult munkék (tételek)
keészultségi fokat, és az ehhez tartoz6 6sszegeket, amelyek egyuttes értéke tényszeriien
igazolja a részteljesités 6sszegét. Az elbiranyzati tétel esetén szikséges tovabba a
megrendelés csatolasa is. A részteljesitéshez rendelt id6pont egyuttal részhataridg,
a részhataridére vallalt részteljesités késedelme esetén a részteljesités ellenértéke csak
a kévetkez6 rész-szamlaban vagy a végszamlaban érvényesithetd.

6.2.4.Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a pénziigyi (itemezésnek és a miszaki tartalomnak
megfeleléen a 2db részszamla a 2021. évben, a harmadik részszamla, tovabba a
végszamla pedig a 2022. évben, a miiszaki dtadas-atvételi eljaras eredményes lezarasat
kévetben nyujthaté be az elismert (rész)teljesitésigazolasnak megfeleléen.

6.3. Végszamla

6.3.1.A végszamla benyuijtasanak feltétele a kivitelezés teljes korli, komplex, rendeltetésszerd
Uzemelésre és hasznalatra alkalmas befejezése, a teljesitést igazolé miiszaki atadas-
atvételi jegyzékonyv, és az atadasi dokumentacié hianytalan megléte, a 72 odras
prébaiizem eredményessége, és a teljesitésigazolas kiallitasa tovabba a szerzédés
szerinti tartalékkeret terhére esetlegesen elrendelt pétmunka elszamolasa és igazolasa.
A vegszamla kiegyenlitésének feltétele az, hogy Vallalkozé a szerzédés szerinti
joteljesitési biztositék (8.5. pont) 6sszegét Megrendeld részére atutalja, vagy a vallalt
futamideji és Gsszegl joteljesitési biztositék dokumentumat Megrendelé részére
atadja, vagy nyilatkozzon arrél, hogy a teljesitési biztositék (kiegészitett) 6sszegét
joteljesitési biztositékként Megrendel6 rendelkezésére bocsatja.

6.3.2.Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen a végszamla
legfeljebb a tartalékkeret nélkili atalanyar 30%-anak megfeleld 6sszegli lehet, de nem
lehet kevesebb, mint a tartalékkeret nélkili atalanyar 25%-a.

6.3.3.A vég-szamlan kilén soron kell szerepeltetni az elfogadott tételes ajanlat alapjan
meghatarozott atalanyar &sszegét, az elGiranyzati tételek tényleges (elfogadott)
Osszegét és a tartalékkeret terhére a Vallalkoz6 altal elvégzett pétmunkak Megrendelé
altal elfogadott 0sszegét.

6.3.4.A pénzugyi Utemezésben a tartalékkeret el6iranyzatként szerepel, amelynek terhére a
tényleges teljesitésnek megfeleld elszamolas a végszamlaban érvényesithetd.

6.4. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendelé kifizetést kizarélag a szerzédésben irt
valamennyi kifizetési feltétel egylttes fennallasa, teljesitésigazolas kiallitdsa valamint
hibatlan szamla alapjan teljesit. A szamla kifizetésének hatarideje a hibatlan szamla
benyuijtasatol szamitott 30 nap. Megrendel6 a kifizetést Vallalkozé szamlajara térténd
banki atutalassal teljesiti.

6.5. Az epitési beruhazas épitési engedély koteles, ezért az altalanos forgalmi adordl szold
2007. evi CXXVII. térvény 142. §-a (1) bekezdés b) pontja alapjan a Vallalkozé




6.6.

6.7.

6.8.

valamennyi szamlajat netté6 Gsszegrél koteles kiallitani figyelemmel arra, hogy az
altalanos forgalmi ad6t a Megrendelé fizeti meg.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvallalkozét vesz
igénybe, Megrendeld a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A.§-a alapjan, valamint egyéb hatélyos jogszabalyi rendelkezéseknek
megfelelGen fizeti ki a szerzédéses ellenértéket. A szamlak (részszamlak) benyujtasa és
kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (4)- (6) bekezdésének megfeleléen
torténik.

A Vallalkoz6 — a Kbt. 136. § (1) a) pontja szerint - nem fizet, illetve nem szamol el a
szerzGdés teljesitésével Gsszefuggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag
tekintetében mertiinek fel, és melyek a Vallalkozé addkételes jévedelmének jogellenes
csokkentésére szolgalnak.

Vallalkozé jogosult szamlakévetelését engedményezni. Az engedményezésre a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az engedményezés tényérél és az
engedmeényes személyérdl Vallalkozé a MegrendelSt haladéktalanul tajékoztatni
koteles.

7. KOTBER

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

7.8.
7.9,

7:10.

A Vallalkozé kotelezettséget vallal, arra, hogy késedelmes teljesitése illetve a

szerz6dés meghilsulasa esetén, a szerzédésben irt feltételek fennallasa alapjan kotbért

fizet.

A kétbér alapja a Vallalkozo altal kért teljes ellenszolgaltatas tartalékkeret nélkiili nettd

Osszege.

A befejezési hatarid6 kétbérterhes. Vallalkozé késedelmesen teljesit, ha a teljesitési

hataridére nem, vagy nem a szerzédésben elirt minéségben és mennyiségben teljesit.

Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozé koteles a késedelemmel érintett idészak

minden napjara a tartalékkeret nélkiili netté vallalasi ar 0,16 %-anak megfeleld ésszeg(,

de maximum 50 napi mérték( késedelmi kétbért fizetni. A késedelmi kétbérmaximum

elérése sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

A meghiusulési kétbér mértéke a tartalékkeret nélkiili nettd vallalasi ar 15 %-a.
A szerzédés meghiusul, ha a Vallalkozé a szerzédést hataridében nem teljesiti,
tovabba akkor is, ha a munkavégzést a szerz6dés hatalyba 1épésétél szamitott 15
napon belll az érdekkdrében felmertilt okbdl nem kezdi meg, vagy a részteljesitésként
megjeldlt hataridét az érdekkérében felmerilt okbdl 30 nappal vagy azt meghaladé
tartamban tullépi vagy a Megrendel6 a szerzédést Vallalkozé érdekkdrében felmertiilt
okbdl felmondja.

A kétbérfizetési kotelezettség az arra okot adé esemény bekdvetkezésekor keletkezik.

A kotbér medfizetése esedékessé valik:

— késedelem esetén a késedelem megsziinése napjan

— ameghidsulasi kétbér a felmondas kdzlése napjan

Vallalkozé 30 napot meghaladé késedelme sulyos szerzédésszegésnek mindstil.

Megrendelé a késedelem mértéke, vagy a meghilsulas alapjan a szerzédés szerint

megallapitott kétbért a Vallalkozénak haladéktalanul leszamlazza, aki koteles azt 15

napon belil kiegyenliteni.

A késedelmes teljesitést kbvetéen benyuijtott Vallalkozéi szamlat a Megrendel6 csak a

kétbérszamla kiegyenlitését kévetd 15 naptari napon belill egyenliti ki, vagy ha ennek

feltételei fenndlinak, a kotbér Osszegét a Megrendelé a Vallalkozé kévetkezé

részszamlajaba/végszamldjdba beszamitja. Az esetlegesen megfizetett késedelmi

kotbér a meghilsulasi kétbérbe beszamit.

A Vallalkoz6 a Megrendel6nek a kétbért meghaladé karat — igy kiilénésen a vagyoni

értékvesztést — is koteles teljes Gsszegében megtériteni.




8. JOTALLAS ES BIZTOSITEK

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1

A Vallalkozé az éltala elvégzett munkakra 72 hénap (6 év) teljeskorii jotallast vallal.
A jétallas és a szavatossagi hatariddk kezdé id6épontja a miiszaki atadas-atvételi eljaras
eredményes lezarasanak napja.

Amennyiben a jétallasi id6 alatt olyan hibak vagy hianyossagok dertilnek ki, amelyek a
kivitelezés soran szakszer(tlen munkavégzésre, vagy csokkent értékli anyagok
beépitésére, felhasznaldsara vezethetdk vissza, illetve ezek hianyaban is Vallalkozé
érdekkérében mertinek fel, akkor a Vallalkozé azokat a Megrendel6 felszolitasara a
jelen szerz6dés 6. szamu mellékletét képezé — a jotallasi idStartam alatt jelentkez6 hibak
bejelentését és javitasat szabalyozé — megallapodasban rogzitettek szerint kételes
megszuntetni és/vagy kijavitani. Amennyiben Vallalkozé kotelezettségének nem tesz
eleget, a Megrendel6 jogosult a Vallalkozé koéltségére massal elvégeztetni.
Amennyiben a jétallasi id6 alatt olyan hibak keriilnek bejelentésre, amelyek kétséget
kizaréan a karbantartas hianyara, szakszer(tlenségére, vagy a Vallalkozo6tdl fliggetlen
idegen beavatkozasra vezethetdk vissza, akkor ezeket a Vallalkozé nem kdteles
megszuntetni, kijavitani, feltéve, hogy azok elbidézésében nem volt része.

A Vallalkoz6 a kivitelezés biztositékaul a szerz6dés szerinti tartalékkeret és altalanos
forgalmi ad6 nélkil szamitott ellenszolgaltatds utan 9.351.978.- forint 6sszegl
teljesitési_biztositék nyuljtasara kételes. A teljesitési biztositék célia a szerzédés
meghiUsulasa esetén a felvett eldleg, illetve a meghitsulasi kétbér részbeni fedezetének
biztositasa.

A Vallalkozé a munkaterilet tadas-atvétel napjat kévets 10 napon belll — valasztasa
szerint — kételes vagy a Megrendeld szamldjara a biztositék 6sszegének atutalasara,
vagy a Megrendelének a Legfébb Ugyészség részére kiallitott megfelelé bankgarancia
vagy banki készfizeté6 kezességvallalas vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott —
keszfizet kezességvallalast tartalmazé — kételezvény atadasara.

Amennyiben a Vallalkozé a munkateriilet atadas-atvételétél szamitott 10 napon belll
nem adja at a megfelelé bankgaranciat, vagy kételezvényt, vagy nem utalja at a
biztositék 6sszegét, abban az esetben stlyos szerzédésszegést kévet el.

.A teljesitési bankgarancia akkor megfeleld, ha:

— aLegfébb Ugyészség (1055 Budapest, Marké u. 16.) részére szol,

— a szerz6dés szerinti, tartalékkeret, és dltaldnos forgalmi adé nélkiill szamitott
ellenszolgéltatads 6sszege utdn 9.351.978,- forint 6sszeg(,

— korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

— afelszdlitastél szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehetd,

— futamideje a miszaki atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasanak napjaig tart,

— a bankgarancia-levél tartalmazza a bank feltétlen és visszavonhatatlan
kotelezettségvallalasat arra, hogy a Megrendelé elsé irasbeli felszolitdsara a
Vallalkoz6 esetleges kifogasolasat figyelmen kiviill hagyva, az alapjogviszony
vizsgalata nélkil, a bank sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a
Megrendelének a megjeldlt 6sszeget.

Amennyiben a vallalkozasi szerzédés modositasa valik szilkségessé (vallalasi ar

és/vagy teljesitési hatarid6é tekintetében), annak feltétele a teljesitési bankgarancia

szerzédésmobdositassal érintett feltételeknek megfeleld médositasa.

8.4.2.A biztositasi szerz6dés alapjan kiéllitott kételezvény akkor megfeleld, ha a biztosité a

8.5.

8.5.1

teljesitési biztositék 6sszege erejéig készfizeté kezességet vallal.

A teljesitesi biztositék teljesitésigazolas kidllitasa el6tti megsziinése stlyos
szerzddésszegésnek mindsiil.

A jétallasi idbészakban felmertld esetleges hibak elharitasanak fedezeteként a
Vallalkozé a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkil szamitott
ellenszolgaltatds Osszege 5%-anak megfelelé ©sszegl joételjesitési biztositék
nyujtasara koteles.

A joteljesitési biztositék a garancialis koételezettségek mas vallalkozéval térténd
elvégeztetésének koéltségeit, és az ezzel Gsszefiiggésben felmeriild karok fedezetét
képezi.

. A joteljesitési biztositék nyujtasanak madja: Tl
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A Vallalkozé az eredményes mlszaki atadas-atvételt kévetéen kiallitasra keriild
végszamla kiegyenlitését megel6zéen a Megrendelének vagy atutalja a szerzédés
szerinti joteljesitési biztositék Osszegét, vagy atadja a Legfébb Ugyészség részére
kiallitott megfeleld bankgaranciat, vagy banki készfizeté kezességvallalast, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kidllitott — készfizeté kezességvallalast tartalmazé —
kotelezvényt.

8.5.2. A joteljesitési bankgarancia akkor megfelels, ha
— a Legfébb Ugyészség (1055 Budapest, Marké u. 16.) részére szdl,

a szerzOdés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi add nélkil szamitott

ellenszolgaltatas 6sszege 5%-anak megfeleld 6sszeg(,

— korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

— afelszolitastél szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehets,

— futamideje a jétallasi id6 lejartat kévetd 30. naptari napig tart,

— a bankgarancia-levél tartalmazza a bank feltétlen és visszavonhatatlan
kotelezettségvallalasat arra, hogy a Megrendelé elsé irasbeli felszdlitasara, a
Vallalkozé esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, az alapjogviszony
vizsgalata nélkil a bank sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a
Megrendelének a megjeldlt 6sszeget.

8.5.3.A biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott kételezvény akkor megfeleld, ha a biztosité a
joteljesitési biztositek 6sszege erejéig készfizeté kezességet vallal.

8.5.4.A Villalkozénak a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésekor irasban nyilatkoznia
kell arra, hogy a joteljesitési biztositékot milyen médon bocsatia a Megrendel6
rendelkezésére.

8.6. Vallalkozé Megrendel6vel torténé elézetes egyeztetés alapjan jogosult a teljesitési
biztositek és a joteljesitési biztositék esetén egyik biztositéki formardl a masikra attérni.

8.7. A Vallalkoz6 koteles a teljesitési és a joteljesitési biztositékkal (garanciaval) nem
fedezett karok, koltségek megtéritésére is.

8.8. Amennyiben Vallalkozé a teljesitési biztositékot dvadékként bocsatotta Megrendel6
rendelkezésére, Ugy a teljesitési biztositék illetve annak maradék dsszege visszajar a
végteljesités igazolas kiallitasaval egyidejiileg, kivéve, ha Vallalkozé ugy nyilatkozik,
hogy azt, vagy a megfeleléen kiegészitett dsszeget jételjesitési biztositékként fenntartja.

8.9. Amennyiben Vallalkoz6 a joteljesitési biztositékot dvadékként bocsatotta Megrendel6
rendelkezésére, Ugy a joteljesitési biztositék illetve annak maradék 6sszege visszajar a
jotallasi idészak elteltével. Amennyiben a jotallasi idészak lejartakor az 6vadék terhére
javitas illetve igényérvényesités van folyamatban, agy a joteljesitési biztositék illetve
maradék Gsszege annak befejezését kévetden jar vissza.

9. MEGRENDELOI SZOLGALTATASOK

9.1. A Megrendelé (vagy miszaki ellenére) a létesitmény kivitelezését annak teljes
idétartama alatt legalabb nyolcnaponként ellenérzi. Amennyiben valamely eldéntend6
muszaki kérdésben Megrendel6 (vagy miszaki ellenére) allasfoglalasara van szikség,
azt Megrendelé (vagy miszaki ellenére) az értestléstdl szamitott 4 munkanapon belul
kételes megtenni.

9.2. A Megrendelé kijelenti, hogy a vallalasi ar az elére megadott, a szerzédésben régzitett
utemezésnek megfeleléen a szerzédés megkétésekor rendelkezésére All.

10. KAPCSOLATTARTAS
10.1. A Megrendel6 részérél:
a szerz6dést érint6 tigyekben: Jenéfi Gyorgy gazdaséagi féigazgato

(telefon: 1/301-0501)
e-mail: Gazdasagi@mku.hu

a teljesitést érinté tgyekben: /
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10.2.

10.3.

10.4.

Maté Orsolya projektfelelds
(telefon: 1/332-5930/1 33,30/433-2897)
e-mail: Mate.Orsolya@mku.hu

Reményi Zoltan mb. osztalyvezetd
(telefon: 1/332-5930/101,70/607-1201)
e-mail: Remenyi.Zoltan@mku.hu
NUJ-szam: 704505171

Stelczer Péter miszaki igazgato
(telefon: 1/269-2667, 30/ 830-7624)
e-mail: Stelczer.Peter@mku.hu

a Megrendel6 elérhet6ségei: levelezési cim: 1372 Budapest, Pf.: 438.
telefax: 1/ 301-0500
e-mail: Gazdasagi@mku.hu

A Vallalkozé részérél

a szerz6dést érinté tgyekben: Szab6 Sandor lugyvezett
NUJ-szam: 579237902
(telefon: 30/288-6880)

e-mail: szabo.sandor@szq2000.hu

a teljesitést érint6 tigyekben: Rajos-Pintér Déra projektmanager
(telefon: 30/ 600-8123)
e-mail: rajos-pinter.dora@szg2000.hu

Nagy Attila épitésvezetd
(telefon: 70/ 602-0539)
e-mail: nagy.attila@szg2000.hu

jogosult eljarni.

A Vallalkozo Szabé Sandor

felelés miszaki vezetdje: (telefon: 30/ 288-6880)
e-mail: szabo.sandor@szg2000.hu
kamarai azonosité szam: 08-5806

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés, tovabba — az épitési napléba
torténd bejegyzések, valamint a felmondas és eldllas, kétbérigény érvényesitése
kivételével — a vonatkozé jogszabalyok altal eldirt nyilatkozatokat, értesitéseket
egymassal irasban, elektronikus Gton kozlik.

Erre figyelemmel Megrendelé a Gazdasagi@mku.hu, mig Vallalkozé a
info@szabiqualit.hu elektronikus e-mail cimet rendszeresiti. Az e-mail cim esetleges
megvaltozasardl a Felek haladéktalanul értesitik egymast.

A felmondast, az eldllast, és kotbérigény érvényesitésére iranyulé irasbeli
nyilatkozatokat a Felek egymassal tértivevényes levélben kozlik.

11. TELJES KORU MEGALLAPODAS

A jelen vallalas telies korli, azaz kiterjed minden olyan kérdés vagy részfeladat
megoldasara, amely az ajanlattétel idészakdban felmerllt, vagy az ajanlattételi
dokumentécio és a helyszini bejaras alapjan megismerheté volt, figgetlenil attdl, hogy
a rendelkezesre bocsétott tervdokumentaciéban, miiszaki leirasban, vagy az ajanlattétel
idészakaban ez részletesen kimunkalasra kerilt-e, vagy sem, illetve a kiegé 5Zitd
tajékoztatas soran felmeriilt-e, vagy sem.
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12. TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG

12.1.

12.2.

12.3.

A Feleket, alkalmazottaikat, a teljesitésbe bevont kézremiikédéket (alvallalkozokat)
titoktartasi kotelezettség terhel a szerz6dés teljesitése soran, vagy azzal
Osszefliggésben tudomasukra jutott vagy birtokukba keriilt minden olyan, nem
nyilvanosan hozzaférhetd, illetve nem kézérdekld adat, terv, informaci, okmany,
dokumentum tartalma vonatkozaséban, amelynek nyilvanossagra hozatala barmelyik
Fél hivatali, Uzleti vagy egyéb titkait sértené. A titoktartasi kotelezettség a szerzédés
hatalyanak megsziinését kéveté harom évig all fenn.

A jogosulatlan nyilvanosséagra hozatalbdl szarmazé hatranyok elharitasahoz, illetve
kikiszOboléséhez sziikséges koltségek azt a Felet terhelik, akinek érdekkérére, illetve
magatartasara tekintettel a jogosulatlan nyilvanossagra hozatal visszavezetheté, kivéve,
ha bizonyitja, hogy az informaci6 megérzése érdekében Ugy jart el, ahogy az adott
helyzetben altalaban elvarhato.

A szerz6dd Felek kotelesek gondoskodni arrdl, hogy a szerzédés teljesitése soran
alkalmazottaik illetve kdzremikod6ik, szakértéik jelen titokvédelmi kételezettség
tartalmat megismerjék, és annak eleget is tegyenek.

13. A SZERZODES MODOSITASA

13.1.

13.2.

A szerz6db6 Felek a szerzédést kézdés megegyezéssel, irasban, a vonatkozo
kbzbeszerzési szabalyok figyelembe vételével, barmikor médosithatjak.

A kapcsolattarték személyében bekdvetkezé valtozas és annak kézlése a szerzédés
modositasat nem igényli, azonban a Felek haladéktalanul kételesek egymassal ezt a
tényt irasban ko6zaolni.

14. A SZERZODES MEGSZUNESE

14.1.

14.2.

\

A Megrendelé a Vallalkozéhoz cimzett egyoldall jognyilatkozattal a szerzédést

felmondhatja, vagy a szerzédéstdl elallhat — ha szilkséges olyan hataridével, amely

lehetové teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon —,
ha:

a) feltétlentl szlikséges a szerzddés olyan lényeges médositasa, amely esetében a Kbt.
141. §-a alapjan Uj kbzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozéként szerz6dé Fél személyében olyan jogutddlas kovetkezett be, amely
nem felel meg az iranyado kdzbeszerzési szabalyoknak;

c) a szerz6dés szerinti sllyos szerzédésszegésnek minésiild esetekben:

d) ha a Véllalkozéként szerz6d6 Fél ellen cséd- vagy felszamolasi eljarast rendeltek el,
elhatarozta végelszamolasat, megszlntnek nyilvanitottak vagy kényszertorlését
rendelték el;

e) Vallalkozéként szerzédd Fél nem mindsul atlathatd szervezetnek vagy e
vonatkozasban valétlan nyilatkozatot tett;

f) ha a szerzédés megkotését kévetben jut tudomasara, hogy a Vallalkozé tekintetében
a kbzbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kdzbeszerzési eljarasbol.

A Megrendeld a Kbt. 143. §-anak (3) bekezdése alapjan a szerzédést felmondja — ha

szukséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata

ellatasarél gondoskodni tudjon —, ha:

- a Vallalkozéban kozvetetten vagy koézvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga alapjan
jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt.62. §-a (1) bekezdésének k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltételeknek.




14.3

14.4.

- a Vallalkozé kozvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga alapjan jogképes
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltételeknek.

A Felek fenntartjak maguknak azt a jogot, hogy a felmondas elkeriilése érdekében a

masik félhez a szerzédésszegés részleteit tartalmazod, a szerz6désszegés orvoslasra

iranyuld felszélitast intézhetnek azzal, hogy az értesités kézhezvételétdl szamitott
legfeljebb 5 (6t) munkanapos hataridével a Fél a szerzédésszegést orvosolhatja.

A szerz6dés megsziinése esetén a Felek kotelesek egymassal az elvégzett és

elfogadott munka alapjan jelen szerzédés rendelkezéseire figyelemmel elszamolni.

15. VIS MAIOR

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

A szerz6déskotéskor barmely okbél, elére nem lathatd vis maior helyzet esetén a
szerz6dés esetleges mddositasara a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irdnyadok.

A Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6désszegd Fél annyiban mentesil a
szerzOdésszegés  kovetkezményei aldl, amennyiben bizonyitia, hogy a
szerz6désszegését vis maior okozta.

A Felek vis maiornak tekintik azt az elére nem lathato, a szerzédésszegd Félnek fel nem
rohat6, elhdrithatatlan, a Fél ellenérzésén kivil esd olyan kérdlményt, amely
megakadalyozza a Felet a szerzédésszer( teljesitésben.

A Felek nem tekintik vis maiornak a Vallalkozénal, alvallalkozéjanal, beszallitéjanal
kialakult sztrajkot, az anyaghianyt, munkaeréhianyt, a Vallalkozé vagy alvallalkozéjanak
likviditasi zavarat, csédjét, fizetésképtelenné valasat, a Vallalkozé altal beszerzendd
vagy a tevékenységére, a szerz6dés targyara vonatkozé hatésagi

engedély hianyat, elvesztését, a hatdsagok intézkedéseit, a Vallalkozé beszallitéjanak
magatartasat, valamint a gazdasagi viszonyokban bekévetkezé, a szokasos szerzédési
kockazatot tetemesen meghalad6 olyan mélyrehaté valtozast, amely a szerzédés
teljesitésére kihat.

Vis maiorra a Vallalkozé abban az esetben hivatkozhat, ha irasban, értesiti a
Megrendel6t arrél, hogy vis maior miatt képtelen a szerzédésszert teljesitésre. Az
értesitésben meg kell jeléIni a vis maior helyzetet megalapozé kértulményeket, a vis
maior kbvetkezményeit, azok hatasat a teljesitésre valamint, ha lehetséges, a vis maior
elharitasa (elharulasa) varhatd idépontjat. Ha a Megrendeld eltéré irasbeli utasitast nem
ad, a Vallalkozénak tovabb kell teljesitenie szerzédéses kételezettségeit, és keresnie
kell a teljesitésnek a vis maior helyzet altal nem gatolt, célszert modjat.

Abban az esetben, ha a vis maior a teljesitésére megallapitott barmelyik hataridé
vonatkozasaban késedelmet okozott, Ugy az adott tevékenység elvégzésére
megallapitott hataridé, valamint valamennyi, az adott tevékenység fuggvényében
elvégzendd, azzal szorosan 6sszefliggd tevékenység hatarideje meghosszabbodik a vis
maior altal okozott késedelem Felek altal megallapitott, ennek hianyaban a 15. 7. pont
szerinti idétartamaval.

Abban az esetben, ha a vis maior okozta késedelem idétartamanak nagysagaban a
Felek ésszer(i hataridén belil nem tudnak megallapodni, a vis maiorral érintett
tevékenység elvégzésére rendelt (ij hataridéket a Megrendel6 allapitia meg. Ez utébbi
esetben a Megrendel6 a dontésérél a Vallalkozé6t haladéktalanul értesiti, Vallalkozé
pedig kételes a megadott hataridére szerzédésszer(ien teljesiteni. A Megrendel
dontése nem akadalya annak, hogy a késedelem idétartamanak mértékét a Vallalkozé
utébb vitassa.

Abban az esetben, ha a vis maior a tevékenység elvégzésére rendelt hataridé 21 napot
meghaladd késedelmét okozta, vagy a késedelem nagysaga elérelathatélag meghaladja
a 21 (huszonegy) napot, a Felek a szerzédés teljesitésének maédjaval, tartalmaval, illetve
a teljesités hataridejével kapcsolatban tovabbi targyalasokat kezdenek, és sziikség
esetén a szerzédést a Kbt. rendelkezései betartasaval médositjak.
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16. ADATVEDELEM

16.1. A Szerz6d6 Felek kotelezik magukat arra, hogy a szerzddés teljesitése soran
tevékenységiiket a mindenkor hatalyos adatvédelmi jogszabalyok betartasaval végzik,
ktlonds tekintettel az Eurépai Parlament és a Tanacs 2016. &prilis 27-i (EU) 2016/679
rendelete (GDPR rendelet) eléirasaira.

16.2. A Felek egyez6 akarattal rogzitik, hogy a szerzédés megkotése és teljesitése soran a
szerzdessel Osszefliggésben természetes személy alkalmazottaik, képviselbik,
kézrem(ikédbik (a tovabbiakban egyittesen jelen fejezet alkalmazasaban:
,K6zrem(ik6dd”) személyes adata kerill kézlésre. Sajat kézrem(ikodoje tekintetében
mindegyik Fél adatkezel6, az adatkezel6 Fél kézrem(ikoddje tekintetében a masik Fél a
cimzett.

16.3. A Felek a kozremilkédok személyes adatat a szerz6dés kezelése, a szerzédés
teliesitése sordn a dokumentumok nyilvantartasa, beléptetés ellendrzése, valamint
elérhetéség nyilvantartasa céljabdl kezelik, a teljesitéshez, a jogi igény
érvényesitéséhez és a szamldzas esetében pedig a szamviteli térvénynek valo
megfeleléshez szilkséges idétartamig.

16.4. A Felek kijelentik, hogy sajat kézremiikodéiket az itt leirtakrol igazolhaté maédon
tajékoztatjak, s minden olyan miszaki szervezési intézkedést megtesznek, amellyel
megovjak a koézrem(ikédék személyes adatait a véletlen elvesztéstél, séruléstol,
jogosulatlan  hozzaféréstél, felhasznalastol vagy nyilvdnossagra hozataltdl,
modositastol, vagy megsemmisitéstél.

16.5. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy azon természetes szemeélyekkel, amelyek
jelen szerz6dés teljesitésében részt vesznek és barmely személyes adata a felhasznalo
szamara atadasra kerll, a szerzédés 4. szamU melléklete szerinti adatkezelési
tajékoztatét megismerteti.

16.6. A szerz6dés jelen pontjaban foglalt rendelkezései megszegése sllyos
szerzédésszegésnek mindsiil.

Egyéb rendelkezések

17.  AVallalkoz6 a Szerzédés alairasaval egyidejlileg nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrdl
sz616 2011. évi CXCVI. torvény 3. §-dnak (1) bekezdése 1. pontja szerinti atlathaté
szervezetnek minésil. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzédés 5. szamu
mellékletét képez6 nyilatkozatban (Atlathatosagi nyilatkozat) foglaltak valtozasarél — a
valtozas bekdvetkezésétdl szamitott 8 (nyolc) napon belill — kételes a Megrendel6t
irdsban értesiteni. A Vallalkozé tudoméasul veszi tovabba, hogy a valétlan tartalma
nyilatkozat alapjan létrejtt Szerzédést a Megrendeld jogosult azonnali hatallyal
felmondani, vagy attél elallni.

18. A Vallalkozé koteles a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a MegrendelS szamara megismerhetévé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés
szerinti igyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

19. A Felek megallapodnak abban, hogy szerzddéses jogvita esetén a peres eljaras elétt a
Feleknek a vonatkozd jogszabalyi eléirasokra is figyelemmel meg kell kisérelnitk a
jogvita peren kiviili rendezését.

20. Jelen szerz6désben nem, vagy nem teljeskoriien szabalyozott kérdésekben
egyebekben a hatélyos, vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezések az iranyadok.

A jelen szerzédés — amely az alairas napjan Iép hatalyba — 4 (négy) eredeti példanyban
készilt, amelybdl 1 példany a Vallalkozét, 3 példany pedig a Megrendelét illeti meg.

A SZERZODES MELLEKLETEI:

c%f

1. sz. melléklet: pénzugyi lUtemterv;
2. sz. melléklet: miszaki Utemterv;
3. sz. melléklet: felel6sségbiztositasi kotvény hiteles masolata;




4. sz. melléklet:
5. sz. melléklet:
6. sz. melléklet:

Adatkezelési tajékoztatd
Atlathatosagi nyilatkozat
Jotallasi id6tartam alatt jelentkez6 hibak bejelentését és javitasat

szabalyoz6 Megallapodas

7. sz. melléklet:

Budapest, 2021 W?

Vallalkozé ajanlata

ledfébb ugyész
Megrendel6é

Pénzlgyileg ellenjegyzem:

" ‘,w.
Budapest, 2021 ... 0 & 02

N Jenoﬁ Gy @rgy .........
gazdasagi féigazgato I

ugyvezetd
Vallalkozé
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1. sz. melléklet

PENZUGYI UTEMTERV

az ,,Ugyészségi irodahaz rekonstrukcidja, bévitése — Komarom”
targyu kivitelezési munkahoz

A Vallalkozasi szerz6dés 6.2.1-es pontjaban foglaltak szerint a Vallalkozé 3 db rész-
szamla és a munka befejezését kdvetden a végszamla benyujtaséra jogosult.

Atalanyaras 6sszeg:  netto: 187.039.556,- Ft
27 % afa: 50.500.680,- Ft
Osszesen:  237.540.236,- Ft

Tovabba az el6iranyzati tételek 6sszege (kéltségvetési fédsszesitdn utolsd, 48-as

fejezet:
netto: 1.766.611,- Ft
27 % afa: 476.985,- Ft
Osszesen: 2.243.596,- Ft

Valamint az atalanyar 3%-anak megfelelé mérték( tartalékkeret, amely maximalisan:

netto: 5.611.187,- Ft
27 % afa: 1.515.020,- Ft
Osszesen: 7.126.207,- Ft
Mind6sszesen: netto: 194.417.354,- Ft
27% &fa: 52.492.685,- Ft
brutto: 246.910.039,- Ft

A Vallalkozasi szerzédés 6.5-0s pontjaban rogzitettek szerint az altalanos forgalmi adét
a Megrendel6 fizeti meg.

Eldlegszamla: esedékessége: 2021. junius 22-ig (munkaterllet atadas-
atvételétdl szamitott 15 napon beliil)

Osszege: 9.440.308,- Ft nettd 6sszeg

A Vallalkozasi szerz6dés 6.1.4-es pontjdban régzitettek szerint az eléleg a rész-
szamlakban (3db) egyenlé aranyban keriil elszamolasra.

yl



1. sz. melléklet

1. sz.rész-szamla:

Esedékessége: 2021. augusztus 31-ét kdvetden
Feltétele: 20%-o0s készliltség
Osszege: 37.407.911,- Ft
- eléleg aranyos része: 3.146.769,- Ft
szamla Gsszege: 34.261.142,- Ft netté

Muszaki tartalma: A ténylegesen megvaldsult miiszaki tartalom alapjan a rész-
szamlahoz csatolt vallalkozéi ajanlat kéltségvetésével,
megjeldlve abban a megvalésult munkak (tételek) késziltségi
fokat és az ehhez tartoz6 6sszegeket.

2. sz.rész-szamla:

Esedékessége: 2021. oktéber 29-ét kdvetden
Feltétele: 40%-o0s késziltség
Osszege: 37.407.911,- Ft
- eléleg aranyos része: 3.146.769,- Ft
szamla Gsszege: 34.261.142,- Ft netté

Miszaki tartalma: A ténylegesen megvalésult miiszaki tartalom alapjan a rész-
szamlahoz csatolt vallalkozoéi ajanlat kéltségvetésével,
megjelolve abban a megvalésult munkak (tételek) késziiltségi
fokat és az ehhez tartoz6 6sszegeket.

3. sz. rész-szamla:

Esedékessége: 2022. januar 31-ét kovetben
Feltétele: 70%-os készliltség
Osszege: 56.111.867,- Ft
- eldleg aranyos része: 3.146.769,- Ft
szamla Osszege: 52.965.098,- Ft nettd

Miszaki tartalma: A ténylegesen megvalosult miszaki tartalom alapjan a rész-
szamlahoz csatolt vallalkozoi ajanlat koltségvetésével,
megjeldlve abban a megvaldsult munkak (tételek) késziiltségi

fokat és az ehhez tartoz6 6sszegeket.



Végszamla:

Esedékessége:

Feltétele:

Osszege:

Midszaki tartalma:

Gyér, 2021.
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1. sz. melléklet

2022. aprilis 4-ét kovetben
100%- os készliiltség

56.111.866,- Ft atalanyar, tovabba

az el6iranyzati tételek tényleges 6sszege, amely maximalisan
1.766.611,- Ft nett6 Osszeg lehet,

valamint a tartalékkeret terhére elvégzett munkak értéke,

amely maximalisan 5.611.187,- Ft nett6 6sszeg lehet

Végszamla 6sszege maximalisan: 63.489.664.- Ft nett6

A kivitelezés teljes kor(i (komplex, rendeltetésszer( tizemelésre
és hasznalatra alkalmas) befejezése, a teljesitést igazold
miszaki dtadas-atvételi jegyzokényv, és az atadasi
dokumentécié hianytalan atadas a Megrendeld részére, a 72
oras prébalizem eredményessége, és az igazolt tartalékkeret
terhére esetlegesen elrendelt p6tmunka elszamolasa.
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